

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. : 1/2018 zo dňa 27.08.2018 na vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav.

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Vitanová**

Sídlo: Vitanová 82, 027 12
Zastúpený: Mgr. Dušan Koval'ák, starosta obce

IČO: 00314978
DIČ: 2020573962

Č.tel./fax.: 043/5394106, 0903806133
e-mail: starosta@vitanova.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **GEOMAL Slovensko, s.r.o.**

Sídlo: J. Hertela 284/2 , 028 01 Trstená
Zastúpený: Ing. Andrej Mažári

IČO: 36742473
DIČ: 2022329969

Č.tel./fax: 0903276955
e-mail: mazari@oravanet.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 4 . Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vyhotoví a dodá v dohodnutom rozsahu podľa čl. 2 a čl. 3 tejto zmluvy predpokladaný termín ukončenia **júl 2026**.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Zdôvodnenie vyhotovenie Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č.: 1/2018:

Posun termínu spracovania diela jednoduchých pozemkových úprav v lokalite **Tlúm, Nad Borky**, vznikol z dôvodu reálneho posunu ukončenia termínu a reflektuje na právoplatnosť jednotlivých úkonov pri vypracovaní jednotlivých etáp, a to od samotného počiatku.

Vo Vitanovej, dňa 25.07.2025

V Trstenej, dňa 25.07.2025

Obec Vitanová
objednávateľ

GEOMAL Slovensko, s.r.o.
zhotoviteľ