

**DODATOK Č. 1  
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 23.06.2025**

pre realizáciu diela:

**„Stavebné úpravy školskej kuchyne a jedálne, Kostol'any nad Hornádom“**  
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v aktuálnom znení

**uzatvorená medzi zmluvnými stranami:**

**Objednávateľ:**

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Názov:            | <b>Obec Kostol'any nad Hornádom</b>        |
| Sídlo:            | Košická 34, 044 31 Kostol'any nad Hornádom |
| Štatutárny orgán: | Mgr. Anton Medvec – starosta obce          |
| IČO:              | 35550091                                   |
| DIČ:              | 2021699295                                 |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s.              |
| IBAN:             | SK47 0200 0000 0016 9010 5858              |
| Zastúpený:        | Mgr. Anton Medvec, starosta obce           |

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Obchodné meno:    | <b>SEPStav, s.r.o.</b>                 |
| Sídlo:            | Železiarenská 49, 040 15 Košice - Šaca |
| Štatutárny orgán: | Ing. Peter Sekerák                     |
| IČO:              | 43 851 321                             |
| DIČ :             | 2022494694                             |
| IČ DPH:           | SK2022494694                           |
| Bankové spojenie: | ČSOB, a.s. Košice                      |
| IBAN:             | SK28 7500 0000 0040 1837 2855          |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

**PREAMBULA**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.06.2025 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na diele: **„Stavebné úpravy školskej kuchyne a jedálne, Kostol'any nad Hornádom“**,

2. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v nasledovnom znení:

### 1. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 z dôvodu potreby zapracovania prác navyšiac a menej prác, ktoré sa vyskytli počas realizácie aktivít projektu, resp. počas realizácie stavebného diela. Práce navyšiac a menej práce sú vyznačené v Prílohe č. 1 Rozpočet diela po zmene projektu, ktorý je prílohou tohto dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na zmenu rozpočtu s ohľadom na práce navyšiac a menej práce sa pôvodné znenie čl.V ods. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 23.06.2025 v znení Dodatku č. 1:
3. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:  
Cena za zhotovenie celého Diela predstavuje: 41 725,25 Eur bez DPH  
DPH 23% 9 596,81 Eur  
Celková cena za predmet diela s DPH: **51 322,06 EUR.**  
Zhotoviteľ je platcom DPH.

#### v celom rozsahu nahrádza novým znením:

2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena spolu                           |                                                                                                  |
| Základ ceny pre DPH                  | 48 327,29 EUR                                                                                    |
| DPH                                  | 11 115,28 EUR                                                                                    |
| Celková cena za predmet diela s DPH: | <b>59 442,57 EUR</b> (slovom: eur päťdesiatseväťštyristoštyridsaťdva eur päťdesiatšedem centov); |

DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná, maximálna a nemenná.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 23.06.2025 v znení Dodatku č. 1 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov – v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.06.2025 je príloha č. 1 Rozpočet diela.

**Objednávateľ**

V Kostoľanoch nad Hornádom

Dňa 12.8.2025

**Zhotoviteľ**

V Košiciach

Dňa 12.8.2025

.....  
Mgr. Anton Medvec  
starosta obce Kostoľany nad Hornádom

.....  
Ing. Peter Sekerák  
konateľ SEPstav, s.r.o.