

DODATOK č. 11

k zmluve o dielo č. **118/2006**, zo dňa 27.11.2006, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Štiavnik**, obec Štiavnik, okres Bytča v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 31.12.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 31.01.2008, Dodatku č. 4 zo dňa 14.04.2008, Dodatku č. 5 zo dňa 30.05.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 26.09.2008, Dodatku č. 7 zo dňa 24.02.2009, Dodatku č. 8 zo dňa 29.06.2009, Dodatku č. 9 zo dňa 04.06.2010, Dodatku č. 10 zo dňa 25.11.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 3. článku II. Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

OBJEDNÁVATEĽ:

Katastrálny úrad v Žiline
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax:

041/2817501, 041/5620426

Tel./fax:

Ing. Miroslava Kružliaková
poverená zastupovaním riaditeľky Správy katastra Bytča,
041/2817530 / 041/5521666

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

Č. účtu:

7000004441/8180

IČO:

37808095

DIČ:

2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

ZHOTOVITEĽ:

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený:

Ing. Hana Kučerová
konateľka s.r.o.

Kontaktné údaje:

tel.: 0905/639173, fax: 048/4142073

Bankové spojenie:

VÚB Banská Bystrica

Č. účtu:

4964542312/0200

IČO:

31633625

DIČ:

Sk 2020456614

Ďalej len „zhotoviteľ“

V bode 1. článku **II. VYKONANIE DIEĽA** sa mení:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. Zmluvy

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci v termíne do: **28.02.2013.**

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.09.2013**.

Nové znenie bodu 1.7. článku **IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN** je nasledovné:

1. Zhotoviteľ je povinný:

1.7. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za III. etapu vykonávania ROEP, minimálne 140 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované za IV. etapu vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 11 k Zmluve o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov:

Zhotoviteľ diela ROEP po dohovore so Správou katastra Bytča, požiadal objednávateľa písomnou formou o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Termín ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP bol v súlade so Zmluvou o dielo č. 118/2006 v znení Dodatku č. 10 do 30.03.2012. Zhotoviteľ diela ROEP odovzdal obsah III. etapy spracovania diela ROEP na kontrolu správneho orgánu dňa 02.03.2012. Po kontrole bol obsah III. etapy spracovania diela ROEP vrátený zhotoviteľovi na opravu. Následne sa pri zostavovaní diela postupovalo podľa Čl. VII. bod 2 Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov. Dňa 19.04.2012 sa konal na Správe katastra Bytča kontrolný deň, kde sa zhodnotilo, že zistené nedostatky obsahu III. etapy diela nie je možné odstraňovať v zmysle Čl. VII. bod 2 Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov a dohodlo sa, že sa vykoná zmena termínu ukončenia III. etapy diela ROEP.

Zmena termínu ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP má vplyv na ukončenie IV. etapy spracovania diela ROEP.

Objednávateľ vykonal zmenu znenia bodu 1.7. článku IV. Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov z dôvodu potrebného väčšieho časového priestoru na vykonanie kontrol obsahu III. etapy spracovania diela ROEP zo strany správneho orgánu a z dôvodu súbežných kontrol aj na iných dielach ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 20.04.2012

V Žiline, dňa 20.04.2012

objednávateľ

zhotoviteľ