

DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo č. 52/2008, zo dňa 07.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Nezbudská Lúčka**, obec Nezbudská Lúčka, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07.10.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 01.06.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 13.05.2011 a Dodatku č. 4 zo dňa 31.10.2011a Dodatku č. 5 zo dňa 31.01.2012 (ďalej „Zmluva o dielo č. 52/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 52/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:	Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca:	JUDr. Sočuvka Martin, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:	JUDr. Sočuvka Martin, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax:	041/2817501, 041/5620426 JUDr. Helena Ščambová, riaditeľka Správy katastra Žilina
Tel./fax:	041/2817800, 041/5643118
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ:	37808095/2021618137
(ďalej „objednávateľ“)	

Zhotoviteľ:	AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Zastúpený:	Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Vybavuje:	Ing. Hana Kučerová, konateľka s.r.o.
	Ing. Hana Šagátová
	Ing. Anna Sanitrová
IČO:	31633625
DIČ/IČ DPH:	2020456614/ SK 2020456614
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica, č. účtu: 4964542312/0200
Kontaktné údaje:	0907/872335, 048/4146697
(ďalej „zhotoviteľ“)	

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **04.07.2012.**

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 52/2008 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 52/2008 v znení neskorších dodatkov:

Termín ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP bol v súlade so Zmluvou o dielo č. 52/2008 v znení neskorších dodatkov stanovený do 30.06.2012. Zhotoviteľ diela ROEP odovzdal obsah III. etapy spracovania diela ROEP na kontrolu správneho orgánu. Po kontrole bol obsah III. etapy spracovania diela ROEP vrátený zhotoviteľovi na opravu. Následne sa pri zostavovaní diela postupovalo podľa Čl. VI. bod 6.1.7 Zmluvy o dielo č. 52/2008 v znení neskorších dodatkov. Protokol o prevzatí a odsúhlasení obsahu III. etapy diela ROEP v k.ú. Nezbudská Lúčka bol vydaný Správou katastra Žilina dňa 04.07.2012, čo je dátum ukončenia III. etapy diela.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 04.07.2012

V Žiline, dňa 04.07.2012

objednávatel'

zhotoviteľ