

DODATOK č. 24

k Zmluve o dielo č. **R-111-14/1996**, zo dňa 22.07.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Martin**, obec Martin, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.11.1996, Dodatku č. 2 zo dňa 30.05.1997, Dodatku č. 3 zo dňa 28.08.1997, Dodatku č. 4 zo dňa 28.05.1998, Dodatku č. 5 zo dňa 21.02.2000, Dodatku č. 6 zo dňa 29.03.2001, Dodatku č. 7 zo dňa 6.02.2002, Dodatku č. 8 zo dňa 18.03.2002, Dodatku č. 9 zo dňa 31.03.2003, Dodatku č. 10 zo dňa 02.10.2003, Dodatku č. 11 zo dňa 10.03.2004, Dodatku č. 12 zo dňa 27.04.2005, Dodatku č. 13 zo dňa 28.03.2006, Dodatku č. 14 zo dňa 24.04.2007, Dodatku č. 15 zo dňa 24.05.2007, Dodatku č. 16 zo dňa 31.03.2008, Dodatku č. 17 zo dňa 22.05.2008, Dodatku č. 18 zo dňa 30.01.2009, Dodatku č. 19 zo dňa 29.04.2009, Dodatku č. 20 zo dňa 30.10.2009 a Dodatku č. 21 zo dňa 30.03.2010 a Dodatku č. 22 zo dňa 12.07.2011 a Dodatku č. 23 zo dňa 26.6.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. R-111-14/1996 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 4.5. článku IV. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. R-111-14/1996 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

Ing. Katarína Mlynčeková,
riaditeľka Správy katastra Martin

Tel./fax: 043/2817680, 043/4136670

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

(ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: GEODEZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Ján Sýkora, v zastúpení podpredseda predstavenstva

Vybavuje: Ing. Ján Lištiak, č.t. 041/5620074 - vo veciach zmluvných

Ing. Marián Kalabus, ved. prevádzky - vo veciach technických
IČO: 36859010

DIČ: 2022633327

IČ DPH: SK2022633327

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina, č. účtu: 3807432/0200

Kontaktné údaje: tel./fax: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10650/L.

(ďalej „zhotoviteľ“)

V bode 4.1. článku IV. **CENA ZA DIELO** sa mení:

4.5. Pri platbe za dielo sa vychádza z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **2602** parciel predmetu konania a **15378** parciel rozsahu spracovania z čoho je určená predpokladaná kalkulovaná cena diela za parcely predmetu konania a rozsahu spracovania, ktorá predstavuje čiastku **176 588,00 €** (slovom: stosedemdesiatšesťtisíc päťstoosemdesiatosem €) - spôsob určenia uvedený v bode 4.1. Zmluvy o dielo č. R-111-14/1996 v znení neskorších dodatkov.

Predpokladaná celková kalkulovaná cena za dielo je **182 894,84 €** (slovom: stoosemdesiatdvetisícosemstodevät'desiatštyri 84/100 €), z ktorej je finančná čiastka **146 776,53 €** (slovom: stoštyridsaťšesťtisícsemstosedesiatšesť 53/100) uvedená **bez DPH**.

Táto kalkulácia je pre konečnú cenu za dielo nezáväzná.

Zmluvné strany majú právo na zmenu ceny diela stanovenú v tomto bode, ak sa zmení počet parciel predmetu konania a rozsahu spracovania. Každá zmena ceny diela musí byť dohodnutá písomne formou dodatku k tejto zmluve.

V bode 5.1. článku **V. SPOSOB ÚHRADY CENY ZA DIELO** sa mení:

5.1. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela ROEP, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- za ukončenú I. etapu spracovania diela v roku 1996 finančnú čiastku 16 669,99 € zhotoviteľovi Geoplán, Ing. Pivka Juraj, ktorý nebol platca DPH,
- za ukončenú II. etapu spracovania diela v roku 1998 finančnú čiastku 19 448,32 € Sk z kalkulovanej ceny zhotoviteľovi Geoplán, Ing. Pivka Juraj, ktorý nebol platca DPH,
- za ukončenú III.a) pod etapu III. etapy spracovania diela v roku 2009 finančnú čiastku 39 995,54 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH 7599,15 €, cena s DPH 47 594,69 €.
- za ukončenú III.b) pod etapy III. etapy spracovania diela v roku 2011 finančnú čiastku 39 995,54 bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 20 % DPH 7999,11 €, cena s DPH 47 994,69 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi po ukončení:

- III.c) pod etapy III. etapy spracovania diela 36 546,14 bez DPH z kalkulovanej ceny,
- IV. etapy spracovania diela 30 239,31 € bez DPH z kalkulovanej ceny.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. R-111-14/1996 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 24 k Zmluve o dielo č. R-111-14/1996 v znení neskorších dodatkov:

Objednávateľ vykonal v súlade s bodom 4.5. článku IV. Zmluvy o dielo č. R-111-14/1996 v znení neskorších dodatkov novú kalkuláciu ceny za dielo ROEP v k.ú. Martin. Podkladom k zmene počtu merných jednotiek, t.j. parciel predmetu konania a parciel rozsahu spracovania diela ROEP bol výstup z programu WROEP dodaný Správou katastra Martin po kontrole III. ukončenej etapy spracovania diela ROEP.

Konečná cena za dielo ROEP bude stanovená pred ukončením IV. etapy spracovania diela ROEP na základe konečného počtu parciel predmetu konania a parciel rozsahu spracovania diela ROEP dodaného Správou katastra Martin.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 17.08.2012

V Žiline, dňa 17.08.2012

objednávateľ

zhotoviteľ