

**Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. SE-15-55/OVO-2010
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi
zmluvnými stranami**

(ďalej len „Dodatok“)

DITEC, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Osoba oprávnená konať:	PaeDr. Ivan Súra, predseda predstavenstva Ing. Csaba Baráth, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO:	31385401
DIČ:	2020304198
Identifikačné číslo pre DPH:	SK2020304198
Registrácia:	zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 769/B
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	2627007344
Kód banky:	1100
IBAN:	SK93 1100 0000 0026 2700 7344

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Slovenská republika

Osoba oprávnená konať:	Ing. Denisa Saková PhD., vedúca služobného úradu ,
IČO:	00 151 866
Identifikačné číslo pre DPH:	SK 2020571520
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000180023/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Preambula

Dodatok predovšetkým rieši úpravu harmonogramu projektu- reflektuje na riziká projektu a to hlavne na:

- posun termínov dodávky projektov IS zdrojových agend (IS CO a IS CISMA).
- nutnosť mať k dispozícii komponenty nevyhnutné pre spustenie produkčnej prevádzky elektronických služieb IS RFO ktoré sú dodávané v rámci iných OPIS projektov realizovaných na MV SR resp. boli plánované ako centrálné komponenty ÚPVS.
- aktuálny stav legislatívneho procesu

Článok I.

Definície Dodatku

1.1 Nasledujúce slová a výrazy majú v Dodatku významy ako je uvedené.

- a) „Zmluva“ je Zmluva o dielo č. SE-15-55/OVO-2010, ktorú zmluvné strany uzatvorili dňa 26. 2. 2010 a ktorá nadobudla účinnosť 26.2.2010.
- b) Dodatok č.1. je dodatok k Zmluve, ktorý zmluvné strany uzatvorili 17.5.2011 a ktorý nadobudol účinnosť 18.5.2011.
- c) Dodatok č.2. je dodatok k Zmluve, ktorý zmluvné strany uzatvorili 21.3.2012 a ktorý nadobudol účinnosť 23.3.2012.
- d) „Dodatok“ znamená tento Dodatok č.3 k Zmluve

1.2 Definície, články a prílohy Zmluvy, ktoré nie sú v Dodatku explicitne uvedené, platia naďalej bez zmeny, v zmysle Zmluvy v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2.

1.3 Definície, články a prílohy Zmluvy, v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2, ktoré sú v Dodatku explicitne uvedené, platia tak, ako sú uvedené v tomto Dodatku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.

Článok II.

Predmet Dodatku.

2.1 V článku II. – **Predmet zmluvy** sa bod 1.24 – Realizácia integrácie so zdrojovými agendami IS RFO (REGOB, IFO,RA,CISMA), nahrádza nasledujúcimi dvoma bodmi:

- bodom 1.24.a) Realizácia integrácie so zdrojovými agendami IS RFO (REGOB).
- bodom 1.24.b) Realizácia integrácie so zdrojovými agendami IS RFO (IFO, RA, CISMA).

2.2 V článku II. – **Predmet zmluvy** sa bod 1.34 - Projektové riadenie Etapa2, nahrádza nasledujúcimi dvoma bodmi:

- bodom 1.34 a) Projektové riadenia Etapa 2a.
- bodom 1.34 b) Projektové riadenia Etapa 2b.

2.3 V článku X. – **Cena za dielo**, sa bod 2.24 nahrádza :

- **bodom 2.24 a)** - Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.24.a) s DPH 20 % je 1 072 937,60 €
- **bodom 2.24 b)** - Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.24.b) s DPH 20 % je 459 830,40 €

2.4 V článku X – Cena za dielo, sa bod 2.34 nahrádza :

- **bodom 2.34 a)** - Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.34.a) s DPH 20 % je 39 932,64 €
- **bodom 2.34 b)** - Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.34.b) s DPH 20 % je 39 932,64 €

2.5 Predmetom Dodatku sú v ďalšom uvedené úpravy v Prílohe č.2 Zmluvy v znení Dodatku č.2 – Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet.

- a) V bode 1.24.a) článku II – „Realizácia integrácie so zdrojovými agendami IS RFO(REGOB)” je termín akceptácie 14.9.2012.
- b) V bode 1.24.b) článku II – „Realizácia integrácie so zdrojovými agendami IS RFO(IFO,RA,CISMA)” je termín akceptácie 14.12.2012.
- c) V bode 1.25. článku II – „Integračné testovanie integračnej platformy“ je termín akceptácie 1.3.2013.
- d) V bode 1.26. článku II – „Implementácia monitoringu odozvy web transakcií z pohľadu koncového používateľa” je termín akceptácie 14.9.2012.
- e) V bode 1.28. článku II – „Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s IS RFO“ je termín akceptácie 14.12.2012.
- f) V bode 1.29. článku II – „Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s dodaným technologickým zabezpečením“ je termín akceptácie 14.12.2012.
- g) V bode 1.30. článku II – „Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na produkčnom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do riadnej prevádzky na produkčnom pracovisku“ – je termín akceptácie 1.3.2013.
- h) V bode 1.31. článku II – „Nasadenie integračnej platformy do rutínnej prevádzky. Inštalácia jednotlivých SW komponentov integračnej platformy a prenesenie konfigurácie z testovacieho do produkčného systému“ je termín akceptácie 1.3.2013.
- i) V bode 1.32. článku II – „Výkonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutínnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii APV IS RFO” je termín akceptácie 1.4.2013.
- j) V bode 1.34.a) článku II – „Projektové riadenie Etapa 2a ” je termín akceptácie 14.9.2012.
- k) V bode 1.34.b) článku II – „Projektové riadenie Etapa 2b“ je termín akceptácie 1.4.2013.

Upravený Harmonogram a rozpočet tvorí prílohu č.1 Dodatku

2.6 Predmetom Dodatku je úprava v Prílohe č.2a Zmluvy v znení Dodatku č.1 – Prevodná tabuľka medzi položkami predmetu Zmluvy a položkami žiadosti o NFP. Predmetom úpravy je

- rozčlenenie bodu 1.24 článku II Zmluvy na body 1.24.a) a 1.24.b) v cenách a termínoch akceptácie, tak ako je uvedené v bode 2.3 a 2.5 Dodatku.
- rozčlenenie bodu 1.34 článku II Zmluvy na body 1.34.a) a 1.34.b) v cenách a termínoch akceptácie, tak ako je uvedené v bode 2.4 a 2.5 Dodatku.

Uvedená prevodná tabuľka tvorí prílohu 2a Dodatku

- 2.7** Predmetom Dodatku je úprava v Prílohe č.2b Zmluvy v znení Dodatku č.1 – Prevodná tabuľka medzi položkami predmetu Zmluvy a položkami žiadosti o NFP- podrobný rozpis vybraných položiek.
Predmetom úpravy je rozčlenenie bodu 1.34 článku II Zmluvy na body 1.34.a) a 1.34.b) v cenách a počte MD, tak ako to vyplýva z bodu 2.4 Dodatku.

Uvedená prevodná tabuľka - podrobný rozpis vybraných položiek, tvorí prílohu 2b Dodatku.

- 2.8** Predmetom Dodatku je úprava v mernej jednotke školenia podľa bodu 1.29. článku II – „Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s dodaným technologickým zabezpečením“. Merná jednotka „MD“ v rozsahu 479 sa mení na „počet školení“ v rozsahu 11. Úprava je realizovaná v prílohe 2a. Úprava sa realizuje z dôvodu obvyklej praxe pre dokumentovanie tohto typu školení subdodávateľskou technologickou firmou,

- 2.9** Predmetom Dodatku je úprava v Prílohe č.3 Zmluvy v znení Dodatku č.1 – Podrobný rozpočet projektu. Úprava je realizovaná v zmysle bodov 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 a 2.8 Dodatku. Úprava sa realizuje pre body zmluvy o NFP 20, 30 , 42, 43 a 44.

Podrobný rozpočet projektu tvorí prílohu č. 3 Dodatku.

- 2.10** V článku IV. – **Spôsob vykonania diela** sa bod 6 nahrádza nasledujúcim novým znením:

Bod 6. Uskutočnenie školení

Zhotoviteľ zabezpečí školenie zamestnancov objednávateľa na prácu s dodaným technologickým zabezpečením. Školenie bude realizované nasledujúcim spôsobom:

- školenie sa uskutoční na pracovisku objednávateľa ,
- počet školení bude 11, spolu v rozsahu 49 dní
- školenia sa uskutočnia v priebehu roku 2012, do 14.12.2012,
- budú realizované odborné školenia produktov: Oracle Database, Oracle Weblogic, Oracle SOA Suite, Oracle Service Bus a Oracle Service Registry,

Článok III Záverečné ustanovenia

- 3.1** Tento Dodatok k Zmluve o dielo č. SE-15-55/OVO-2010 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodatok zverejní Ministerstvo vnútra SR

- 3.2** Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.

- 3.3** Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto Dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a súhlasia s celým jeho znením.

3.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že splnia všetky záväzky vyplývajúce z tohto Dodatku.

3.5 Vzťahy zmluvných strán v otázkach, ktoré priamo nerieši tento Dodatok, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú :

- a) **Príloha č.1** – Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet ceny Zmluvy
- b) **Príloha č.2** - Prevodná tabuľka medzi bodmi Zmluvy a bodmi žiadosti o NFP, pozostávajúca z časti a) a časti b).
- c) **Príloha č.3** – Podrobný rozpočet projektu

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave

V Bratislave 12.9.2012

Ing. Denisa Saková PhD.

vedúca služobného úradu

PaedDr. Ivan Súra,

predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth,

podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)

Harmonogram a štrukturovaný rozpočet

Predmet plnenia Zmluvy	Aktivita	EUR bez DPH	EUR s DPH 19%	EUR s DPH 20%	Dátum akceptácie
čl.II bod 1.1	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1	3 006 371,23 €	3 577 581,76 €		12.3.2010
čl.II bod 1.2	Procesný model IS RFO	223 865,55 €	266 400,00 €		14.5.2010
čl.II bod 1.3	Detailná špecifikácia požiadaviek na IS RFO	223 865,55 €	266 400,00 €		14.5.2010
čl.II bod 1.4	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 2 ,inštalácia technologického riešenia dodaného v 1. a 2. etape, vrátane integračnej platformy	947 994,12 €	1 128 113,00 €		21.6.2010
čl.II bod 1.5	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien	373 108,00 €		447 729,60 €	18.5.2011
čl.II bod 1.6	Funkčný a technický návrh IS RFO	675 628,00 €		810 753,60 €	18.5.2011
čl.II bod 1.7	Návrh Integrovaného konceptu	1 263 861,33 €		1 516 633,60 €	29.7.2011
čl.II bod 1.8	Procesný model pre integračnú platformu	353 612,27 €		424 334,72 €	29.7.2011
čl.II bod 1.9	Bezpečnostný projekt IS RFO	189 579,20 €		227 495,04 €	29.7.2011
čl.II bod 1.10	Vyhotovenie Implementačného plánu	16 806,67 €		20 168,00 €	29.7.2011
čl.II bod 1.11	Návrh informačnej kampane	15 126,00 €		18 151,20 €	20.6.2011
čl.II bod 1.12	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)- 1. Etapa	285 713,33 €		342 856,00 €	30.12.2011
čl.II bod 1.13	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-1.Etapa	386 553,33 €		463 864,00 €	30.12.2011
čl.II bod 1.14	Dodávka a inštalácia technologického riešenia testovacieho a školiaceho prostredia vrátane integračnej platformy	1 652 776,84 €		1 983 332,21 €	30.12.2011
čl.II bod 1.15	Realizácia informačnej kampane Etapa 1	52 087,54 €		62 505,05 €	30.12.2011
čl.II bod 1.16	Projektové riadenie Etapa 1	66 554,40 €		79 865,28 €	18.5.2011
čl.II bod 1.17	Implementácia prototypu integračnej platformy	480 670,67 €		576 804,80 €	30.12.2011
čl.II bod 1.18	Implementácia monitoringu aplikačných serverov a SOA infraštruktúry	126 386,13 €		151 663,36 €	30.12.2011
čl.II bod 1.19	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)- 2.Etapa	1 571 759,47 €		1 886 111,36 €	23.3.2012
čl.II bod 1.20	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-2.Etapa	580 166,13 €		696 199,36 €	23.3.2012
čl.II bod 1.21	Interné testovanie APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov u zhotoviteľa s testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom	248 066,40 €		297 679,68 €	23.3.2012
čl.II bod 1.22	Vyhotovenie dokumentácie o APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programoch	176 133,87 €		211 360,64 €	23.3.2012
čl.II bod 1.23	Dodanie APV IS RFO, PPaKP a návrhu testovacej procedúry objednávateľovi; Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a PPaKP a ich implementácia na testovacom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku.	155 293,60 €		186 352,32 €	23.3.2012
čl.II bod 1.24a	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (REGOB)	894 114,67 €		1 072 937,60 €	14.9.2012
čl.II bod 1.24b	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (IFO, RA, Cisma)	383 192,00 €		459 830,40 €	14.12.2012
čl.II bod 1.25	Integrované testovanie integračnej platformy	270 251,20 €		324 301,44 €	1.3.2013
čl.II bod 1.26	Implementácia monitoringu odozvy web transakcií z pohľadu koncového používateľa	276 301,60 €		331 561,92 €	14.9.2012
čl.II bod 1.27	Testovanie APV IS RFO	592 939,20 €		711 527,04 €	13.7.2012
čl.II bod 1.28	Uskutočnenie a príprava školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s IS RFO	161 344,00 €		193 612,80 €	14.12.2012
čl.II bod 1.29	Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s dodaným technologickým zabezpečením	241 511,80 €		289 814,16 €	14.12.2012
čl.II bod 1.30	Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na produkčnom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do riadnej prevádzky na produkčnom pracovisku	34 957,87 €		41 949,44 €	1.3.2013
čl.II bod 1.31	Nasadenie integračnej platformy do rutínnej prevádzky. Inštalácia jednotlivých SW komponentov integračnej platformy a prenesenie konfigurácie z testovacieho do produkčného systému	30 252,00 €		36 302,40 €	1.3.2013
čl.II bod 1.32	Vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutínnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii APV IS RFO	43 361,20 €		52 033,44 €	1.4.2013
čl.II bod 1.33	Realizácia informačnej kampane Etapa 2	66 307,22 €		79 568,66 €	1.3.2013
čl.II bod 1.34a	Projektové riadenie Etapa 2a	33 227,20 €		39 932,64 €	14.9.2012
čl.II bod 1.34b	Projektové riadenie Etapa 2b	33 227,20 €		39 932,64 €	1.4.2013

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa 12.9.2012

Ing. Denisa Saková PhD.
vedúca služobného úraduPaedDr. Ivan Súra,
predseda predstavenstvaIng. Csaba Baráth
Podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)

Príloha č.2 k Dodatku č.3 k Zmluve č. SE-15-55/OVO-2010

časť a, -Prevodná tabuľka medzi položkami predmetu Zmluvy a položkami žiadosti o NFP

Bod zmluvy	predmet zmluvy	Položka v prílohe č.1	Termín akceptácie	Cena s 19 %DPH	Cena s 20 %DPH	Položka rozpočtu NFP	Podiel ceny na rozp. Položke	MJ	Hodnota MJ EUR s DPH 19 %	Hodnota MJ EUR s DPH 20 %	počet MJ	Položka rozpočtu NFP	Podiel ceny na rozp. Položke	Položka rozpočtu	Podiel ceny na rozp. Položke	Položka rozpočtu	Podiel ceny na rozp. Položke
č.II. bod 1.1	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1	Príloha 1 bod 1.	12.3.2010	3 577 581,76 €		9	80,77%	Rozpis v prílohe 2 časť b				10	15,70%	11	3,53%		
č.II. bod 1.2	Procesný model IS RFO	Príloha 1. bod 2.	14.5.2010	266 400,00 €		6	100,00%	MD	800		333						
č.II. bod 1.3	Detailná špecifikácia požiadaviek na IS RFO	Príloha 1. bod 3.	14.5.2010	266 400,00 €		5	24,89%	MD	800		333						
č.II. bod 1.4	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 2 ,inštalácia technologického riešenia dodaného v 1. a 2. etape, vrátane integračnej platformy	Príloha 1. bod 4.	21.6.2010	1 128 113,00 €		16	100,00%	zostava	1 128 113,00 €		1						
č.II. bod 1.5	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien	Príloha 1. bod 5.	18.5.2011		447 729,60 €	1	31,08%	Rozpis v prílohe 2 časť b				2	33,78%	3	35,14%		
č.II. bod 1.6	Funkčný a technický návrh IS RFO	Príloha 1. bod 6.	18.5.2011		810 753,60 €	5	75,11%	MD		806,72	1 005						
č.II. bod 1.7	Návrh Integrovaného konceptu	Príloha 1. bod 7.	29.7.2011		1 516 633,60 €	4	100,00%	MD		806,72	1 880						
č.II. bod 1.8	Procesný model pre integračnú platformu	Príloha 1. bod 8.	29.7.2011		424 334,72 €	7	100,00%	MD		806,72	526						
č.II. bod 1.9	Bezpečnostný projekt IS RFO	Príloha 1. bod 9.	29.7.2011		227 495,04 €	8	49,56%	MD		806,72	282						
č.II. bod 1.10	Vyhodenie Implementačného plánu	Príloha 1. bod 10.	29.7.2011		20 168,00 €	8	4,39%	MD		806,72	25						
č.II. bod 1.11	Návrh informačnej kampane	Príloha 1. bod 11.	20.6.2011		18 151,20 €	33	100,00%	MD		504,20	36						
č.II. bod 1.12	Vyhodenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)- 1.Etapa	Príloha 1. bod 12.	30.12.2011		342 856,00 €	12	1,27%	Rozpis v prílohe 2 časť b				13	1,68%	21	5,13%	22	7,31
č.II. bod 1.13	Vyhodenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-1.Etapa	Príloha 1. bod 13.	30.12.2011		463 864,00 €	19	39,99%	MD		806,72	575						
č.II. bod 1.14	Dodávka a inštalácia technologického riešenia testovacieho a školiaceho prostredia vrátane integračnej platformy	Príloha 1. bod 14.	30.12.2011		1 983 332,21 €	17	37,14%	Rozpis v prílohe 2 časť b				18	62,86%				
č.II. bod 1.15	Realizácia informačnej kampane Etapa 1	Príloha 1. bod 15.	30.12.2011		62 505,05 €	34 až 41	50,04%	Rozpis v prílohe 2 časť b									
č.II. bod 1.16	Projektové riadenie Etapa 1	Príloha 1. bod 16.	18.5.2011		79 865,28 €	42.1 až 44.1	50,00%	Rozpis v prílohe 2 časť b									
č.II. bod 1.17	Implementácia prototypu integračnej platformy	Príloha 1. bod 17.	30.12.2011		576 804,80 €	14	79,18%	MD		806,72	715						
č.II. bod 1.18	Implementácia monitoringu aplikačných serverov a SOA infraštruktúry	Príloha 1. bod 18.	30.12.2011		151 663,36 €	14	20,82%	MD		806,72	188						
č.II. bod 1.19	Vyhodenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)- 2.Etapa	Príloha 1. bod 19.	23.3.2012		1 886 111,36 €	12	6,98%	Rozpis v prílohe 2 časť b				13	9,25%	21	28,19%	22	40,19
č.II. bod 1.20	Vyhodenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-2.Etapa	Príloha 2. bod 20.	23.3.2012		696 199,36 €	19	60,01%	MD		806,72	863						
č.II. bod 1.21	Interné testovanie APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov u zhotoviteľa s testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom	Príloha 1. bod 21.	23.3.2012		297 679,68 €	15	100,00%	MD		806,72	369						
č.II. bod 1.22	Vyhodenie dokumentácie o APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programoch	Príloha 1. bod 22.	23.3.2012		211 360,64 €	8	46,05%	MD		806,72	262						
č.II. bod 1.23	Dodanie APV IS RFO, PPaKP a návrhu testovacej procedúry objednávateľovi; Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a PPaKP a ich implementácia na testovacím pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do prevádzky na testovacím pracovisku.	Príloha 1. bod 23.	23.3.2012		186 352,32 €	23	53,04%	MD		806,72	231						
č.II. bod 1.24a	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (REGOB)	Príloha 1. bod 24.a	14.9.2012		1 072 937,60 €	20.1	70,00%	MD		806,72	1 330						
č.II. bod 1.24 b	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (IFO, RA, CISMA, REGOB)	Príloha 1. bod 24.b	14.12.2012		459 830,40 €	20.2	30,00%	MD		806,72	570						
č.II. bod 1.25	Integrované testovanie integračnej platformy	Príloha 1. bod 25.	1.3.2013		324 301,44 €	25	49,45%	MD		806,72	402						

čl.II. bod 1.26	Implementácia monitoringu odozvy web transakcií z pohľadu koncového používateľa	Príloha 1. bod 26.	14.9.2012		331 561,92 €	25	50,55%	MD		806,72	411						
čl.II. bod 1.27	Testovanie APV IS RFO	Príloha 1. bod 27.	13.7.2012		711 527,04 €	23	46,96%	Rozpis v prílohe 2 časť b				24	100,00%	26	100,00%		
čl.II. bod 1.28	Uskutočnenie a príprava školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s IS RFO	Príloha 1. bod 28.	14.12.2012		193 612,80 €	30	40,05%			605,04	320						
čl.II. bod 1.29	Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s dodaným technologickým zabezpečením	Príloha 1. bod 29.	14.12.2012		289 814,16 €	30	59,95%	počet		26 346,74	11						
čl.II. bod 1.30	Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na produkčnom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do riadnej prevádzky na produkčnom pracovisku	Príloha 1. bod 30.	1.3.2013		41 949,44 €	27	50,96%	Rozpis v prílohe 2 časť b				28	49,04%				
čl.II. bod 1.31	Nasadenie integračnej platformy do rutínnej prevádzky. Inštalácia jednotlivých SW komponentov integračnej platformy a prenesenie konfigurácie z testovacieho do produkčného systému	Príloha 1. bod 31.	1.3.2013		36 302,40 €	29	100,00%	MD		806,72	45,00						
čl.II. bod 1.32	Vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutínnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii APV IS RFO	Príloha 1. bod 32.	1.4.2013		52 033,44 €	31	41,84%	Rozpis v prílohe 2 časť b				32	51,16%				
čl.II. bod 1.33	Realizácia informačnej kampane Etapa 2	Príloha 1. bod 33.	1.3.2013		79 568,66 €	34 až 41	49,96%	Rozpis v prílohe 2 časť b									
čl.II. bod 1.34a	Projektové riadenie Etapa 2a	Príloha 1.bod34a	14.9.2012		39 932,64 €	42.2a až 44.2a	25,00%	Rozpis v prílohe 2 časť b									
čl.II. bod 1.34b	Projektové riadenie Etapa2b	Príloha 1. bod 34b.	1.4.2013		39 932,64 €	42.2b až 44.2b	25,00%	Rozpis v prílohe 2 časť b									
					5 238 494,76 €	14 077 164,40 €											

Za Objednávateľa

V Bratislave dňa

Ing. Denisa Saková PhD.
vedúca služobného úradu

(pečiatka a podpis)

Za Zhotoviteľa

V Bratislave dňa 12.9.2012

PaedDr. Ivan Súra,
predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth
podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

Príloha č.2 k Dodatku č.3 časť b, k Zmluve č. SE-15-55/OVO-2010

časť b, - Prevodná tabuľka medzi položkami predmetu Zmluvy a položkami žiadosti o NFP -podrobný rozpis vybraných položiek

pozn. Všetky údaje o cenách sú v EURO s DPH							
Zmluva		relevantná položka žiadosti o NFP					
položka zmluvy/cena	NFP/špecifikácia						
1	NFP	9	9	10	11	poznámka. Táto položka bola realizovaná s 19 % DPH Na ostatné položky sa uplatňuje 20%DPH	
3 577 581,76 €	podiel v %	49,23%	31,53%	15,70%	3,53%		
	merna jednotka	zostava 1	zostava 2	počet	počet		
	cena mamej jed.	880 691,50 €	1 128 113,00 €	11 698,50 €	2 636,62 €		
	počet jednotiek	2	1	48	48		
	cena spolu	1 761 383,00 €	1 128 113,00 €	561 528,00 €	126 557,76 €		
5	NFP	1	2	3			
447 729,60 €	podiel v %	31,08%	33,78%	35,14%			
	merna jednotka	MD	MD	MD			
	cena mamej jed.	605,04 €	605,04 €	605,04 €			
	počet jednotiek	230	250	260			
	cena spolu	139 159,20 €	151 260,00 €	157 310,40 €			
12	NFP	12	13	21	22		
342 856,00 €	podiel v %	15,48%	15,37%	15,44%	15,60%		
	merna jednotka	MD	MD	MD	MD		
	cena mamej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €	806,72 €		
	počet jednotiek	35	46	141	203		
	cena spolu	28 235,20 €	37 109,12 €	113 747,52 €	163 764,16 €		
14	NFP	17	18				
1 983 332,21 €	podiel v %	37,13%	62,87%				
	merna jednotka	počet	počet				
	cena mamej jed.	7 219,55 €	40 223,81 €				
	počet jednotiek	102	31				
	cena spolu	736 394,10 €	1 246 938,11 €				
15	NFP	34	35	36	37	40	41
62 505,05 €	podiel v %	40,52%	38,46%	100,00%	100,00%	45,45%	50,00%
	merna jednotka	pocet	pocet	pocet	MD	MD	pocet
	cena mamej jed.	6,12 €	3 000,00 €	2 818,79 €	504,20 €	504,20 €	10 084,03 €
	počet jednotiek	3100	5	1	1	10	2
	cena spolu	18 972,00 €	15 000,00 €	2 818,79 €	504,20 €	5 042,00 €	20 168,06 €
16	NFP	42.1	43.1	44.1			
79 865,28 €	podiel v %	50,00%	50,00%	50,00%			
	merna jednotka	MD	MD	MD			
	cena mamej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €			
	počet jednotiek	10	79	10			
	cena spolu	8 067,20 €	63 730,88 €	8 067,20 €			
19	NFP	12	13	21	22		
1 886 111,36 €	podiel v %	85,36%	85,52%	85,33%	85,28%		
	merna jednotka	MD	MD	MD	MD		
	cena mamej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €	806,72 €		
	počet jednotiek	193	256	779	1110		
	cena spolu	155 696,96 €	206 520,32 €	628 434,88 €	895 459,20 €		
27	NFP	23	24	26			
711 527,04 €	podiel v %	47,24%	100,00%	100,00%			
	merna jednotka	MD	MD	MD			
	cena mamej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €			
	počet jednotiek	204	338	340			
	cena spolu	164 570,88 €	272 671,36 €	274 284,80 €			
30	NFP	27	28				
41 949,44 €	podiel v %	50,96%	49,04%				
	merna jednotka	MD	MD				
	cena mamej jed.	806,72 €	806,72 €				
	počet jednotiek	26,5	25,5				
	cena spolu	21 378,08 €	20 571,36 €				
32	NFP	31	32				
52 033,44 €	podiel v %	48,84%	51,16%				
	merna jednotka	MD	MD				
	cena mamej jed.	806,72 €	806,72 €				
	počet jednotiek	31,5	33				
	cena spolu	25 411,68 €	26 621,76 €				
33	NFP	34	35	38	39	40	41
79 568,66 €	podiel v %	59,48%	61,54%	100,00%	100,00%	54,55%	50,00%
	merna jednotka	pocet	pocet	pocet	MD	MD	pocet
	cena mamej jed.	6,12 €	3 000,00 €	1 000,00 €	504,20 €	504,20 €	10 084,03 €
	počet jednotiek	4550	8	1	1	12	2
	cena spolu	27 846,00 €	24 000,00 €	1 000,00 €	504,20 €	6 050,40 €	20 168,06 €
34a	NFP	42.2a	43.2a	44.2a			
39 932,64 €	podiel v %	25,00%	25,00%	25,00%			
	merna jednotka	MD	MD	MD			
	cena mamej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €			
	počet jednotiek	5	39,5	5			
	cena spolu	4 033,60 €	31 865,44 €	4 033,60 €			
34b	NFP	42.2b	43.2b	44.2b			
39 932,64 €	podiel v %	25,00%	25,00%	25,00%			
	merna jednotka	MD	MD	MD			
	cena mamej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €			
	počet jednotiek	5	39,5	5			
	cena spolu	4 033,60 €	31 865,44 €	4 033,60 €			

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa 12.9.2012

Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úraduPaedDr. Ivan Súra,
predseda predstavenstvaIng. Csaba Baráth
podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)

Príloha č.3 k Dodatku č.3 k Zmluve RFO- Podrobný rozpočet projektu

[illegible]

**Podpisová strana k Prílohe č.3- podrobný rozpočet projektu,
Dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. SE-15-55/OVO-2010**

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave,

V Bratislave, 12.9.2012

Ing. Denisa Saková PhD.

vedúca služobného úradu

PaedDr. Ivan Šura,

predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth,

podpredseda predstavenstva

a generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)
