

Dodatok č. 2

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2/ODP/5.2

**„I/67 Poprad – Kežmarok, I. etapa, (Privádzač, Rekonštrukcia a preložka cesty
I/67 Poprad – Matejovce, km 88,565-94,200) “**

zo dňa 21. 09. 2010

uzavretý podľa § 272 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami :

Poskytovateľ

Názov: **Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR**

Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika

Oprávnený k podpisu: Ing. Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR

IČO: 30 416 094

DIČ: 2020799209

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel./fax:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľ

Názov: **Slovenská správa ciest**

Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: Rozpočtová organizácia

Oprávnený k podpisu: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

IČO: 00003328

DIČ: 2021067785

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel./fax:

(ďalej len „Prijímateľ“, Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2/ODP/5.2 zo dňa 21. 09. 2010 (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom 8 ods. 1 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k Zmluve. Dôvodom uzatvárania Dodatku č. 2 je zmena časového rámca realizácie aktivít Projektu.

Článok I

Predmet dodatku

1. V článku 2 Zmluvy sa odsek 2.4 v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:
„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t. j. do **03/2013**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: Vydanie Protokolu o vyhotovení Diela a ukončením činnosti stavebného dozoru, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
2. V Prílohe č. 2 Zmluvy sa tabuľka č. 6 „Časový rámec realizácie aktivít Projektu“ v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

6. Časový rámec realizácie projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Získanie potrebných povolení a prípravné práce	09/2006	07/2008
Výstavba I/67 Poprad-Matejovce, I. etapa	07/2008	10/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2008	03/2013
Publicita a informovanosť	07/2007	03/2013

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom Poskytovateľ obdrží 3 (tri) rovnopisy a Prijímateľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 2 zostávajú naďalej v platnosti.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

.....
Ing. Ján Počiatek
minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ
Slovenskej správy ciest