

DODATOK č. 23

k Zmluve o dielo č. **21/1998**, zo dňa 25.02.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Vrútky**, obec Vrútky, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.11.1998, Dodatku č. 2 zo dňa 12.03.1999, Dodatku č. 3 zo dňa 27.05.1999, Dodatku č. 4 zo dňa 13.03.2000, Dodatku č. 5 zo dňa 13.03.2000, Dodatku č. 6 zo dňa 15.03.2001, Dodatku č. 7 zo dňa 11.01.2002, Dodatok č. 8 zo dňa 25.02.2002, Dodatok č. 9 zo dňa 27.06.2003, Dodatok č. 10 zo dňa 31.03.2004, Dodatok č. 11 zo dňa 06.09.2004, Dodatok č. 12 zo dňa 29.04.2005, Dodatok č. 13 zo dňa 05.04.2006, Dodatok č. 14 zo dňa 30.04.2007, Dodatok č. 15 zo dňa 30.04.2008, Dodatok č. 16 zo dňa 21.10.2008, Dodatku č. 17 zo dňa 20.11.2008, Dodatku č. 18 zo dňa 29.05.2009, Dodatku č. 19 zo dňa 01.12.2009, Dodatku č. 20 zo dňa 25.03.2011, Dodatku č. 21 zo dňa 29.07.2011 a Dodatku č. 22 zo dňa 29.11.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 21/1998 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 21/1998 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY:

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline
Sídlo: Hollého 7, 011 81 Žilina
Číslo telefónu: 041/2817501
Číslo faxu: 041/5620426
Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu
a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: GEODÉZIA Žilina a.s.
Sídlo: Hollého 7, 010 50 Žilina
Číslo telefónu/faxu: 041/5620824, e-mail: zilina@geodezia.sk
Zastúpený: Ing. Ján Sýkora, podpredseda predstavenstva
Vybavuje: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu: 3807432/0200
IČO/DIČ: 36859010/2022633327
IČ DPH: SK2022633327

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10650/L.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku III. **VYKONANIE DIELA** sa mení:

IV. etapa: vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do **31.05.2013**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 21/1998 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 23 k Zmluve o dielo č. 21/1998 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Martin požiadala písomne objednávateľa o zmenu termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP v k.ú. Vrútky z dôvodu neukončeného námietkového konania.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 14.08.2012

V Žiline, dňa 14.08.2012

objedávateľ

zhotoviteľ