**Dodatok č. 5**

k Zmluve o dielo č. 2009070029-27-ClaO-0-10324 zo dňa 10.08.2009

v znení dodatkov 1 až 3

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“),

Článok I.**Zmluvné strany**

Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“
Sídlo:	Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zapísané:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel: PO, vložka č. 312/B Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Milan Zvonár, vedúci Účelového strediska, Stredisko prípravy a realizácie Bratislava, Odbor investorský GR ŽSR
Stavebný dozor:	Ing. Milan Zvonár, vedúci Účelového strediska, Stredisko prípravy a realizácie Bratislava, Odbor investorský GR ŽSR
IČO:	31364501
DIČ:	2020480121
IČ DPH:	SK2020480121
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	35-4700012/0200
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	TEXO PARTNER a. s.
Sídlo:	Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, vložka č.: 4736/B Ing. Stanislav Petrovský – predseda predstavenstva
Štatutárny orgán:	Ing. Stanislav Petrovský – predseda predstavenstva
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Dagmar Hlavová – technický riaditeľ
IČO:	35814730
DIČ:	2020259769
IČ DPH:	SK2020259769
Bankové spojenie:	ČSOB a. s.
Číslo účtu:	402028073/7500
Telefónne a faxové číslo:	02/53414600, 02/53411115
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

myš

Nauš

Na základe požiadaviek objednávateľa, zaznamenaných v stavebnom denníku predmetnej stavby, a zápisov z kontrolných dní stavby, vznikli pri realizácii diela navyše práce. Zmluvné strany sa dohodli uzavrieť dodatok k Zmluve o dielo č. č. 2009070029-27-ClaO-0-10324 zo dňa 10.08.2009 v znení Dodatku č.1 - 4, ktorého predmetom je realizácia týchto navyše prác, a to v súlade so znením Článku IV. bod 2. písmena a), b) a Článku X bod 1 Zmluvy o dielo. V súlade s dohodou zmluvných strán sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa takto:

Článok II. Predmet zmluvy

Bod 1 sa dopĺňa o podbod 1.4, ktorý zneje:

- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať navyše práce požadované objednávateľom, v súlade so zápsmi v stavebnom denníku a v súlade so zápsmi z kontrolných dní stavby, ocenené v položkovitom rozpočte, ktorý ako príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Menovite ide o zmeny na týchto stavebných objektoch:

UČS 03 SO 03-301 Rekonštrukcia výpravnej budovy + WC pre cestujúcich
a stanovište bicyklov

- stavebná časť
- posunutie stĺpu elektrického vedenia
- úprava elektroinštalácie

SO 03-301b Úprava predstaničného priestoru – 2.etapa

SO 03-303 Oplotenie areálu prekládkového priestranstva



Článok IV Cena diela

Bod 1. sa dopĺňa o podbod 1.2, ktorý zneje:

- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela v rozsahu Článku II., podbodu 1.1 sa mení takto:

Cena diela podľa ZoD vrátane dodatkov 1 - 4 bez DPH:	3 396 098,75 €
DPH 19%	172 990,28 €
<u>DPH 20%:</u>	<u>497 124,71 €</u>
Cena diela podľa ZOD vrátane dodatkov 1 – 4 s DPH:	4 066 213,74 €

Cena navyše prác a dodávok podľa Dodatku č.5 bez DPH:	41 798,43 €
<u>DPH 20%</u>	<u>8 359,69 €</u>
Cena navyše prác a dodávok podľa Dodatku č.5 s DPH:	50 158,12 €



Zmluvná cena diela celkom bez DPH:	3 437 897,18 €
DPH 19%:	172 990,28 €
DPH 20%:	505 484,40 €
Cena diela podľa ZOD vrátane dodatkov 1 – 5 s DPH:	4 116 371,86 €

Dodatok č.5 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2009070029-27-ClaO-0-10324, uzatvorenej dňa 10.08.2009, jej Dodatku č.1 zo dňa 30.septembra 2010, Dodatku č.2 zo dňa 29.marca 2011, Dodatku č.3 zo dňa 10. októbra 2011 a Dodatku č.4 zo dňa 4.04.2012. Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č.5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. Tento dodatok je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu. Dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a päť Objednávateľ.

V Bratislave, dňa *11.10.2012*
Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa
Za Zhotoviteľa:

[Signature]
.....
Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR



[Signature]
.....
Ing. Stanislav Petrovský
predseda predstavenstva



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CENOVÁ PONUKA

Zakladateľ:
(zhotoviteľ)

TEXO PARTNER a.s.
Votrubova 28, 821 09 Bratislava

IČO :
35814730

DRČ:

Odberateľ:
(obstarávateľ)

IČO :
DRČ:

Zákazka :

názov zákazky

"ŽSR - ŽST Piešťany, Modernizácia prijímacej
budovy" / Práce navyiac 2

číslo zákazky

číslo zmluvy

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

"ŽSR - ŽST Piešťany, Modernizácia prijímacej budovy" / Práce navyiac 2

P.Č. STAVEBNÉ ČASTI	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
UČS 03 - Rekonštrukcia výpravnej budovy a súvisiacich objektov			
1. SO 03-301 Rekonštrukcia výpravnej budovy+WC pre cestujúcich a stanovište bicyklov : Stavebné úpravy v miestnostiach	19 700,10	3 940,02	23 640,12
Stavebná časť	16 483,17	3 296,63	19 779,80
Posunutie stĺpa elektrického vedenia	2 445,12	489,02	2 934,14
Úprava elektroinštalácie	771,81	154,36	926,17
4. SO 03-301b Úprava predstaničného priestoru - 2.etapa	1 459,24	291,85	1 751,09
6. SO 03-303 Oplotenie areálu prekládkového priestranstva	20 639,09	4 127,82	24 766,91
SPOLU	41 798,43	8 359,69	50 158,12


TEXO PARTNER a.s.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 / IČ DPH: SK 2020259769

Dátum : 30.5.2012

V Bratislave



Súhrnný list v EUR

Stavba : "ŽST Piešťany, Modernizácia prijímacej budovy" - UČS 03-Výpravná budova/PN 2

Miesto:

Zmluva č.:

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba : "ŽST Piešťany, Modernizácia prijímacej budovy" - UČS 03-Výpravná budova/PN 2										
Objekt : SO 03-301-Rekonštrukcia VB - Stavebné úpravy v miestnostiach										
Časť : Posunutie stĺpa elektr. vedenia	2 091,13	175,00	2 266,13	143,24		35,75	2 445,12	489,02		2 934,14
Časť : STA	15 139,65	53,80	15 193,45	1 037,07		252,65	16 483,17	3 296,63		19 779,80
Časť : Úprava elektroinštalácie	710,96		710,96	48,70		12,15	771,81	154,36		926,17
Objekt : SO 03-301-Rekonštrukcia VB - Stavebné úpravy v miestnostiach	17 941,74	228,80	18 170,54	1 229,01		300,55	19 700,10	3 940,01		23 640,11
Objekt : SO 03-303 Oplotenie areálu prekládkového priestranstva	19 021,28		19 021,28	1 302,95		314,86	20 639,09	4 127,82		24 766,91
Objekt : SO 03 -301 Úprava predstaničného priestoru										
Časť : SO 03-301b - Úprava predstaničného priestoru - 2. etapa	1 344,18		1 344,18	92,08		22,98	1 459,24	291,85		1 751,09
Objekt : SO 03 -301 Úprava predstaničného priestoru	1 344,18		1 344,18	92,08		22,98	1 459,24	291,85		1 751,09
Stavba : "ŽST Piešťany, Modernizácia prijímacej budovy" - UČS 03-Výpravná budova/PN 2	38 307,20	228,80	38 536,00	2 624,04		638,39	41 798,43	8 359,68		50 158,11

