

052 1100002152/4
042 18. 10. 2012
012 18. 10. 2012



Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. 2009070023-90-ClaO-0-10325 zo dňa 10.08.2009
v znení dodatkov 1 až 4
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“),

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“
Sídlo:	Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zapísané:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel: PO, vložka č. 312/B
Štatutárny orgán:	Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Dušan Barna, vedúci Účelového strediska, Stredisko prípravy a realizácie Žilina, Odbor investorský GR ŽSR
Stavebný dozor:	Iveta Svrčeková, Účelové stredisko, Stredisko prípravy a realizácie Žilina, Odbor investorský GR ŽSR
IČO:	31364501
DIČ:	2020480121
IČ DPH:	SK2020480121
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	35-4700012/0200
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	TEXO PARTNER a. s.
Sídlo:	Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, vložka č.: 4736/B
Štatutárny orgán:	Ing. Stanislav Petrovský – predseda predstavenstva
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Stanislav Petrovský – predseda predstavenstva
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Dagmar Hlavová – technický riaditeľ
IČO:	35814730
DIČ:	2020259769
IČ DPH:	SK2020259769
Bankové spojenie:	ČSOB a. s.
Číslo účtu:	402028073/7500
Telefónne a faxové číslo:	02/53414600, 02/53411115
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Z dôvodu potreby aktualizácie projektovej dokumentácie z titulu potrieb objednávateľa, a indexácie cien rozpočtu, dohodli sa zmluvné strany uzavrieť dodatok k Zmluve o dielo č. č. 2009070023-90-ClaO-0-10325 zo dňa 10.08.2009 v znení Dodatku č.1 - 4, a to v súlade so znením Článku IV. bod 2. písmena a) – b), Článku X bod 1. Zmluvy o dielo, a Článku III bod 5. Dodatku č.1. V súlade s dohodou zmluvných strán sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa takto:

Článok II. Predmet zmluvy

Bod 1. sa dopĺňa o podbody 1.3, 1.4 a 1.5, ktoré znejú:

- 1.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať navyše práce požadované objednávateľom, v súlade so zápismi v stavebnom denníku a ocenené v položkovitom rozpočte, ktorý ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Menovite ide o zmeny na týchto stavebných objektoch a prevádzkových súborm:

Stavebné objekty: SO 01 Napájacia stanica (Ovládacia budova) – zmena skladby strechy

SO 02 ATU

SO 04 Zdravotné stredisko

SO 05 Budova RZZ

SO 06 Výpravná budova

SO 07 Sklad č.1 (Kancelárie a sklad)

SO 08 Sklad č.2

SO 09 Budova traťového obvodu

SO 09a Sklad PHM

SO 14 Prípojka kanalizácie k budove trať.obvodu

Prevádzkové súbory: PS 06.4 Informačné systémy, obj.06

- 1.4** Na základe Zápisu z kontrolného dňa stavby zo dňa 7.6.2012, dohodli sa zmluvné strany na úprave rozpočtu o prípočet a odpočet prác podľa Prílohy č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

- 1.5** V zmysle znenia Článku III bod 5. Dodatku č.1 Zmluvy o dielo, vznikol zhotoviteľovi nárok na indexáciu cien z titulu predĺženia lehoty výstavby z dôvodu na strane objednávateľa, a to z faktúr vystavených po 15.11.2010, do výšky platných štatistických indexov vydaných ŠÚ SR. Výpočet indexácie je uvedený v prílohe č.1 tohto dodatku, a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Článok IV Cena diela

Bod 1. sa dopĺňa o podbod 1.2, ktorý znie:

- 1.2** Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela v rozsahu Článku II., podbodu 1.3 a 1.4 sa mení takto:

Cena diela podľa ZoD vrátane dodatkov 1 - 4 bez DPH:	4 711 904,07 €
DPH 19%:	101 791,21 €
<u>DPH 20%:</u>	<u>835 232,17 €</u>
Cena diela podľa ZOD vrátane dodatkov 1 – 4 vrátane DPH:	5 648 927,45 €
Cena prác a dodávok podľa Dodatku č.5 bez DPH:	352 995,40 €
<u>DPH 20%</u>	<u>70 599,08 €</u>
Cena prác a dodávok podľa Dodatku č.5 vrátane DPH:	423 594,48 €
Zmluvná cena diela celkom bez DPH:	5 064 899,47 €
DPH 19%:	101 791,21 €
<u>DPH 20%:</u>	<u>905 831,25 €</u>
Zmluvná cena diela celkom vrátane DPH:	6 072 521,93 €


Dodatok č.5 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2009070023-90-ClaO-0-10325, uzatvorenej dňa 10.08.2009, jej Dodatku č.1 zo dňa 30.septembra 2010, Dodatku č.2 zo dňa 29.03.2011, Dodatku č.3 zo dňa 05. októbra 2011 a Dodatku č.4 zo dňa 12.12.2011. Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č.5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. Tento dodatok je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu. Dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a päť Objednávateľ.

V Bratislave, dňa 17. 10. 2012
Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa
Za Zhotoviteľa:


Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR


Ing. Stanislav Petrovský
predseda predstavenstva



Rekapitulácia po objektoch: ŽSR, ŽST Nové Mesto nad Váhom, Modernizácia prijímacej budovy

Členenie stavby	Cena celkom bez DPH	DPH 20%	Cena celkom s DPH
SO/PS			
1. časť (PRÍLOHA č. 1)	188 869,43	37 773,89	226 643,32
2. časť (PRÍLOHA č. 2)	164 125,97	32 825,19	196 951,16
Celkom :	352 995,40	70 599,08	423 594,48

