

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SE-OVO1-2011/001804-069
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi
zmluvnými stranami**

(ďalej len „Dodatok“)

DITEC, a.s.

Plynárenská 7/C

821 09 Bratislava

Slovenská republika

Osoba oprávnená konať:	PaeDr. Ivan Súra, predseda predstavenstva Ing. Csaba Baráth, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO:	31385401
DIČ:	2020304198
Identifikačné číslo pre DPH:	SK2020304198
Registrácia:	zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 769/B
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	2627007344
Kód banky:	1100
IBAN:	SK93 1100 0000 0026 2700 7344

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Slovenská republika

Osoba oprávnená konať:	Ing. Denisa Saková, PhD. vedúca služobného úradu na základe plnej moci č.p. : KVSU-2012/000692-001 z 15.5.2012
------------------------	---

IČO:	00 151 866
Identifikačné číslo pre DPH:	SK 2020571520
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000180023/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č., SE-OVO1-2011/001804-069. Predmetom Dodatku je úprava časového harmonogramu projektu. Z dôvodu overovania Zmluvy po podpise orgánmi Sprostredkovateľského orgánu riadiaceho orgánu (SORO) a Riadiaceho orgánu (RO) je začiatok prác na projekte posunutý na 9.7.2012. Táto skutočnosť sa premieta do nového harmonogramu projektu.

Článok I.

Definície Dodatku

- 1.1** Nasledujúce slová a výrazy majú v Dodatku významy ako je uvedené.
 - a) „Zmluva“ je Zmluva o dielo č. SE-OVO1-2011/001804-069, ktorú zmluvné strany uzatvorili dňa 3.4.2012.
 - b) „Dodatok“ znamená tento Dodatok k Zmluve, vrátane jeho príloh.
- 1.2** Definície, články a prílohy Zmluvy, ktoré nie sú v Dodatku explicitne uvedené, platia naďalej bez zmeny, v zmysle Zmluvy.
- 1.3** Definície, články a prílohy Zmluvy, ktoré sú v Dodatku explicitne uvedené, platia tak, ako sú uvedené v tomto Dodatku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.

Článok II.

Predmet Dodatku.

- 2.1** Príloha č.2 Zmluvy – sa nahrádza Prílohou č.1 Dodatku.
- 2.2** Príloha č.3 Zmluvy – Závazný štruktúrovaný rozpočet sa nahrádza Prílohou č.2 Dodatku

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1** Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SE-OVO1-2011/001804-069 spolu s Prílohou č.1 a Prílohou č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2** Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
- 3.3** Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto Dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a súhlasia s celým jeho znením.

- 3.4** Zmluvné strany sa zaväzujú, že splnia všetky záväzky vyplývajúce z tohto Dodatku.
- 3.5** Vzťahy zmluvných strán v otázkach, ktoré priamo nerieši tento Dodatok, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

Príloha č.1 - Harmonogram Zmluvy v znení Dodatku č.1.

Príloha č.2 - Záväzný štruktúrovaný rozpočet v znení Dodatku č.1.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave,

V Bratislave,

Ing. Denisa Saková, PhD.

vedúca služobného úradu

PaedDr. Ivan Súra,

predseda predstavenstva


Ing. Csaba Baráth,

podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 – Harmonogram



**Podpisová strana k Prílohe č.1 - Harmonogram projektu, Dodatku
č.1 k Zmluve o dielo č. SE-OVO1-2011/001804-069.**

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave,

V Bratislave,

Ing. Denisa Saková, PhD.

vedúca služobného úradu

PaedDr. Ivan Súra,

predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth,

podpredseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)

Príloha č.2 Zmluvy o dielo v znení Dodatku č.1- Závazný štruktúrovaný rozpočet

Časť diela podľa Zmluvy o dielo	P.č.	Názov aktivity podľa Zmluvy o NFP	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v EUR bez DPH	Jednotková cena v EUR s DPH	Počet jednotiek	Celkom v EUR bez DPH	Celkom v EUR s DPH
1	4	Procesná analýza a návrh riešenia	711003	AS IS procesná analýza matričnej agendy	Človekoden	664,00	796,80	134	88 976,00	106 771,20
1	5	Procesná analýza a návrh riešenia	711003	TO BE procesný návrh	Človekoden	664,00	796,80	268	177 952,00	213 542,40
2	6	Procesná analýza a návrh riešenia	711003	Návrh cieľového konceptu riešenia	Človekoden	664,00	796,80	795	527 880,00	633 456,00
3	11	Realizácie riešenia a testovanie	711003	APV IS Cisma - realizácia	Človekoden	664,00	796,80	1 995	1 324 680,00	1 589 616,00
3	12	Realizácie riešenia a testovanie	711003	APV IS Cisma - testovanie	Človekoden	664,00	796,80	116	77 024,00	92 428,80
4	13	Produktívna prevádzka, rollout	711003	Tvorba užívateľskej dokumentácie - užívateľských manuálov	Človekoden	664,00	796,80	78	51 792,00	62 150,40
5	14	Produktívna prevádzka, rollout	637001	Školenia	počet osôb	62,50	75,00	520	32 500,00	39 000,00
6	15	Produktívna prevádzka, rollout	711003	Riešenie užívateľských incidentov	Človekoden	664,00	796,80	402	266 928,00	320 313,60
Celkom									2 547 732,00	3 057 278,40

**Podpisová strana k Prílohe č.2 – Záväzný štruktúrovaný rozpočet,
Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. SE-OVO1-2011/001804-069.**

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave,

V Bratislave,

Ing. Denisa Saková, PhD.

vedúca služobného úradu

PaedDr. Ivan Súra,

predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth,

podpredseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)
