

Zmenový list číslo 006b/2011

Objednávateľ	FR SR
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Integrácia DWH na IS RDS etapa B

Popis zadania

Vzhľadom na vytvorenie centralizovaného informačného systému daňovej správy IS RDS s implementáciou od 1.1.2012 je potrebné pre Dátový sklad FR SR za účelom jeho plného využitia vykonať úpravy systému s cieľom:

- zabezpečiť identifikáciu a zapracovanie zmien v dátových a aplikačných vrstvách, ktoré neboli predmetom etapy A. Jedná sa o moduly DM, STAR vrstva, OLAP, DSS (vrátane rozpočtu), Prognózy, časti Reportingu z OLAP
- zabezpečiť dorovnanie riešenia v rozsahu etapy B pre ZK, ktoré boli priradené pred etapou B. Jedná sa o ZK001/2012, ZK004/2012, ZK005/2012, ZK006/2012, ZK007/2012
- zabezpečiť rozsah kontinuálneho poskytovania údajov z DWH, pre potreby FS ako aj tretích strán;
- zabezpečiť kvalitu poskytovaných dát;
- zdokumentovať dopady a zmeny do príslušnej dokumentácie.

#	Príloha	Formát
1.	RDS-P2-6-v2-DWH.doc	WORD

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	31.10.2012
Počet človekohodín	2 683
Cena v EUR bez DPH	239 404,09 - EUR
+ 20 % DPH	47 880,82 - EUR
Cena v EUR s DPH	287 284,91 - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Súčinnosť

Nasadzovanie jednotlivých modulov bude prebiehať v období odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto Zmenového listu číslo 006b/2011 podľa osobitného predpisu do 31.10.2012 v poradí, ktoré bude dohodnuté so zástupcami objednávateľa. Je potrebná súčinnosť zo strany FS SR aj s možnými nadčasmi. Teda je potrebné počítať aj s prácami počas víkendov a vo večerných hodinách.

Stav, kedy sa rozchádzajú piloty pre ReRDS a DWH znamená, že FR SR nebude môcť použiť niektoré postupy z minulosti na porovnávanie výsledkov výstupov.

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely výpočtu servisného paušálu. z čiastky Integrácie DPH 2012 (pre výpočet zmluvná cena 11 867,59 Eur bez DPH) vo výške 20%.

Dňa [redacted] ...

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

[redacted]

[redacted]

Statutárny orgán objednávateľa

[redacted]

Kalkulácia ZK 006b/2011

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko-hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	114	89,23	10 172,22	20,00	2 034,44	12 206,66
2	Analytické práce potrebné v rámci implementácie	247	89,23	22 039,81	20,00	4 407,96	26 447,77
3	Migrácia existujúcich dát	314	89,23	28 018,22	20,00	5 603,64	33 621,86
4	Dizajnérske práce	500	89,23	44 615,00	20,00	8 923,00	53 538,00
5	Programátorské práce	1 018	89,23	90 836,14	20,00	18 167,23	109 003,37
6	Testovacie práce u zhotoviteľa	268	89,23	23 913,64	20,00	4 782,73	28 696,37
7	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	83	89,23	7 406,09	20,00	1 481,22	8 887,31
8	Zpracovanie zmien do Používateľskej, Technickej a Prevádzkovej dokumentácie	37	89,23	3 301,51	20,00	660,30	3 961,81
9	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	58	89,23	5 175,34	20,00	1 035,07	6 210,41
10	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	10	89,23	892,30	20,00	178,46	1 070,76
11	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	34	89,23	3 033,82	20,00	606,76	3 640,58
	SPOLU	2 683		239 404,09		47 880,82	287 284,91

Dňa ..

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny orgán objednávateľa