

Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľa:

Objednávateľa: 2//011/09703/2/12-RIR

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

Zmluvné strany:

Techkon, s.r.o.

Skladova 2/A

917 01 Trnava

zapísaná v Obchodnom registri : Okresného súdu Trnava, odd. Sro vložka č. 12984/T

Štatutárny orgán: Peter Koleňák, konateľ spoločnosti

IČO: 36245267
IČ pre DPH: SK202016653
DIČ: 202016653
Bankové spojenie: VÚB Banka a.s.
Číslo účtu: 2800232255 / 0200

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- obchodných: Peter Koleňák, konateľ spoločnosti
- technických a realizačných: Peter Koleňák, konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

TRANSPETROL, a. s.

Šumavská 38

821 08 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 507/B

osoba oprávnená k podpisu zmluvy : **Ing. Ivan Krivosudský**, predseda predstavenstva

Ing. Martin Šustr PhD., člen predstavenstva

IČO : 31341977
IČ pre DPH : SK2020403715
DIČ: 2020403715
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2621021532/1100

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie: Ing. Anton Kocian, p. František Kramarik, p. Jozef Szimeth
- rokovať vo veciach
 - obchodných: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj
 - technických: Ing. Peter Henček, manažér odboru pre prípravu investičných akcií

(ďalej len „objednávateľ“)

**uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo**

I.

I.

V súlade s ustanovením čl. XI bod 11.2 zmluvy o dielo č. 011/09703/2/12-RIR zo dňa 6.7.2012 na realizáciu stavby č. 097-03 – Rekonštrukcia prízemia AB Šumavská – II, etapa (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu nasledovne:

1.1 Údaje zmluvných strán sa menia tak, ako je uvedené na prvej strane dodatku č. 1 k zmluve.

1.2 V Čl. II ČAS PLNENIA sa vplyvom vzájomnej dohody z dôvodu zmeny kotvenia markízy, podľa bodu 1.2 dodatku č. 1 k zmluve sa mení termín plnenia uvedený v bode 2.1 zmluvy nasledovne:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa bodu 1.3 tejto zmluvy v termíne do **15.11.2012**.

II.

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.

3.2. Tento dodatok č. 1 spolu s jeho prílohou č. 1 tvorí súčasť zmluvy.

3.3. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia rovnopisov.

3.4. Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.

3.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom a toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Trnave dňa:

zhotoviteľ :

V Bratislave dňa:

objednávateľ :

.....
Peter Kolečák
konateľ
Techkon, s.r.o.

.....
Ing. Ivan Krivosudský
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

.....
Ing. Martin Šustr PhD.
člen predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.