

CBZ  
CBZ  
0A2

6. 11. 2012

6. 11. 2012

1100010124/4

**DODATOK číslo 7**

**K ZMLUVE O DIELO číslo 38/2000 zo dňa 28.11.2000**

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov o dodávke stavby  
„ŽSR, Úprava prechodového prierezu na trati TEŽ“

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 OBJEDNÁVATEL:** Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“  
Klemensova 8  
813 61 Bratislava

**Registrácia:** Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel PO, vložka číslo 312 / B

**Štatutárny orgán:** Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR

**Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:** Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR

**vo veciach technických:** Ing. Igor Polák, vedúci Účelového strediska, Strediska prípravy a realizácie Košice, odbor investorský GR ŽSR

**Bankové spojenie :** VÚB a.s. Bratislava  
číslo účtu 35-4700012/0200  
IČO : 31364501  
IČ pre DPH: SK2020480121  
DIČ : 2020480121

**ZHOTOVITEĽ :** Železničné stavby, a.s. Košice  
Južná trieda 66, 040 01 Košice

**Registrácia:** Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 650/V

**Štatutárny orgán:** Ing. Vladimír Turlík, predseda predstavenstva  
Ing. Marián Pukluš, člen predstavenstva  
Ing. Ján Valigura, člen predstavenstva  
Andrea Marcinková, člen predstavenstva

**Osoby poverené rokovať vo veciach zmluvných:** Ing. Vladimír Turlík, predseda predstavenstva

**vo veciach technických:** Ing. Marián Pukluš, člen predstavenstva

**Bankové spojenie:** ČSOB Košice  
číslo účtu: 8010-1813037403/7500  
IČO : 31714421  
IČ pre DPH: SK2020486292  
DIČ: 2020486292

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách a doplnkoch Zmluvy o dielo číslo 38/2000 zo dňa 28.11.2000 (ďalej len „ZOD“) a jej dodatkov 1 – 6, po vzájomnej dohode na nasledovných zmenách a doplneniach :

### III. PREDMET PLNENIA

Čl. III. sa dopĺňa o nový bod 3.6 znenia :

3.6 Predmetom dodatku číslo 7 je realizácia nástupišťa a s tým súvisiaca úprava trakčného vedenia a verejného osvetlenia podľa požiadavky investora v žst. Tatranská Polianka.

### IV. ČAS PLNENIA

Čl. IV bod 4.1 sa mení nasledovne:

4.1 Termín plnenia predmetu zmluvy je : začiatok : 27.11.2000

ukončenie : 31.12.2012

### V. CENA

Čl. V., bod 5.2. sa mení nasledovne :

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku III., na základe odsúhlasených rozpočtov a podľa rekapitulácie ceny :

Cena podľa ZOD a dodatkov č. 1-6 bez DPH.....	127.541,79 €
Cena dodatku č. 7 bez DPH .....	245.017,46 €
Cena celkom bez DPH .....	372 559,25 €
DPH vo výške 20 % .....	74.511,85 €
Zmluvná cena celkom : .....	447.071,10 €

slovom: štyristoštyridsaťsedemtisícšesťdesiatjeden EUR , 10 centov s DPH.

Čl. V. dopĺňa sa nový bod 5.10 nasledovného znenia :

5.10 Jednotkové ceny označené v rozpočtoch ako predbežné ceny – značenie PC, je zhotoviteľ povinný preukazovať dokladmi o ich nákupe (špecifikácie, subdodávky) najneskoršie pri fakturácii takto označených položiek.

Dodatok číslo 7 k ZOD číslo 38/2000 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Dodatok číslo 7 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Dodatok číslo 7 je spracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží každá strana po dve vyhotovenia.

*myff*

*ke Polianka*

Dodatok číslo 7 je neoddeliteľnou súčasťou ZOD číslo 38 / 2000 zo dňa 28.11.2000. Ostatné ustanovenia ZOD číslo 38/2000 v znení Dodatku číslo 1 zo dňa 13.12.2000, Dodatku číslo 2 zo dňa 04.06.2001, Dodatku číslo 3 zo dňa 08.11.2001, Dodatku číslo 4 zo dňa 22.07.2002, Dodatku číslo 5 zo dňa 21.10.2002, a Dodatku číslo 6 zo dňa 30.9.2011 ktoré sa Dodatkom č. 7 nemenia ostávajú v platnosti.

Bratislava, dňa 2.11.2012

Košice, dňa 25.5.2012


**Za objednávateľa:**

Ing. Štefan Hlinka  
generálny riaditeľ




**Za zhotoviteľa:**


Ing. Vladimír Turlík, predseda  
predstavenstva



Ing. Marián Pukluš, člen predstavenstva



Ing. Ján Valigura, člen predstavenstva



## Príloha č.1 k dod.č.7 k ZoD č.38/2000

## Rekapitulácia ceny bez DPH

## Úprava prechodového prierezu na trati TEŽ

časť	Názov SO	cena podľa ZoD č.38/2000	dodatok č.1 k ZoD	dodatok č.2 k ZoD	dodatok č.3 k ZoD	dodatok č.7 k ZoD	ZoD a dodatky 1 - 7
ZR	Úprava prechodového prierezu na trati TEŽ	17 867,39					17 867,39
D.č.1	Dodatok č.1		8 345,91				8 345,91
D.č.2	Dodatok č.2						
	Danielov Dom			1 380,73			1 380,73
	Nová Polianka			3 538,60			3 538,60
	Popradské Pleso			4 472,98			4 472,98
	Tatranská Polianka			11 909,85			11 909,85
	Vyšné Hágy			13 899,69			13 899,69
D.č.3	Dodatok č.3						
	Tatranská Polianka - d.č.1				41 978,46		41 978,46
	Danielov Dom - d.č.1				8 043,15		8 043,15
	Štrbské Pleso - úprava hrany nástupišta				16 105,03		16 105,03
	Dodatok č.7						
	Tatranská Polianka						
	SO 302 Stavebná časť					211 165,05	211 165,05
	Vonkajšie osvetlenie					33 852,41	33 852,41
	<b>Spolu za dodatok:</b>	<b>17 867,39</b>	<b>8 345,91</b>	<b>35 201,85</b>	<b>66 126,63</b>	<b>245 017,46</b>	<b>372 559,25</b>
	<b>Cenový nárast podľa dodatku</b>		<b>26 213,30</b>	<b>61 415,16</b>	<b>127 541,79</b>	<b>372 559,25</b>	<b>372 559,25</b>