

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2012030056-46-CLaO-2-12855 zo dňa 9.3.2012

(ďalej len „zmluva“ a „dodatok“)

na realizáciu diela

„ŽST Rimavská Seč, rekonštrukcia výhybiek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rekonštrukcia koľaje č. 1, 2 so sanáciou železničného spodku- realizácia vrátane projektovej dokumentácie“

**Článok I.
Zmluvné strany**

1. Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme „ŽSR“

Zapísané:

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Po, vložka: č. 312/B

Štatutárny orgán:

Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR

Osoba oprávnená rokovať :

Vo veciach zmluvných

Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského

Vo veciach technických

Ing. Igor Polák, vedúci Účelového strediska,
Strediska prípravy a realizácie Košice, Odbor
investorský

IČO:

31 364 501

DIČ:

2020480121

IČ DPH:

SK2020480121

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

Číslo účtu:

35-4700012/0200

(ďalej ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

TSS GRADE, a.s. v reštrukturalizácii

Za stanicou 3, 832 53 Bratislava

Korešpond.adresa : Bratislavská 4, 917 02 Trnava,
P.O.BOX 26

Zapísaný :

Obchodný register Okresného súdu Trnava

Oddiel: Sa, vložka č.10199/T

Štatutárny orgán:

Ing. Ľuboš Hačko, predseda predstavenstva

Tomáš Kizek, člen predstavenstva a generálny riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

JUDr. Igor Zelník, vedúci právneho oddelenia

vo veciach technických:

Ing. Jozef Taliga, obchodný riaditeľ

IČO :

35802723

DIČ :

2020281571

IČ DPH :

SK 2020281571

Bankové spojenie :

VÚB ,a.s. pobočka Trnava

Číslo účtu :

1447588159/0200

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2. článku XI. Záverečné ustanovenia a bodom 4. písm. a) článku IV. Cena zmluvy, dohodli na jej nasledovných zmenách:

Identifikačné údaje zhotoviteľa sa menia nasledovne:

Z „Bankové spojenie: SLSP, a.s.“ na „Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Trnava“

Z „Číslo účtu: 284653045/0900“ na „Číslo účtu: 1447588159/0200“

Článok II. Predmet zmluvy

1. článku II. Predmet zmluvy sa za poslednú vetu dopĺňa nový odsek, ktorý znie:

Rozsah diela sa oproti zmluvnému rozpočtu dopĺňa o naviac práce – položkový rozpočet neoddeliteľnú prílohu č. 1 dodatku č. 1 k zmluve.

Článok IV. Cena

nie bodu 1 sa mení a dopĺňa :

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej celkovej cene diela, ktorá je stanovená v súlade so zákonom NR SR číslo 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu maximálnu, platnú počas celej doby trvania zmluvy, ktorú je možno zmeniť len v zmysle čl. IV., bod 4 základnej zmluvy o dielo.

Cena za zhotovenie diela sa dopĺňa o naviac práce v zmysle položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 dodatku č. 1 k tejto zmluve, v nasledovnej hodnote:

Stavebný objekt	Naviac práce
ŽST. Rimavská Seč, komplexná rekonštrukcia priestia v žkm 53,292	208 607,12 € bez DPH (250 328,54 € s DPH)

Celková cena diela je teda nasledovná:

Pôvodná cena diela :	3.239 398,32 € s DPH
Cena za naviac práce :	250 328,54 € s DPH
Celková zmluvná cena :	3.489 726,86 € s DPH

V uvedenom rozpočte sa nachádzajú aj položky označené ako PC (predbežná cena). Zhotoviteľ bude dokladovať výšku predbežnej ceny daňovým dokladom stavebnému dozoru, najneskôr pri fakturácii predmetnej položky.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

Článok IX. sa dopĺňa o nové body :

8. Dodatok číslo 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo číslo 2008100076-51-CLaO-2-9910 zo dňa 09.03.2012. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté dodatkom číslo 1 sa nemenia a zostávajú v platnosti bez zmeny.

9. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

10. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dve vyhotovenia.

iluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich nej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré nli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

a č. 1 – Položkovitý rozpočet naviac prác.

Bratislave, dňa

5 OKT. 2012

objednávateľa:

Al. 2

Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR



V Trnave, dňa 04.09.2012

Za zhotoviteľa:

Ing. Ľuboš Hačko
GRADE, a.s.
Za stanicou 3
832 52 Bratislava
IČO: 35 802 723 IČ DPH: SK7020281571

Ing. Ľuboš Hačko
predseda predstavenstva

JUDr. Ivan Pohanka
GRADE, a.s.
Za stanicou 3
832 52 Bratislava
IČO: 35 802 723 IČ DPH: SK7020281571

JUDr. Ivan Pohanka
člen predstavenstva

Al. 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

názov stavby ŽST. Rimavská Seč, rekonštrukcia výhybiak č. 1,2,3,4,5,6 - realizácia vrátane projektovej dokumentácie
 názov objektu ŽST. Rimavská Seč, komplexná rekonštrukcia priestestia v žkm 53,292
 názov časti

Objednávateľ Železnice Slovenskej republiky
 Projektant
 Zhotoviteľ TSS GRADE, a.s.

JKSO

EČO

Miesto

ŽST. Rimavská Seč

IČO

DIČ

35 802 723

SK2020281571

Dňa

13.07.2012

Rozpočet číslo

Spracoval

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	116 561,97	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	84 101,15	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Projektové práce	7 944,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		200 663,12	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	7 944,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		208 607,12
						24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ						25	20 %	208 607,12 DPH	41 721,42
						26	Cena s DPH (r. 23-25)		250 328,54
Dátum a popis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ						27	Dodávky objednávateľa		0,00
						28	Kľzáva doložka		0,00
						29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka					

Handwritten signature