

Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: 1//69/131/2/11-RIR

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ

BEST STAV, s.r.o.

Fraňa Mojtu 23

949 01 Nitra

Registrácia:

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

IČ pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená rokovať vo veciach

- obchodných:
 - technických:
 - realizačných :
- (ďalej len **zhotoviteľ**)

Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.Sro, vl. č. 24191/N

Ing. Marek Strápek, konateľ

44 695 683

SK20 22 789 571

20 22 789 571

UniCredit bank Slovakia, a.s.

1056857008/1111

Ing. Marek Strápek, konateľ

Ing. Czeller Rudolf, technický riaditeľ

Ing. Marek Strápek, konateľ

a

Objednávateľ

TRANSPETROL, a.s.

Šumavská 38

821 08 Bratislava

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO :

IČ pre DPH :

DIC:

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená

- vykonávať stavebný dozor objednávateľa:
 - kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie:
 - rokovať vo veciach
 - obchodných:
 - technických:
- (ďalej len **objednávateľ**)

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
odd. Sa, vložka č. 507/B

Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva

RNDr. Martin Ružinský PhD., člen predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing.arch. Jaroslav Lalík Ateliér PRO-ARCH

Ing. Ján Eštok, Ing. Ján Šulka,

Ing. Anton Kocian, vedúci odboru realizácie investičných akcií

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj

Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo na realizáciu stavby

I.

V súlade s ustanovením bodu 13.2 a 13.3 čl. XIII zmluvy o č. 69/131/2/11-RIR objednávateľa zo dňa 29.12.2011 na realizáciu diela – stavby č. 131 - Výstavba CO krytu v PS 1 Budkovce (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu nasledovne:

1.1 Údaje zmluvných strán sa menia tak, ako je uvedené na prvej strane dodatku č. 1 k zmluve.

1.2 V **čl. III CENA DIELA** sa zvyšuje výška ceny diela dohodnutá v bode 3.1 zmluvy o sumu **21 405,00** eur bez DPH v dôsledku týmto dodatkom č. 1 k zmluve dohodnutého rozšírenia rozsahu diela o navyše práce. Doterajšie znenie bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 zmluvy vo výške 826 086,00 eur (slovom osemstodvadsaťšesťtisícosemdesiatšesť eur) vrátane DPH, z toho DPH 20% je 137 681,00 eur. **Cena bez DPH je 688 405,00 eur**

II.

2.1. Prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 1 k zmluve tvorí zmenový list č. 1/131/2012.

III.

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.

3.2. Tento dodatok č. 1 k zmluve spolu s jeho prílohou č. 1 tvorí súčasť zmluvy.

3.3. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia rovnopisov.

3.4. Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenie v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tohto dodatku súhlasia.

3.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom a na znak toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Bratislave dňa:

zhotoviteľ :

V Bratislave dňa:

objednávateľ :

.....
Ing. Martin Strápek
konateľ
BEST STAV, s.r.o.

.....
Ing. Ivan Krivosudský
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

.....
RNDr. Martin Ružinský PhD.
člen predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.