

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo číslo **17/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010 v znení dodatkov č. 1 až 3, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vyšný Slavkov**, okres Levoča.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 97, 080 01 Prešov
IČO: 37870173

a

Zhotoviteľ: GEOTOP Košice, s. r. o., Južná trieda 82, 040 17 Košice
IČO: 36590711

sa v zmysle Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 1 a Čl. III. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove
Sídlo: Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov
Zastúpený: JUDr. Daniel Švirk, prednosta
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000004337/8180
IČO: 37870173
DIČ: 2021622988
Číslo telefónu: 051/2818500
Číslo faxu: 051/77 32 234
e-mail: kupopr@skgeodesy.sk

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy
JUDr. Daniel Švirk, prednosta Katastrálneho úradu v Prešove
č. tel. 051/2818500
- technické otázky
Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove
č. tel. 051/2818510
- technické otázky:
Ing. Dušan Gallovič, riaditeľ Správy katastra Levoča
č. tel. 053/2818662

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy o dielo v lehote do **31. januára 2013** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle správy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu (UO)) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **etapa ukončená**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **etapa ukončená**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **etapa ukončená**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.1.2013**

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **17/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010 v znení dodatkov č. 1 až 3. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 31.10.2012

V Košiciach dňa 31.10.2012

Objednávatel'
JUDr. Daniel Švirk
prednosta

zhotoviteľ