



Inžinierske stavby, a. s.

D1 Važec - Mengusovce

DODATOK č.87 k ZoD

September 2012

**Závod Cestné stavitel'stvo
RHS Diaľnice**

REKAPITULÁCIA k DODATKU č. 87 ZOD

REKAPITULÁCIA ZMIEN TECHNICKÉHO RIEŠENIA v Dodatku č.87 ZoD						PRÍLOHA č. 1
Objekt číslo	Názov objektu	Doplňok č.	Cena v € bez DPH	DPH 20% €	Cena celkom s DPH €	poznámka:
141	Spevnené plochy - Odpočívadlo Štrba vpravo	141/005	171,9100	34,3820	206,2920	požadované práce navyšiac - záznam z preber.konania 24.5.2012
142	Spevnené plochy - Odpočívadlo Štrba vľavo	142/005	171,9100	34,3820	206,2920	požadované práce navyšiac- záznam z preber.konania 24.5.2012
806	Úprava komunikácií po výstavbe v okrese Poprad	806/002	-94 595,0808	-18 919,0162	-113 514,0970	odpočet nerealizovaných prác podľa DSN
001	Prevádzkové náklady ZS 10/2010 - 06/2012	001/014	31 548,4200	6 309,6840	37 858,1040	Prevádzk.náklady ZS -vybavenie stav.dozora 10/2010- do 06/2012
SPOLU -Zmeny technického riešenia s 20%DPH:				-12 540,5700	-75 243,4100	

EON - INDEXY za faktur.práce v Dodatku č.87 ZoD					PRÍLOHA č. 2
Objekt	Názov objektu -INDEXY	Cena	DPH 20%	Cena celkom s DPH	poznámka:
číslo		v € bez DPH	€	€	
Fakturovaný index za faktur.práce II. Q. 2012 -Dopočet indexu					
		33 005,6546	6 601,1309	39 606,7855	
Fakturovaný index za realiz práce v 2012 -z Dodatku č.87 k ZoD					
		930,1086	186,0217	1 116,1303	
SPOLU - EON za faktur.práce 2012 s 20% DPH:					
		33 935,7600	6 787,1500	40 722,9100	

CENA CELKOM v DODATKU č.87 - ZoD:			
Cena		DPH	Cena celkom s DPH
v € bez DPH		€	€
- Zmeny technického riešenia a EON:		-5 753,42	-34 520,50

Stavba: D1 Važec - Mengusovce

Objekt: SO- 141 Spevnené plochy -Odpočívadlo Štrba vľavo

-Naviac práce požadované 05/2012

ROZPOČET

k Doplňku 141/005

cenová úroveň: 3. štvrťrok 1998

Rozpočet k doplnku 141/005							
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	9	10	11
			Naviac práce :				
			Naviac práce požadované NDS,a.s. -záznamom Príloha č.2 k Preberaciemu protokolu, zo dňa 24.5.2012				
zdvôvodnenie:			- požadované naviac práce v zmysle záznamu Prílohy č. 2 k Preberaciemu protokolu, zo dňa 24.5.2011:				
			- jedná sa o doplnenie zvislého DZ,.				
1	141	914 40.1	Zvislé dopravné značky - s reflexnou fóliou	ks	1,00	145,9537	145,9537
2	141	966 01.2	Odstránenie zvislých dopravných značiek	ks	1,00	25,9576	25,9576
CELKOM: Doplnok 141/005 bez DPH:							171,91 €
						DPH 20%:	34,38 €
						spolu:	206,29 €
za Inžinierske stavby a.s. závod Cestné stavitel'stvo						za NDS, a.s.	
Podpis						Podpis	

Inžinierske stavby, a.s.
závod Cestné stavitel'stvo

Príloha č. 2

k Preberaciemu protokolu o odovzdaní a prevzatí č. 3/2012/Dr a č. 4/2012/Dr

obj. č. 141 - Spevnené plochy - odpočívadlo Štrba vpravo

obj. č. 142 - Spevnené plochy - odpočívadlo Štrba vľavo

Záznam z kontroly dopravného značenia

odpočívadiel Štrba, objekty č. 141 a 142, na stavbe D1 Važec - Mengusovce, konanej dňa
24.05.2012.

Prítomní :

Kontrola dopravného značenia /DZ/ bola zvolaná pozvánkou NDS, a.s. zo dňa 09.05.2012 a je súčasťou preberacieho konania uvedených objektov.

Prítomní vykonali fyzickú kontrolu DZ na objektoch č. 141 a 142, Odpočívadlá Štrba vpravo a vľavo na stavbe D1 Važec - Mengusovce, s nasledovným výsledkom :

Objekt č. 141 :

- 1 - Vodorovné značenie V 10a, V10b, V10c vyznačiť v zmysle vyhlášky bielou farbou.
- 2 - Zvislú DZ č. Z 10 nie je potrebné osadiť.
- 3 - Na DZ č. E 10 so symbolom prívesného vozíka zmeniť na symbol osobného auta s prívesným vozíkom.
- 4 - Opraviť vodorovné DZ na výjazde s odpočívadla / V 9a /.
- 5 - Zastabilizovať zvislé DZ /upresní SSÚD/. Nosné stĺpiky nesmú byť zvarané - v prípade zvaru vymeniť.
- 6 - V miestach parkovania áut s prívesnými vozíkmi vodorovné DZ V 10c zmeniť na V 10b. Ohraničené parkovacie miesto bude len v strede.

Objekt č. 142 :

- 1 - Vodorovné značenie V 10a, V10b, V10c vyznačiť v zmysle vyhlášky bielou farbou.
- 2 - Na DZ č. E 10 so symbolom prívesného vozíka zmeniť na symbol osobného auta s prívesným vozíkom.
- 3 - Zastabilizovať zvislé DZ /upresní SSÚD/. Nosné stĺpiky nesmú byť zvarané - v prípade zvaru vymeniť.
- 4 - Na DZ Z 10 opraviť polep, aby bol text čitateľný.
- 5 - V miestach parkovania áut s prívesnými vozíkmi vodorovné DZ V 10c zmeniť na V 10b. Ohraničené parkovacie miesto bude len v strede.

Uvedené nedorobky a nedostatky budú odstránené do 25.06.2012

Stavba: D1 Važec - Mengusovce

Objekt: SO- 142 Spevnené plochy -Odpočívadlo Štrba vľavo

- naviac práce požadované 05/2012

ROZPOČET

k Doplňku 142/005

cenová úroveň: 3. štvrťrok 1998

Rozpočet k doplnku 142/005

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	9	10	11
			Naviac práce:				
			Naviac práce požadované NDS,a.s. -záznamom Príloha č.2 k Preberaciemu protokolu, zo dňa 24.5.2012				
z dôvodnenie:			- požadované naviac práce v zmysle záznamu Prílohy č. 2 k Preberaciemu protokolu, zo dňa 24.5.2011:				
			- jedná sa o doplnenie zvislého DZ.,				
1	142	915 79.1	Vodorovné dopravné značenia z náterových hmôt	m2	0,00	2,2240	0,0000
2	142	914 40.1	Zvislé dopravné značky - s reflexnou fóliou	ks	1,00	145,9537	145,9537
3	142	966 01.2	Odstránenie zvislých dopravných značiek	ks	1,00	25,9576	25,9576
CELKOM: Doplnok 142/005 bez DPH:							171,91 €
						DPH 20%:	34,38 €
						spolu:	206,29 €
za Inžinierske stavby a.s. závod Cestné stavitelstvo						za NDS a.s.	
Podpis						Podpis	

Inžinierske stavby, a.s.
závod Cestné staviťstvo03

Príloha č. 2

k Preberaciemu protokolu o odovzdaní a prevzatí č. 3/2012/Dr a č. 4/2012/Dr

obj. č. 141 - Spevnené plochy - odpočívadlo Štrba vpravo

obj. č. 142 - Spevnené plochy - odpočívadlo Štrba vľavo

Záznam z kontroly dopravného značenia

odpočívadiel Štrba, objekty č. 141 a 142, na stavbe D1 Važec - Mengusovce, konanej dňa
24.05.2012.

Prítomní :

Kontrola dopravného značenia /DZ/ bola zvolaná pozvánkou NDS, a.s. zo dňa 09.05.2012 a je súčasťou preberacieho konania uvedených objektov.

Prítomní vykonali fyzickú kontrolu DZ na objektoch č. 141 a 142, Odpočívadlá Štrba vpravo a vľavo na stavbe D1 Važec - Mengusovce, s nasledovným výsledkom :

Objekt č. 141 :

- 1 - Vodorovné značenie V 10a, V10b, V10c vyznačiť v zmysle vyhlášky bielou farbou.
- 2 - Zvislú DZ č. Z 10 nie je potrebné osadiť.
- 3 - Na DZ č. E 10 so symbolom prívesného vozíka zmeniť na symbol osobného auta s prívesným vozíkom.
- 4 - Opraviť vodorovné DZ na výjazde s odpočívadla / V 9a /.
- 5 - Zastabilizovať zvislé DZ /upresní SSÚD/. Nosné stĺpiky nesmú byť zvarané - v prípade zvaru vymeniť.
- 6 - V miestach parkovania áut s prívesnými vozíkmi vodorovné DZ V 10c zmeniť na V 10b. Ohraničené parkovacie miesto bude len v strede.

Objekt č. 142 :

- 1 - Vodorovné značenie V 10a, V10b, V10c vyznačiť v zmysle vyhlášky bielou farbou.
- 2 - Na DZ č. E 10 so symbolom prívesného vozíka zmeniť na symbol osobného auta s prívesným vozíkom.
- 3 - Zastabilizovať zvislé DZ /upresní SSÚD/. Nosné stĺpiky nesmú byť zvarané - v prípade zvaru vymeniť.
- 4 - Na DZ Z 10 opraviť polep, aby bol text čitateľný.
- 5 - V miestach parkovania áut s prívesnými vozíkmi vodorovné DZ V 10c zmeniť na V 10b. Ohraničené parkovacie miesto bude len v strede.

Uvedené nedorobky a nedostatky budú odstránené do 25.06.2012

Stavba: D1 Važec - Mengusovce
Objekt: SO-806 Úprava komunikácií po výstavbe v okr. Poprad

Príloha č.1 v DODATKU č.87 k ZoD
cenová úroveň: 3. štvrtrok 1998

Rozpočet k doplnku 806/002										
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	TENDER		Fakturované		Doplnok 806/001 -odpočet nerealiz.množstva	
					Cena jednotkov	Cena	množstvo	množstvo	odpočet množstva	Cena Doplnok 806/001
1	2	3	4	5	množstvo	Cena				
Práce a dodávky Ostatné										
806 Úprava komunikácií vo výstavbe v okr.Poprad										
1	806	573 11	Infilračný postrek	m2	68 255,00	0,2987	20 387,7685	1 310,00	391,2970	-57 323,00
2	806	573 21.1	Spojovací postrek - asfaltovou emulziou	m2	136 510,00	0,1660	22 660,6600	1 310,00	217,4600	-95 947,00
3	806	577 14 32	Betón asfaltový hr. 50 mm po zhutnení ABS I	m2	34 615,00	3,4854	120 644,3623	1 310,00	4 565,8740	-10 371,00
4	806	577 14 42	Betón asfaltový hr. 50 mm po zhutnení ABS II	m2	13 515,00	3,4522	46 656,4830	1 310,00	4 522,3820	-11 350,00
5	806	915 71	Zhotovenie vodorovného značenia	m	27 300,00	0,5311	14 499,0300	0,00	0,0000	-22 928,00
SUMA CELKOM v EUR bez DPH:							224 848,3038		9 697,0130	-120 556,1963
CELKOM: Doplnok 806/002 -odpočet nerealizovaných prác v Eur bez DPH:										
-94 595,0808										
DPH 20%: -18 919,0162										
spolu s DPH: -113 514,1000										
za NDS a.s.										
Podpis										

Inžinierske stavby, a.s.
závod Cestné stavitelstvo

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY ZS 10/2010 - 06/2012

D1 Važec - Mengusovce: Rekapitulácia prevádzkových nákladov zariadenia staveniska			
Inžinierske stavby, a.s. -závod Cestné stavitelstvo			
Druh nákladu		SPOLU	Príloha č.
Vybavenie pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora prenájom ZS: od 10/2010 do 11/2011		EUR	
Prenájom ZS obstarávateľa:			
NZ 31/2006-03:	Nájom RD Važec č.881 - E.Zubaj, Nábrežná 882, Važec Iobd. 10/2010 -07/2011	13 277,60	1
	Spotreba el. energie a plynu 10/2010- 04/2011	770,99	1
	Nájom RD Važec č.881 - E.Zubaj, Nábrežná 882, Važec Iobd. 08/2011 -11/2011		
	od 08/2011 do 11/2011- t.j. 4 mesiace prenájom: 4x 1327,76 = 5311,04	5 311,04	2
Vybavenie pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora- dopravné prostriedky a mobilné telefóny: od 10/2010 do 06/2012			
Auto osobné	Dopravné prostriedky: 10/2010 - 06/2012		
Auto osobné	KE 547 CF	5 270,26	3
	Škoda Fabia Classic 6Y - KE 578 CJ C066143	5 951,11	4
	Mobilné telefóny: 10/2010 - 06/2012		
		461,91	5
		505,51	6
Náklady pre zabezpečenie činnosti stavebného dozora za obdobie: 10/2010 - 06/2012		31 548,42	

Stavba : D1 Važec - Mengusovce**Index - Dopočet indexu za II.Q.2012 - 106,364 % (2,06364)**

č.obj.	názov objektu	Fakturované bez indexu				Fakturovaný index za II.Q.2012 106,364%
		IV/2012	V/2012	VI/2012	spolu	
		€	€	€	€	€
112	Úprava cesty III/018144		9 287,0938		9 287,0938	9 878,1244
141	Spevnené plochy - odp. Štrba vpravo		10 871,8787		10 871,8787	11 563,7651
142	Spevnené plochy - odp. Štrba vľavo		10 871,8787		10 871,8787	11 563,7651
bez DPH		0,0000	31 030,8512	0,0000	31 030,8512	33 005,6546
V.Lomnica 16.07.2012		neindexovaná časť			0,0000	
		indexovaná časť			31 030,8512	

za Inžinierské stavby a.s.
závod 03 Košice

Podpis

Dátum

za NDS a.s. SVD Važec

Podpis

Dátum

Stavba : D1 Važec - Mengusovce
Index k Dodatku č.87 - 106,364 % (2,06364)

č. obj.	názov objektu	Dod.č.87		Index 106,364%	index pre Dod.č.87
		€	%		€
001	Všeobecné položky	41 777,9000	0,00		0,0000
141	Spevnené plochy - odp. Štrba vpravo	171,9100	106,364		182,8504
142	Spevnené plochy - odp. Štrba vľavo	171,9100	106,364		182,8504
518	Vodovodná prípojka pre odpoč. Štrba	530,6380	106,364		564,4078
bez DPH		42 652,3580			930,1086
neindexovaná časť		41 777,9000			
indexovaná časť		874,4580			

V.Lomnica 14.08.2012

za Inžinierské stavby a.s.
závod 03 Košice

Podpis

Dátum

za NDS a.s. SVD Važec

Podpis

Dátum