

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 25/2009 na vypracovanie a odovzdanie registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Imeľ**, obec **Imeľ**, okres **Komárno**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Nitre**
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Koiš, prednosta
IČO : 37860381
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy: Ing. Miroslav Koiš, prednosta Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Nitre

Zhotoviteľ: **Geomerkart s.r.o.**
Zapísaný na OR OS v Banskej Bystrici, odd. Sro, vl.č. 6939/S
Sídlo: Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Zastúpený: Ing. Ján Šimun - konateľ
Bankové spojenie SLSP Veľký Krtíš
Číslo účtu:
IČO: 36046728
DRČ: 2020073770
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 Ing. Pavol Krišpinský – konateľ,
 Ladislav Hornýák - konateľ
Číslo telefónu: 047/4831580
Číslo faxu: 047/4830827
e-mail: roep@geomerkart.sk

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva mení takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31.3.2014** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle miestne príslušnej správy katastra.
2. Dielo sa považuje za spracované a dokončené dňom schválenia registra správnym orgánom v zmysle § 7, ods. 5 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
 - II. etapa: Spracovanie písomnej časti návrhu registra obnovej evidencie pozemkov – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) v termíne do: **30.4.2013**
 - III. etapa: Zostavenie návrhu registra obnovej evidencie pozemkov na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.7.2013**
 - IV. etapa: Vyhotovenie registra obnovej evidencie pozemkov a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do **31.3.2014**

Zdôvodnenie:

Z dôvodu zmeny finančného zabezpečenia registrov na základe listu podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. PP-5811/2012-887 zo dňa 5.10.2012, v zmysle Čl. X. bodu 2. zmluvy o dielo.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a) ods. 1 zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa 16.11.2012

Vo Veľkom Krtíši, dňa 9.11.2012

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Miroslav Koiš
prednosta

.....
Ing. Ján Šimun
konateľ