

## DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. **95/2011**, zo dňa 26.08.2011, na spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Lazany**, obec Kláštor pod Znievom, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.04.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 95/2011 v znení neskoršieho dodatku“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskoršieho dodatku mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline  
Hollého 7, 011 81 Žilina  
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
Ing. Anna Štrengerová,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline  
Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426  
JUDr. Tatiana Fábryová,  
riaditeľka Správy katastra Martin  
Tel./fax: 043/2817680, 043/4136670  
IČO/DIČ: 37808095/2021618137  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu: 7000004441/8180  
(ďalej „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** GEPOS s.r.o.  
Krajná 2172/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Zastúpený: Ing. Rastislav Petkanič, konateľ  
Vybavuje: Ing. Rastislav Petkanič  
IČO: 36651133  
DIČ/IČ DPH: 2022213369/SK 2022213369  
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s.  
č. účtu: 5826124002/5600  
Kontaktné údaje: tel.: 0905/606825, 032/7712889  
mailová adresa: [gepos@gepos.sk](mailto:gepos@gepos.sk)  
(ďalej „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

### **I. etapa:**

Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **28.02.2013.**

### **II. etapa:**

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.07.2013.**

### **III. etapa:**

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.12.2013.**

### **IV. etapa:**

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra s vyznačenou právoplatnosťou v termíne do: **30.09.2014.**

### **Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskoršieho dodatku zostávajú v doterajšom znení.**

#### Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 95/2011 v znení neskoršieho dodatku:

Termín ukončenia I. etapy spracovania diela ROEP bol v zmysle Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskoršieho dodatku stanovený do 30.09.2012. Po uplynutí uvedeného termínu sa na spracovaní I. etapy postupovalo v súlade s bodom 6.1.7. článku VI. Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskoršieho dodatku.

ÚGKK SR oznámil objednávateľovi listom číslo PP-5811/2012-887 zo dňa 05.10.2012, že nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na uhrádzanie všetkých záväzkov, ktoré plynú z obstaraných diel ROEP v zmysle uzavretých zmluvných vzťahov. Do konca roka 2012 má ÚGKK SR pokryté finančné prostriedky iba na IV. etapy diel ROEP. Z uvedeného dôvodu vykonal objednávateľ zmenu termínu ukončenia I. etapy diela ROEP. Zmena termínu ukončenia I. etapy diela ROEP má vplyv na zmenu termínu ukončenia II., III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Objednávateľ vykonal zmenu znenia bodu 3.1. článku III. Zmluvy o dielo č. 95/2011 v znení neskoršieho dodatku z dôvodu zmeny obsahu III. etapy a IV. etapy zostavenia diela ROEP a to - činnosť uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci bola z obsahu III. etapy vylúčená a bola zaradená do IV. etapy diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 31.10.2012

V Žiline, dňa 31.10.2012

---

objednávateľ

---

zhotoviteľ