

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. **99/2011**, zo dňa 26.08.2011, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Trebostovo**, obec Trebostovo, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.10.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 26.04.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 99/2011 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 99/2011 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Tatiana Fábryová,
riaditeľka Správy katastra Martin

Tel./fax: 043/2817680, 043/4136670

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: GEPOS s.r.o., Krajná 2172/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Zastúpený: Ing. Rastislav Petkanič, konateľ

IČO: 36651133

DIČ: 2022213369

IČ DPH: SK 2022213369

Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s.,
č. účtu: 5826124002/5600

Kontaktné údaje: tel.: 0905/606 825, 032/7712889,

mailová adresa: gepos@gepos.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa:

Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **28.02.2013**.

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.05.2013**

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **30.11.2013**

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správnomu orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti, v termíne do: **30.07.2014**.

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 99/2011 v znení neskorších dodatkov zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 99/2011 v znení neskorších dodatkov:

Termín ukončenia I. etapy spracovania diela ROEP bol v zmysle Zmluvy o dielo č. 99/2011 v znení neskoršieho dodatku stanovený do 31.07.2012. Po uplynutí uvedeného termínu sa na spracovaní I. etapy postupovalo v súlade s bodom 6.1.7. článku VI. Zmluvy o dielo č. 99/2011 v znení neskoršieho dodatku.

ÚGKK SR oznámil Katastrálnemu úradu v Žiline listom číslo PP-5811/2012-887 zo dňa 05.10.2012, že nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na uhrádzanie všetkých záväzkov, ktoré plynú z obstaraných ROEP v zmysle uzavretých zmluvných vzťahov. Do konca roka 2012 má ÚGKK SR pokryté finančné prostriedky iba na IV. etapy diela ROEP. Z uvedeného dôvodu vykonal objednávateľ zmenu termínu ukončenia I. etapy diela ROEP. Zmena termínu ukončenia I. etapy diela ROEP má vplyv na zmenu termínu ukončenia II., III. a IV. etapy diela ROEP.

Objednávateľ vykonal zmenu znenia bodu 3.1. článku III. Zmluvy o dielo č. 99/2011 v znení neskorších dodatkov z dôvodu zmeny obsahu III. etapy a IV. etapy zostavenia diela ROEP a to - činnosť uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci bola z obsahu III. etapy vylúčená a bola zaradená do IV. etapy diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 31.10.2012

V Žiline, dňa 31.10.2012

objednávateľ

zhotoviteľ