

DODATOK č. 17

k Zmluve o dielo č. 43/1999, zo dňa 24.6.1999, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Veľké Rovné**, obec Veľké Rovné, okres Bytča v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.11.2000, Dodatku č. 2 zo dňa 27.11.2001, Dodatku č. 3 zo dňa 28.01.2002, Dodatku č. 4 zo dňa 25.02.2002, Dodatku č. 5 zo dňa 19.02.2003, Dodatku č. 6 zo dňa 24.02.2004, Dodatku č. 7 zo dňa 31.03.2005, Dodatku č. 8 zo dňa 31.03.2006, Dodatku č. 9 zo dňa 31.05.2007, Dodatku č. 10 zo dňa 27.05.2008, Dodatku č. 11 zo dňa 30.05.2008, Dodatku č. 12 zo dňa 28.11.2008, Dodatku č. 13 zo dňa 31.08.2009, Dodatku č. 14 zo dňa 01.06.2010, Dodatku č. 15 zo dňa 06.04.2011 a Dodatku č. 16 zo dňa 14.12.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 43/1999 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 43/1999 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Anna Štrengerová,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax: 041/2817501 / 041/5620426
Ing. Miroslava Kružliaková,
riaditeľka Správy katastra Bytča,
Tel./fax: 041/2817531 / 041/5521666
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
(ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina
Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Vybavuje: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa
IČO: 36 859 010
DIČ: 2022633327
IČ DPH: SK2022633327
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina, č. účtu: 3807432/0200
Kontaktné údaje: tel./fax: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10650/L.
(ďalej „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku III. **VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I.3. pod etapa – zapracovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahov podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a zbierky listín do predpísanej tabuľkovej formy – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI) v termíne do: **30.05.2013**.

III. etapa – zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, spracovanie grafického súboru pôvodného stavu určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) vo výmennom formáte grafických informácií, zosúladenie údajov písomnej

a grafickej časti registra, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **31.12.2013**.

IV. etapa – vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra v termíne do: **30.11.2014**.

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 43/1999 v znení neskorších dodatkov zostávajú v doterajšom znení.

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 17 k Zmluve o dielo č. 43/1999 v znení neskorších dodatkov:

Zhotoviteľ požiadal písomne objednávateľa o zmenu termínu ukončenia I.3. pod etapy, III. etapy a IV. etapy spracovania diela ROEP v k.ú. Veľké Rovné z dôvodu časovej náročnosti spracovania I.3. pod etapy diela (zapracovania veľkého množstva údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, náročnosť prešetrovania právnych listín - nesprávna nadväznosť listín z dôvodu v minulosti stanovenej zmeny určeného operátu, čo spôsobuje pri zapracovaní listín do návrhu diela ROEP evidovanie duplicitného vlastníctva).

Objednávateľ súhlasil so zmenou termínu ukončenia I.3. pod etapy, III. etapy a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Objednávateľ vykonal zmenu znenia bodu 3.1. článku III. Zmluvy o dielo č. 43/1999 v znení neskorších dodatkov z dôvodu zmeny obsahu III. etapy a IV. etapy zostavenia diela ROEP a to - činnosť uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci bola z obsahu III. etapy vylúčená a bola zaradená do IV. etapy diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 24.10.2012

V Žiline, dňa 24.10.2012

objednávateľ

zhotoviteľ