

## **Dodatok č. 2**

k zmluve o dielo č. 29/2011 zo dňa 30. mája 2011, k dodatku č. 1 zo dňa 20. júna 2012, predmetom ktorej je spracovanie návrhu registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vozokany, okres Galanta**.

### **Čl. I.**

#### **ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Trnave**  
**Sídlo:** Vajanského 2, 917 01 Trnava  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Monika Švecová – prednostka  
**IČO :** 37836196  
**Bankové spojenie :**

Osoby oprávnené konať v technických otázkach tejto zmluvy:  
Ing. Ingrid Močková,  
vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Trnave

**Zhotoviteľ:** **AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.**  
**Sídlo:** Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica  
**Zastúpený:** Ing. Hana Kučerová - konateľka spoločnosti

**Bankové spojenie:**

**IČO:** 31 633 625  
**DRČ:**

**Zapísaný v obchodnom registri:**

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Hana Kučerová, Ing. Hana Šagátová  
Osoba zodpovedná za plnenie technických a kvalitatívnych požiadaviek: Ing. Anna Sanitrová

**Číslo telefónu/mobil :**  
**e-mail:**

Zmluvné strany sa dohodli:

Mení sa znenie čl. III. Vykonanie diela nasledovne:

- II. etapa: Spracovanie písomnej časti návrhu registra obnovennej evidencie pozemkov – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **30.06.2013**
- III. etapa: Zostavenie návrhu registra obnovennej evidencie pozemkov na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.11.2013**
- IV. etapa: Vyhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.05.2014**

Zdôvodnenie zmeny termínu zo strany zhotoviteľa:

*Zhotoviteľ požiadal o zmenu termínu odovzdania čiastkových etáp na základe listu ÚGKK SR č. PP-5811/2012-887 zo dňa 5.10.2012, v ktorom sa uvádza, že v súčasnosti ÚGKK SR nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na uhrádzanie všetkých záväzkov, ktoré plynú z obstaraných registrov obnovennej evidencie pozemkov.*

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z toho objednávateľ si ponechá dva exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Trnave

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Monika Švecová  
prednostka

.....  
Ing. Hana Kučerová  
konateľka spoločnosti