



**Dodatok č. 1  
k zmluve o dielo**

číslo objednávateľa: **ZM/2012/0350**  
číslo zhotoviteľa: .....

**Stavebné úpravy a búracie práce na hraničnom priechode Svrčinovec**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

č. objednávateľa :

č. zhotoviteľa :

**1. Objednávateľ:**

**Názov** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
**Právna forma** akciová spoločnosť,  
zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa,  
vložka č. 3517/B  
**Sídlo** Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
**Bankové spojenie**  
**Číslo účtu**  
**IČO** 35 919 001  
**IČ DPH** SK 2021937775  
**DIČ** 2021937775  
**Štatutárny orgán** Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

**Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných**

- o veciach technických
- o veciach cenových

stavieb  
**Stavebný dozor:**

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

**Názov:** **MBM-STAV, s.r.o.**  
**Sídlo:** Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo 029 01  
**Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12485/L

**Štatutárny orgán:** Marián Brontvaj, konateľ

**IČO:** 36 394 645

**DIČ:** 2020129628

**IČ DPH:** SK2020129628

**Bankové spojenie:**

**číslo účtu:**

**Tel./Fax:**

**Osoby oprávnené rokovať**

- o veciach zmluvných:

- o veciach technických:

- o veciach cenových:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Preambula**

Nakoľko nastali objektívne dôvody nemožnosti plnenia diela v zmysle pôvodného termínu, dohodli sa zmluvné strany na zmene pôvodnej zmluvy nasledovne :

### **Čl. 2**

#### **Čas a miesto plnenia**

V čl. 2 sa mení bod 2.2, ktorý znie :

„2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa harmonogramu prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2 a zahŕňa všetky práce podľa súťažných podkladov, pričom lehota na realizáciu diela je tri mesiace odo dňa ukončenia zimnej údržby 2012/2013 (31.03.2013), t.j. najneskôr do 30. júna 2013. Pre odstránenie všetkých pochybností sa výslovne stanovuje, že deň skončenia zimnej údržby (31.03.2013) sa považuje za termín na začatie vykonávania diela. “

### **Čl. 6**

#### **Podmienky vykonávania diela**

V čl. 6 sa mení bod 6.12, ktorý znie:

„6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Pri odstraňovaní kovového odpadu vzniknutého pri búracích prácach na objektoch SO 01 Prestrešenie pri hlavnej budove, SO 02 Prestrešenie haly podrobnej kontroly a SO 04 Objekt kontroly zvierat, je zhotoviteľ povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa a odovzdať kovový odpad do objednávateľom určených zberných surovín. Odovzdanie kovového odpadu sa pritom uskutoční výlučne za účasti

oprávneného zástupcu objednávateľa

ktorý zabezpečí za súčinnosti zhotoviteľa odovzdanie kovového odpadu príslušným zberným surovinám v mene a na účet objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad od objednávateľom určených zberných surovín.

### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 2 – Harmonogram prác.

V Bratislave dňa:  
Za objednávateľa:

V Bratislave dňa:  
Za zhotoviteľa:

Ing. Milan Gajdoš  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Marian Brontvaj  
konateľ spoločnosti

Ing. Štefan Horák  
člen predstavenstva

## HARMONOGRAM POSTUPU PRÁČ

Zhotoviteľ stavebných prác: **MBM-STAV, s.r.o. Námestovo**

Stavebné úpravy a a buracie práce na hranítnom prechode Svrčínovec

Popis	Doba realizácie: od 01.04.2013 - do 30.06.2013														
	april 2013				máj 2013					jún 2013					
	mesiac	tyždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stavebné úpravy a buracie práce na hranítnom prechode Svrčínovec															
SO 01 Prestrešenie prí hlavnej budove															
SO 02 Prestrešenie prí hlavnej budove SO 02 a hale podrobnej kontroly SO 03															
SO 100 - Stav. úpravy strechy ob. SO 01															
SO 01.1 Objekt kontroly osobnej dopravy															
SO 04.2 Strážny domček - buracie práce															
SO 04 Vstupná kontrola - buracie práce															
SO 04.1 Objekt kontroly zvierat - buracie práce															

v Námestove dňa: