



**Dodatok č. 1
k zmluve o dielo**

číslo objednávateľa: **ZM/2012/0401**
číslo zhotoviteľa:

Hala pre prídavné zariadenia cestných mechanizmov a sklad

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

č. objednávateľa :

č. zhotoviteľa :

1. Objednávateľ:

Názov **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Právna forma akciová spoločnosť,
zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa,
vložka č. 3517/B

Sídlo Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO 35 919 001

IČ DPH SK 2021937775

DIČ 2021937775

Štatutárny orgán Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:

- o veciach technických:

- o veciach cenových:

stavieb

Stavebný dozor:

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **MBM-STAV, s.r.o.**

Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo 029 01

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12485/L

Štatutárny orgán: Marián Brontvaj, konateľ

IČO: 36 394 645

DIČ: 2020129628

IČ DPH: SK2020129628

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Tel./Fax:

Osoby oprávnené rokovať

- o veciach zmluvných:
- o veciach technických:
- o veciach cenových:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Nakoľko nastali objektívne dôvody nemožnosti plnenia diela v zmysle pôvodného termínu, dohodli sa zmluvné strany na zmene pôvodnej zmluvy nasledovne :

Čl. 2 Čas a miesto plnenia

V čl. 2 sa mení bod 2.2, ktorý znie :

„2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa harmonogramu prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1 a zahŕňa všetky práce podľa súťažných podkladov, pričom lehota na realizáciu diela je najneskôr do **30. júna 2013.**“

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 2 – Harmonogram prác

V Bratislave dňa:
Za objednávateľa:

V Bratislave dňa:
Za zhotoviteľa:

Ing. Miroslav Gajdos
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Marian Brontvaj
konateľ spoločnosti

Ing. Štefan Morók
člen predstavenstva

Harmonogram stavby "Hala pre prídavné zariadenia cestných mechanizmov a sklad"

Zhotoviteľ stavebných prác: MBM-STAV, s.r.o. Námestovo

	Rok	2012						2013					
		November	December	Január	Február	Marec	April	Máj	Jun				
		Mesiac	Týždeň	Popis									
Hala pre prídavné zariadenia cestných mechanizmov a sklad													
SO 01													
D1													
SO 02													
D1													
D2													
D3													
SO 03													
D1													
D2													
D3													
D4													
D5													
D6													
D7													
D8													
D9													
D10													
D11													
D12													
D13													
D14													
SO 04													
D1													
D2													
D3													

V Námestove dňa: