

**Dodatok č. 4****K ZMLUVE O DIELO CZD č. ZML/1144/2010**

č. X313-24/08 zo dňa 15.05.2008 v znení dodatkov č. 1/2008 , 2/2010 a č.3 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Turany– Hubová“, k. ú. Hubová /č.st. 1281/

Čl. I**Zmluvné strany**

1. **Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová ,
podpredsedníčka predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Tel./Fax:

d'alej len „objednávateľ“

a

2. **Zhotoviteľ:** **I.F.I. Group, a.s.**
Sídlo: Lichardova 36, 010 01 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10393
Štatutárny orgán: JUDr. Martin Gordík, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:
IČO: 36 413 470
DIČ: 2021749224
IČ DPH: SK2021749224
Tel./Fax:
E-mail:

d'alej len „zhotoviteľ“

Preambula

Zmena termínu ukončenia majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností je vyvolaná vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné uzatvoriť nájomné zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena z dôvodu pozastavenia uzatvárania zmlúv, nakoľko k dnešnému dňu nebol vypracovaný harmonogram realizácie stavebných prác. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. X313-24/08 zo dňa 15.05.2008 v znení Dodatkov č.1/2008, 2/2010 a č.3 na majetkovoprávnú prípravu k stavenému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Turany - Hubová“, v k.ú. Hubová v tomto znení:

Čl. II

Predmet dodatku

V čl. 4 sa v bode 4.3, slová „v termíne do 31.12.2012“ nahrádzajú slovami „v termíne do 31.12.2013“.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávatel'.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa

V Žiline dňa

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Milar Gaľoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
JUDr. Martin Gordík
predseda predstavenstva

.....
Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva