



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS

DODATOK č. 5
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111012001101 zo dňa 30. decembra 2009 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200110105

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

zálohové platby: a) [REDACTED]

refundácia: b) [REDACTED]

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001101 zo dňa 30. decembra 2009 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10. júna 2010 (ďalej len „Dodatok č. 1“) a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 29. júna 2011 (ďalej len „Dodatok č. 2“) a v znení Dodatku č. 3 zo dňa 31. decembra 2011 (ďalej len „Dodatok č. 3“) a v znení Dodatku č. 4 zo dňa 1. februára 2012 (ďalej len „Dodatok č. 4“) na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120011.

2.1. Znenie článku 1, bod 1.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

2.2. Znenie článku 1, bod 1.2. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Prijímateľ

názov : **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
zálohové platby: a) [REDACTED]
refundácia: b) [REDACTED]

(ďalej len „Prijímateľ“)

2.3. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31. 12. 2013**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: záverečný preberací protokol na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.4. Znenia článku 3, bod 3.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP a to od **01.01.2007 do 31.12.2015**.“

2.5. V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa v článku 8 za bod 6 dopĺňa nový bod 7 s nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.“

- 2.6. V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP sa v článku 8 pôvodný bod 7 prečísluje na bod 8.
- 2.7. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP, Príloha k Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012001101, Príloha k Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012001101 a Príloha k Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2111012001101 sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené, okrem ustanovení Zmluvy, ktoré boli zmenené v zmysle bodu 7, článku 8 všeobecných zmluvných podmienok, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla	
Kód ITMS	21110120011	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atd.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Sprístupenie elektronických služieb pre osvedčenie o evidencii vozidla a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Integrácia používania elektronického osvedčenia o vozidle s informačnými systémami verejnej správy
Špecifický cieľ projektu 2	Sprístupenie elektronických služieb prostredníctvom nového elektronického osvedčenia o vozidle
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečenie vydávania nového elektronického osvedčenia o evidencii vozidla pre všetky vozidlá v SR

4A. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2009	1 131	2013
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2009	21	2013
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2009	21	2013
	Počet zavedených informatívnych služieb	počet	21	2009	0	2013
	Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	0	2009	10	2013
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0	2009	11	2013
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2009	1 131	2018
	Počet podaní zrealizovaných elektronicky	počet	0	2009	351 000	2018
	Počet vydaných odpisov z IS	počet	1 110 000	2009	1 110 000	2018
	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0,00	2009	3 655 729,00	2018

4B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2009	21	2013
Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0,00	2009	3 655 729,00	2018
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2009	21	2013
Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0,00	2009	3 655 729,00	2018
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2009	1 131	2013
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2009	1 131	2018
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2009	21	2013

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek	
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a návrh riešenia	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11
		2	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu
Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet			21
Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet			21
Počet zavedených informatívnych služieb	počet			0
Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet			10
Počet zavedených transakčných služieb	počet			11
3	Implementácia a testovanie Splnomocnení			Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11
		4	Implementácia a testovanie Kioskov	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu
Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet			21
Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet			21
Počet zavedených informatívnych služieb	počet			0
Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet			10
Počet zavedených transakčných služieb	počet			11
5	Implementácia a testovanie rozšírenia IS EVO a eGovernment			Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21

		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11
6	Rollout, migrácia a stabilizácia Personalizačného systému	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11
7	Rollout, migrácia a stabilizácia Kioskov	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11
8	Rollout, migrácia a stabilizácia Splnomocnení	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11
9	Rollout, migrácia a stabilizácia IS EVO a eGovernment	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	1 131
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	21
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	21
		Počet zavedených informatívnych služieb	počet	0
		Počet zavedených služieb s obojsmernou komunikáciou	počet	10
		Počet zavedených transakčných služieb	počet	11

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a návrh riešenia	01/2010	10/2010
Implementácia a testovanie Personalizačného systému	01/2010	07/2010
Implementácia a testovanie Kioskov	03/2010	07/2010
Implementácia a testovanie rozšírenia IS EVO a eGovernment	04/2010	12/2013
Implementácia a testovanie Splnomocnení	05/2010	09/2010
Rollout, migrácia a stabilizácia Personalizačného systému	04/2010	07/2010
Rollout, migrácia a stabilizácia IS EVO a eGovernment	06/2010	12/2013
Rollout, migrácia a stabilizácia Kioskov	08/2010	09/2010
Rollout, migrácia a stabilizácia Splnomocnení	09/2010	12/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2010	12/2013
Publicita a informovanosť	01/2010	12/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620	208 000,00	0,00	208 000,00	Riadenie projektu
633002	0,00	5 010 600,00	5 010 600,00	Rollout, migrácia a stabilizácia Personalizačného systému
637001	26 887,66	0,00	26 887,66	Rollout, migrácia a stabilizácia Kioskov
	151 577,88	0,00	151 577,88	Rollout, migrácia a stabilizácia Personalizačného systému
	246 149,38	0,00	246 149,38	Rollout, migrácia a stabilizácia rozšírenia IS EVO a eGovernment
	140 806,71	0,00	140 806,71	Rollout, migrácia a stabilizácia Splnomocnení
637003	387 744,88	0,00	387 744,88	Publicita a informovanosť
637004	9 980,00	0,00	9 980,00	Publicita a informovanosť
637005	0,00	0,00	0,00	Riadenie projektu
711003	5 655 631,00	0,00	5 655 631,00	Analýza a návrh riešenia
	500 697,61	0,00	500 697,61	Implementácia a testovanie Kioskov
	4 594 738,14	0,00	4 594 738,14	Implementácia a testovanie Personalizačného systému
	5 431 743,48	0,00	5 431 743,48	Implementácia a testovanie rozšírenia IS EVO a eGovernment
	2 757 174,62	0,00	2 757 174,62	Implementácia a testovanie Splnomocnení

711003	78 121,45	0,00	78 121,45	Rollout, migrácia a stabilizácia Kioskov
	208 210,60	0,00	208 210,60	Rollout, migrácia a stabilizácia Personalizačného systému
	882 607,84	0,00	882 607,84	Rollout, migrácia a stabilizácia rozšírenia IS EVO a eGovernment
	296 986,88	0,00	296 986,88	Rollout, migrácia a stabilizácia Splnomocnení
711004	88 281,41	0,00	88 281,41	Implementácia a testovanie Personalizačného systému
713002	2 165 650,08	0,00	2 165 650,08	Implementácia a testovanie Kioskov
	1 576 654,78	0,00	1 576 654,78	Implementácia a testovanie Personalizačného systému
	429 570,40	0,00	429 570,40	Implementácia a testovanie rozšírenia IS EVO a eGovernment
CELKOVO	25 837 214,80	5 010 600,00	30 847 814,80	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a návrh riešenia	5 655 631,00	0,00	5 655 631,00
2	Implementácia a testovanie Kioskov	2 666 347,69	0,00	2 666 347,69
3	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	6 259 674,33	0,00	6 259 674,33
4	Implementácia a testovanie rozšírenia IS EVO a eGovernment	5 861 313,88	0,00	5 861 313,88
5	Implementácia a testovanie Splnomocnení	2 757 174,62	0,00	2 757 174,62
6	Rollout, migrácia a stabilizácia Kioskov	105 009,11	0,00	105 009,11
7	Rollout, migrácia a stabilizácia Personalizačného systému	359 788,48	5 010 600,00	5 370 388,48
8	Rollout, migrácia a stabilizácia rozšírenia IS EVO a eGovernment	1 128 757,22	0,00	1 128 757,22
9	Rollout, migrácia a stabilizácia Splnomocnení	437 793,59	0,00	437 793,59
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		208 000,00	0,00	208 000,00
Publicita a informovanosť		397 724,88	0,00	397 724,88
CELKOVO		25 837 214,80	5 010 600,00	30 847 814,80

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č. (podľa aktivity)	Názov aktivity	Kód EKO	Skupina výdavkov	Názov výdavku NFP	Názov výdavku podľa verejného obstarávania (ďalej "VO") *	MJ	Jednotková cena €	Jednotková cena € 1.VO	jednotková cena € po 1.VO, resp. úpravách	Počet jednotiek	Počet jednotiek 1.VO	Celkom €	Celkom € 1.VO	Opravný výdavok €	Opravný výdavok € 1.VO	Neopravný výdavok €	Intenzia pomoci	NFP €	NFP € 1.VO	Počet jednotiek 19 % DPH	Počet jednotiek 20 % DPH	JC (20% DPH)	Opravný výdavok 19% DPH	Opravný výdavok 20 % DPH	Opravný výdavok SPOLU NFP	Neopravný výdavok 19 %	Neopravný výdavok 20 %	Neopravný výdavok SPOLU	Celkové náklady projektu (opravné + neopravné)	
1.	1.1	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Procesný model (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Aktualizácia procesného modelu	MD	1 428,00	1 424,73	1 424,73		155	220 833,15	220 833,15	220 833,15	220 833,15	0,00	100,00	845 376,00	220 833,15	155,00	0,00	0,00	220 833,15	0,00	220 833,15	0,00	0,00	0,00	220 833,15
	1.1	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru		Vypracovanie procesného modelu	MD	1 428,00	1 422,89	1 422,89	592	131	845 376,00	186 398,59	845 376,00	186 398,59			845 376,00	186 398,59	131,00	0,00	0,00	186 398,59	0,00	186 398,59	0,00	0,00	0,00	186 398,59
	1.1	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru		Vypracovanie procesného modelu			1 422,72	1 422,72		130	184 953,60	184 953,60	184 953,60	184 953,60			184 953,60	184 953,60	130,00	0,00	0,00	184 953,60	0,00	184 953,60	0,00	0,00	0,00	184 953,60
2.	1.2	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Špecifikácia požiadaviek (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Špecifikácia (analýza) požiadaviek na zmeny APV pre riadenie personalizácie a logistiky výroby dokladov OoE	MD	1 428,00	1 428,39	1 428,39		304	434 230,56	434 230,56	434 230,56	434 230,56			1 346 604,00	434 230,56	304,00	0,00	0,00	434 230,56	0,00	434 230,56	0,00	0,00	0,00	434 230,56
	1.2	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Špecifikácia požiadaviek (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Špecifikácia (analýza) požiadaviek na zmeny IS EVO	MD	1 428,00	1 428,89	1 428,89	943	173	1 346 604,00	247 197,97	1 346 604,00	247 197,97			1 346 604,00	247 197,97	173,00	0,00	0,00	247 197,97	0,00	247 197,97	0,00	0,00	0,00	247 197,97
	1.2	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Špecifikácia požiadaviek (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Špecifikácia (analýza) požiadaviek	MD	1 428,00	1 436,57	1 436,57		51	73 265,07	73 265,07	73 265,07	73 265,07			1 346 604,00	73 265,07	51,00	0,00	0,00	73 265,07	0,00	73 265,07	0,00	0,00	0,00	73 265,07
3.	1.2	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Špecifikácia požiadaviek (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Špecifikácia (analýza) požiadaviek a procesný model	MD	1 428,00	1 429,46	1 429,46		193	275 885,78	275 885,78	275 885,78	275 885,78			1 346 604,00	275 885,78	193,00	0,00	0,00	275 885,78	0,00	275 885,78	0,00	0,00	0,00	275 885,78
	1.3	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Funkčný návrh (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Návrh (dizajn) zmien APV pre riadenie personalizácie a logistiky výroby dokladov OoE	MD	1 428,00	1 428,15	1 428,15	1 058	476	1 510 824,00	679 799,40	1 510 824,00	679 799,40			1 510 824,00	679 799,40	476,00	0,00	0,00	679 799,40	0,00	679 799,40	0,00	0,00	0,00	679 799,40
4.	1.3	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Funkčný návrh (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Funkčný návrh pre zmeny v IS EVO	MD	1 428,00	1 427,10	1 427,10		673	960 438,30	960 438,30	960 438,30	960 438,30			1 510 824,00	960 438,30	673,00	0,00	0,00	960 438,30	0,00	960 438,30	0,00	0,00	0,00	960 438,30
	1.4	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Technický návrh (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Technický návrh pre zmeny v IS EVO	MD	1 428,00	1 430,49	1 430,49		172	246 044,28	246 044,28	246 044,28	246 044,28			1 510 824,00	246 044,28	172,00	0,00	0,00	246 044,28	0,00	246 044,28	0,00	0,00	0,00	246 044,28
5.	1.4	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Technický návrh (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Dizajn rozhraní pre integráciu	MD	1 428,00	1 427,58	1 427,58	572	72	816 816,00	102 785,76	816 816,00	102 785,76			816 816,00	102 785,76	72,00	0,00	0,00	102 785,76	0,00	102 785,76	0,00	0,00	0,00	102 785,76
	1.4	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Technický návrh (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Návrh (Dizajn) APV	MD	1 428,00	1 429,10	1 429,10		547	781 717,70	781 717,70	781 717,70	781 717,70			816 816,00	781 717,70	547,00	0,00	0,00	781 717,70	0,00	781 717,70	0,00	0,00	0,00	781 717,70
6.	1.5	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Grafický a bezpečnostný design dokladu OoE (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Návrh (dizajn) zmien APV pre riadenie personalizácie a logistiky výroby dokladov OoE	MD	1 428,00	1 428,15	1 428,15	132	132	188 496,00	188 515,80	188 496,00	188 515,80			188 496,00	188 515,80	132,00	0,00	0,00	188 515,80	0,00	188 515,80	0,00	0,00	0,00	188 515,80
	1.6	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Aktualizácie bezpečnostného projektu (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Bezpečnostný zámer	MD	1 428,00	1 420,24	1 420,24		29	41 186,96	41 186,96	41 186,96	41 186,96			217 056,00	41 186,96	29,00	0,00	0,00	41 186,96	0,00	41 186,96	0,00	0,00	0,00	41 186,96
	1.6	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Aktualizácie bezpečnostného projektu (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Analýza bezpečnosti	MD	1 428,00	1 422,62	1 422,62		56	79 666,72	79 666,72	79 666,72	79 666,72			217 056,00	79 666,72	56,00	0,00	0,00	79 666,72	0,00	79 666,72	0,00	0,00	0,00	79 666,72
	1.6	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Aktualizácie bezpečnostného projektu (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Bezpečnostná smernica	MD	1 428,00	1 415,19	1 415,19		49	69 344,31	69 344,31	69 344,31	69 344,31			217 056,00	69 344,31	49,00	0,00	0,00	69 344,31	0,00	69 344,31	0,00	0,00	0,00	69 344,31
7.	1.6	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Aktualizácie bezpečnostného projektu (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Bezpečnostný projekt pre zmeny v IS EVO	MD	1 428,00	1 422,27	1 422,27		121	172 094,67	172 094,67	172 094,67	172 094,67			217 056,00	172 094,67	121,00	0,00	0,00	172 094,67	0,00	172 094,67	0,00	0,00	0,00	172 094,67
	1.7	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Špecifikácia požiadaviek (Personalizačný systém, IS EVO, Kiosky, Splnomocnenia)	Špecifikácia (analýza) požiadaviek na eGovernment služby	MD	1 428,00	1 427,06	1 427,06	66	103	94 248,00	146 987,18	94 248,00	146 987,18			94 248,00	146 987,18	103,00	0,00	0,00	146 987,18	0,00	146 987,18	0,00	0,00	0,00	146 987,18
8.	1.8	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Funkčný návrh (eGovernment)	Funkčný návrh	MD	1 428,00	1 426,94	1 426,94	146	258	208 488,00	368 150,52	208 488,00	368 150,52			208 488,00	368 150,52	258,00	0,00	0,00	368 150,52	0,00	368 150,52	0,00	0,00	0,00	368 150,52
9.	1.9	Analýza a návrh riešenia	711003	Nákup softvéru	Technický návrh (eGovernment)	Technický návrh	MD	1 428,00	1 431,64	1 431,64	81	137	115 668,00	196 134,68	115 668,00	196 134,68			115 668,00	196 134,68	137,00	0,00	0,00	196 134,68	0,00	196 134,68	0,00	0,00	0,00	196 134,68
10.	2.1	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	713002	Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie HW - serve pre NPC	Dodávka HW/SW infraštruktúry pre APV - Servre pre NPC	KS	46 994,00	37 458,82	37 458,82	6	5	281 964,00	187 294,10	281 964,00	187 294,10			281 964,00	187 294,10	5,00	0,00	0,00	187 294,10	0,00	187 294,10	0,00	0,00	0,00	187 294,10
11.	2.2	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	713002	Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie HW - infraštruktúra NPC	Dodávka HW/SW infraštruktúry pre APV - Infraštruktúra NPC	KS	467 562,00	193 094,16	193 094,16	1	1	467 562,00	193 094,16	467 562,00	193 094,16			467 562,00	193 094,16	1,00	0,00	0,00	193 094,16	0,00	193 094,16	0,00	0,00	0,00	193 094,16
12.	2.3	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	713002	Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie HW pre CSCA PKI	Upgrade PKI CSCA infraštruktúry na NBU - Smart card čítačky	KS	115 942,00	1 182,86	1 182,86	1	1	115 942,00	1 182,86	115 942,00	1 182,86			115 942,00	1 182,86	1,00	0,00	0,00	1 182,86	0,00	1 182,86	0,00	0,00	0,00	1 182,86
13.	2.4	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	713002	Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie HW - čip zariadenie do MPR5000	Dodávka a inštalácia upgrade personalizačných zariadení	KS	462 240,00	398 361,22	398 361,22	3	3	1 386 720,00	1 195 083,66	1 386 720,00	1 195 083,66			1 386 720,00	1 195 083,66	3,00	0,00	0,00	1 195 083,66	0,00	1 195 083,66	0,00	0,00	0,00	1 195 083,66
14.	2.5	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	711003	Nákup softvéru	Obstaranie Operačného systému	Dodávka HW/SW infraštruktúry pre APV - SW	KS	6 380,00	22 769,46	22 769,46	6	1	38 280,00	22 769,46	38 280,00	22 769,46			38 280,00	22 769,46	1,00	0,00	0,00	22 769,46	0,00	22 769,46	0,00	0,00	0,00	22 769,46
15.	2.6	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	711004	Nákup licencií	Obstaranie SW licencií pre CSCA PKI	Upgrade PKI CSCA infraštruktúry na NBU - Licencie CSCA PKI	KS	347 835,00	88 281,41	88 281,41	1	1	347 835,00	88 281,41	347 835,00	88 281,41			347 835,00	88 281,41	1,00	0,00	0,00	88 281,41	0,00	88 281,41	0,00	0,00	0,00	88 281,41
16.	2.7	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	711003	Nákup softvéru	Obstaranie databázového systému	Upgrade PKI CSCA infraštruktúry na NBU - Oracle licencie	KS	14 155,00	2 450,21	2 450,21	1	1	14 155,00	2 450,21	14 155,00	2 450,21			14 155,00	2 450,21	1,00	0,00	0,00	2 450,21	0,00	2 450,21	0,00	0,00	0,00	2 450,21
17.	2.8	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	711003	Nákup softvéru	Implementácia riešenia	Upgrade PKI CSCA infraštruktúry na NBU - Implementačné služby	MD	1 428,00	1 423,99	1 423,99		208	296 189,92	296 189,92	296 189,92	296 189,92			3 925 572,00	296 189,92	208,00	0,00	0,00	296 189,92	0,00	296 189,92	0,00	0,00	0,00	296 189,92
	2.8	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	711003	Nákup softvéru	Implementácia riešenia	Dodávka HW/SW infraštruktúry pre APV - inštalácia	MD	1 428,00	1 425,31	1 425,31		90	128 277,90	128 277,90	128 277,90	128 277,90			3 925 572,00	128 277,90	90,00	0,00	0,00	128 277,90	0,00	128 277,90	0,00	0,00	0,00	128 277,90
	2.8	Implementácia a testovanie Personalizačného systému	711003	Nákup softvéru	Implementácia riešenia	Implementácia zmien APV pre riadenie personalizácie a logistiky výroby dokladov OoE a pre personalizáciu čipu a APV inspekčného systému, poskytnutie súčinnosti pri vykonaní akceptačných testov	MD	1 428,00	1 427,88	1 427,88	2 749	2 337	3 925 572,00	3 336 955,56	3 925 572,00	3 336 955,56			3 925 572,00	3 336 955,56	2 337,00	0,00	0,00	3 336 955,56	0,00	3 336 955,56	0,00	0,00	0,00	3 336 955,56
18.	2.9																													

