

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo číslo **17/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010 v znení dodatkov č. 1 až 4, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vyšný Slavkov**, okres Levoča.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Správa katastra Prešov, Konštantínova 6, P.O.Box 69, 080 01 Prešov**
IČO: 37870173

a

Zhotoviteľ: **GEOTOP Košice, s. r. o., Južná trieda 82, 040 17 Košice**
IČO: 36590711

sa v zmysle Čl. IV. ods. 4 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 1, Čl. III. ods. 1 a 3, Čl. IV. ods. 2 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

V súlade so zákonom č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa čl. I. § 1 písm. h) zrušuje sa s účinnosťou od 1.1.2013 Katastrálny úrad v Prešove a podľa § 7 ods. 1 citovaného zákona pôsobnosť Katastrálneho úradu v Prešove prechádza na Správu katastra Prešov.

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:	Správa katastra Prešov
Sídlo:	Konštantínova 6, P. O. Box 69, 080 01 Prešov
Zastúpený:	JUDr. Daniel Švirk, riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000004337/8180
IČO:	37870173
DIČ:	2021622988
Číslo telefónu:	051/2818500
Číslo faxu:	051/77 32 234
e-mail:	kupopr@skgeodesy.sk

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy
JUDr. Daniel Švirk, riaditeľ Správy katastra Prešov
č. tel. 051/2818500
- technické otázky
Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Správy katastra Prešov
č. tel. 051/2818510
Ing. Dušan Gallovič, riaditeľ Správy katastra Levoča
č. tel. 053/2818662

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy o dielo v lehote do **31. marca 2013** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle správy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu (UO)) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **etapa ukončená**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **etapa ukončená**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **etapa ukončená**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.3.2013**

Čl. IV. CENA ZA DIELO

2. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z.z. o cenách, t.j. **15 349,68 EUR** (slovom pätnásťtisíctristoštyridsaťdeväť 68/100 EUR). V cene je zahrnuté dohodnuté navýšenie vo výške 3 840,- EUR z dôvodu zväčšenia rozsahu prác a zvýšenej náročnosti spracovania diela.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 1 726,45 EUR (**čiastka uhradená**),
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 2 901,60 EUR (**čiastka uhradená**),
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 4 062,24 EUR (**čiastka uhradená**),
 - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. **6 659,39 EUR**.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **17/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010 v znení dodatkov č. 1 až 4. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ'.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 8.1.2013

V Košiciach dňa

Objednávatel'
JUDr. Daniel Švirk
riaditeľ

zhotoviteľ