

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

IČ zmluvy o dielo v CRZ: 2012 142 202

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších platných predpisov dňa 27.4.2012 medzi:

Objednávateľ:	Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Sídlo:	Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1, Slovenská republika
V zastúpení:	Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu
IČO:	00 151 742
DIČ:	SK 2020798351
IČ DPH:	nie je platiteľom DPH
Bankové spoj.:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu:	7000001400/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	STAVOKOV, spol. s r.o.
Sídlo:	Brnianska 12/2934, 911 01 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Ivan Čahoj, konateľ
IČO:	34 108 777
IČ DPH:	SK2020385818
Bankové spoj.:	
Číslo účtu:	
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 318/R	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

V súlade s článkom IV, bodom 4.5 a 4.6., článkom V, bodom 5.9 a článkom XII, bodom 12.5 Zmluvy o dielo č. 2012 142 202, ako aj ostatnými súvisiacimi ustanoveniami tejto zmluvy, sa zmluvné strany z dôvodov uvedených v Zápise z kontrolného dňa zo dňa 23.01.2013 a z dôvodov zaznamenaných v stavebnom denníku, dohodli na zmene zmluvy tak, ako je uvedené ďalej v tomto dodatku.

I. Predmet dodatku

1. Bod 3.2 Zmluvy sa mení nasledovne:

„3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v požadovanom rozsahu a kvalite v termíne do 25 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia priestorov staveniska.“

2. Bod 4.3 Zmluvy sa mení nasledovne:

„4.3.1 zhotoviteľ je platiteľom DPH:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy:

1.1 Cena za vykonané práce navyše 13 882,78 EUR bez DPH
16 659,34 EUR s DPH

1.2 Nerealizované práce vo výške 5279,97 EUR bez DPH
6335,96 EUR s DPH

1.3 Zmluvná cena za zhotovenia diela je 138 397,68 EUR bez DPH

166 077,22 EUR s DPH

slovom: stošesťdesiatšesťtisíc sedemdesiat sedem EUR, 22/100 centov s DPH.,

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 2012 142 202.
2. Prílohou č.1 tohto dodatku je Cenová ponuka na navyše práce predložená zhotoviteľom dňa 22.01.2013.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR.
4. Ostatné dojednané ustanovenia zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté, nemenia sa a ostávajú v platnosti.
5. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Bratislave dňa.....

V Bratislave dňa.....

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jaroslav Mikla
vedúci služobného úradu

.....
Ing. Ivan Čahoj, konateľ