

DRUHÁ ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 68/12/1004/2

(ďalej len „zmluva“)

uzavretá v zmysle § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou Rámcovou dohodou č. 12/10/1004 zo dňa 05.05.2010.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ Klemensova 8, 813 61 Bratislava Slovenská republika
Právna forma:	Iná právnická osoba
Zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Po, vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán:	Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR
- vo veciach technických:	Ing. Ivan Štecko, ved. odd. prípravy stavieb odboru investorského GR ŽSR
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4700012/0200
IČO:	31 364 501
IČ DPH:	SK2020480121
DIČ:	2020480121
IBAN:	SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SWIFT kód:	SUBASKBX
Tel. č., fax, e-mail:	+421 2 2029 7458, +421 2 2029 7711, gro220@zsr.sk
Zhotoviteľ:	REMING CONSULT a.s. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava Slovenská republika
Právna forma:	akciová spoločnosť
Zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1532/B
Štatutárny orgán:	Predstavenstvo: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva Ing. Slavomír Podmanický ml., člen predstavenstva Ing. Ondrej Podolec, člen predstavenstva Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
V mene spoločnosti koná:	
Osoby oprávnené rokovať:	
– vo veciach zmluvných:	Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ
– vo veciach technických:	Ing. Ján Špánik, výrobný riaditeľ
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu:	6616131006/1111
IČO:	35 729 023
IČ DPH:	SK 2020250958
IBAN:	SK54 1111 0000 0066 1613 1006
SWIFT kód:	UNCRSKBX
Tel. č./fax, e-mail:	+421 2 5556 6161, +421 2 5556 6144, reming@reming.sk

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 88 písmeno i) ide o zákazky zadávané na základe rámcovej dohody, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v čase platnej Rámcovej dohody (ďalej len „RD“) č. 12/10/1004.

Členenie predmetu zmluvy na tri samostatné etapy vyplynulo zo záverov Schvaľovacieho rozhodnutia projektu pre územné rozhodnutie č. 03310/2012/2752 SOPD/z. 55872, zo dňa 04.10.2012, vydaného MDVRR SR.

Cena za Správne a iné poplatky a Majetkovoprávne vysporiadanie je upresnená v prílohe č.1 tejto zmluvy.

Článok 1

Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je poskytnutie služby: “Projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti pre stavbu „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať“ (ďalej aj „Stavba Modernizácie“) v členení: dokumentácia pre stavebné povolenie so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatným stavebným povolením.

1.1.1. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Predmet zmluvy sa člení na tri samostatné etapy prípravy stavby nasledovne:

1. etapa – UČS 06, UČS 09 – UČS 12,
2. etapa – UČS 07,
3. etapa – UČS 08,

s výnimkou zabezpečenia všetkých potrebných doplnkových prieskumov, vrátane jednoznačných záverov alebo doporučení expertov, ktoré z nich vyplývajú, vizualizácie celého modernizovaného úseku a zabezpečovania správ týkajúcich sa monitoringu činností na základe požiadaviek Objednávateľa.

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa súťažných podkladov a návrhu (vrátane ceny), dodá resp. zabezpečí dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) s vydaným právoplatným stavebným povolením od príslušného stavebného úradu.

1.2.1. Vypracovať a dodať dokumentáciu stavby v jednotlivých architektonických, technických, ekologických a ekonomických prvkoch tak, aby zodpovedala požiadavkám zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhláške č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a aby obsahovala všetky potrebné náležitosti na vydanie Schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR a na získanie stavebných povolení. K tomu prislúchajúce inžinierske činnosti počas spracovania DSP v prislúchajúcom rozsahu podľa UNIKA.

1.2.2. Rozsah, obsah a skladba DSP musí zodpovedať UNIKA - prílohe č.3 „Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby“, výkonová fáza č.3. Jej odsúhlasenie zo strany Objednávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov.

Požaduje sa, aby súčasťou DSP boli aj nasledovné časti:

- Projekt dopravnej technológie,
- Projekt prevádzkovej technológie,

- Projekt nakladania s vyzískaným odpadom,
 - Projekt pre riadenie kvality,
 - Ekonomické hodnotenie (ako príloha podľa UNIKA časť B. Súhrnné riešenie stavby, ktoré musí obsahovať aj:
 - analýzu nákladov a výnosov,
 - finančnú analýzu (v prípade projektov generujúcich príjmy, stručne popísať hlavné závery analýzy diskontného cash flow (DCF) a vyjadrenie odhadovanej finančnej čistej súčasnej hodnoty ENPV a odhadovanej finančnej miery návratnosti ERR z neho vyplývajúcej (s alebo bez pomoci z fondov EÚ),
 - socio-ekonomickú analýzu,
 - výsledky ekonomickej analýzy v zmysle nasledujúcich indikátorov:

Miera ekonomickej vnútornej návratnosti	ERR	
Čistá súčasná hodnota	ENPV a	
udajte použitú diskontnú sadzbu pre finančnú a ekonomickú analýzu		
podiel výnosov/nákladov	B/C	
- Spôsob ocenenia uplatnený pri finančnej a ekonomickej analýze.
Základné východiská rizikovej analýzy.

1.3. Výkon inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“), ktorý musí byť minimálne v rozsahu ako je uvedené v UNIKA „Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby“ súhrnne v rozsahu výkonovej fázy č. 3 UNIKA, v prislúchajúcom rozsahu počas a po spracovaní DSP.

Okrem iného bude jej obsahom prerokovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie so zainteresovanými odbornými zložkami Objednávateľa v súlade s Metodickým postupom pre investorskú činnosť na ŽSR. Inžinierska činnosť bude ďalej zahŕňať:

- zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia pre stavbu v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
- zabezpečenie všetkých potrebných doplnkových prieskumov, vrátane jednoznačných záverov alebo doporučení expertov, ktoré z nich vyplývajú:
 - geodetický – vybudovanie vytyčovacej siete,
 - geodetický – doplnkové polohopisné a výškopisné zameranie (geodetický elaborát),
 - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (podrobný),
 - doplnkový prieskum inžinierskych vedení (vytyčenie a zameranie sietí),
- kompletne prerokovanie DSP v priebehu prác, v závere prác a po dodaní DSP s dotknutými organizáciami štátnej správy a samosprávy, s dotknutými fyzickými osobami, s dotknutými zložkami Objednávateľa,
- vypracovanie návrhu na začatie stavebných konaní,
- zabezpečenie geodetických a majetkovoprávných podkladov (preukázanie vzťahu k pozemku), potrebných k vydaniu stavebného povolenia, vrátane zabezpečenia príslušných geometrických plánov a výkupových elaborátov,
 - snímky z mapy katastra nehnuteľností celého úseku podľa katastrálnych území,
 - v celkovej situácii hranice železničného pozemku,
 - výpisy listu vlastníctva (ďalej len „LV“), pozemkovej knihy (ďalej len „PK“),
 - železničnej knihy (ďalej len „ŽK“),
 - zoznam vlastníkov pozemkov zasiahnutých stavbou,
- majetkovoprávne vysporiadanie,

- zabezpečenie súhlasov na používanie verejného priestranstva, na nakladanie a prepravu nebezpečného odpadu, na používanie prístupových komunikácií,
- zabezpečenie súhlasu na odňatie poľnohospodárskeho fondu a lesného fondu,
- zabezpečenie a dodanie právoplatných stavebných povolení,
- zabezpečenie vypracovania DSP v súlade s platnými Technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len „TSI“) v súlade s Európskou legislatívou, podľa Smernice 2008/57/ES Európskeho parlamentu a rady o interoperabilite,
- vizualizácia celého modernizovaného úseku požadujeme v štádiu DSP v jednej statickej, resp. dynamickej alternatíve,
- zabezpečenie správ týkajúcich sa monitoringu činnosti na základe požiadaviek Objednávateľa, určenie rozsahu modernizácie, vrátane predkladania finančného plánu a jeho aktualizácie. Pri návrhu stavby v tomto stupni DSP je potrebné v maximálnej miere zohľadniť možnosť dodatočného rozšírenia stavby, ak toto rozšírenie v čase zabezpečovania predošlého stupňa DÚR Objednávateľ nevedel predvídať.

1.4. Prerokovanie DSP s Objednávateľom:

Okrem prerokovania DSP v zmysle stavebného zákona Objednávateľ požaduje, aby DSP bola prerokovaná s kompetentnými odbornými zložkami ŽSR a to:

- v úvode projekčných prác
- v priebehu projekčných prác
- v závere prác

Dopracovanú DSP Objednávateľ požaduje predložiť na záverečné vyjadrenie kompetentným odborným zložkám ŽSR a zhotoviteľ DSP zvolá konferenčné záverečné prerokovanie, kde prerokuje so zástupcami kompetentných odborných zložiek ŽSR jednotlivé pripomienky ich vyjadrení, a spracuje zápis z tohto rokovania, kde bude zaznamenaný záver z prerokovania ku každej jednotlivej pripomienke. Zápis z konferenčného prerokovania bude zaslaný všetkým účastníkom rokovania a bude súčasťou dokladovej časti. Takto prerokovaná DSP bude predložená na schválenie na odbor expertízy GR ŽSR.

Odsúhlasenie stupňa DSP zo strany Objednávateľa bude zabezpečené posudzovacím a schvaľovacím procesom v zmysle Metodického postupu pre investorskú činnosť na ŽSR a ďalších interných predpisov ŽSR vydaním dokumentu o schválení DSP s pripomienkami, ktorých splnenie je záväzné pre spracovateľa DSP.

1.5. Požiadavky na stavebno-technické riešenie

Okrem rozhodujúceho materiálu – predpisu ŽSR Ž11, ktorým sú vo všeobecnosti dané základné kritériá pre stanovenie obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie modernizácie železničnej trate, Objednávateľ stanovuje a upresňuje tieto konkrétne požiadavky:

- Zabezpečovacie zariadenie – Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenia musia byť 3. kategórie v zmysle príslušných TNŽ (elektronické stavadlá, automatické hradlá, sústredený autoblok). Projektovať dispečerizáciu úseku Žilina – Čadca s CRD v ŽST Čadca.
- Oznamovacie zariadenie – riešiť v nadväznosti na úsek Žilina – Krásno nad Kysucou.
- Železničné zastávky – navrhnuť v zmysle predpisu ŽSR Ž 11.
- Mimoúrovňové kríženie komunikácií so železničnou traťou – v rámci modernizácie je potrebné uvažovať so zrušením všetkých priecostí a nahradiť ich cestnými podjazdmi resp. nadjazdmi avšak so zámerom optimalizovať (po prerokovaní s orgánmi samosprávy a št. správy zredukovať) ich počet, resp. vo výnimočných prípadoch ponechať úrovňové priecestie. V rámci návrhu mimoúrovňových krížení riešiť úpravu nadväzných cestných komunikácií len v rozsahu jednoduchej náhrady cestných prepojení za pôvodný stav.
- Železničné mostné objekty – uplatniť MPP 3,0 podľa STN 73 6201 aj v širšej trati.
- Protihlukové opatrenia – riešiť na základe hlukovej štúdie protihlukovými stenami v kombinácii s ostatnými opatreniami.

- Trakčné vedenie a energetika – riešiť na jednofázový systém 25 kV, 50 Hz s dočasným prevádzkovaním jednosmerného systému 3 kV. V oblasti Čadce vyprojektovať novú jednofázovú TNS pre napájanie úsekov Žilina – Čadca – št. hranica SR/ČR, Čadca – št. hranica SR/PR.
- Zábery územia v dôsledku zmeny trasy železničnej trate – odchýlky od pôvodnej trasy si vyžadujú aj riešenie záberov územia, mimo pozemky ŽSR. V rámci stavby riešiť aj asanáciu opusteného pôvodného železničného telesa.
- Riešenie modernizácie/optimalizácie navrhnúť tak, aby bola zohľadnená životnosť existujúcich traťových a zabezpečovacích zariadení vybudovaných v Čadci a boli minimalizované náklady na prestavbu existujúcich zariadení.

Požiadavky na komplexné riešenie predmetnej stavby uvedené v opise predmetu zákazky (okrem požiadaviek vyplývajúcich z Európskych dohôd AGC, AGTC) je možné v rámci projekčných prác na stupni DSP primerane korigovať len v preukázateľne odôvodnených prípadoch na základe ich prerokovania a odsúhlasenia zástupcami kompetentných odborných zložiek ŽSR a predovšetkým odbor expertízy GR ŽSR, ktorý bude u tohto stupňa projektovej dokumentácie zabezpečovať posudzovací a schvaľovací proces v zmysle interných predpisov ŽSR a MDVRR SR. Objednávateľ si vyhradzuje primerane doplniť, resp. spresniť požiadavky na stavbu, ktorých potreba doplnenia a spresnenia vznikne počas rokovaní a prác na tomto stupni projektovej dokumentácie.

- 1.6. Ak sa v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované.
- 1.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že projektová dokumentácia bude vypracovaná osobami majúcimi všetky oprávnenia na vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle platných predpisov a bude v súlade s legislatívou EÚ.
- 1.9. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu v zmysle článku 3 tejto zmluvy.

Článok 2 Čas plnenia

- 2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny pre „Stavbu Modernizácie“:

2.1.1. <i>Znenie tohto bodu je odchylné od RD:</i> Dodanie DSP	do 08/2013
2.1.1.1. Dodanie DSP – 1. etapa	do 08/2013
2.1.1.2. Dodanie DSP – 2. etapa	do 07/2013
2.1.1.3. Dodanie DSP – 3. etapa	do 06/2013
2.1.2. <i>Znenie tohto bodu je odchylné od RD:</i> Vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR	do 12/2013
2.1.2.1. Vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR – 1. etapa	do 12/2013
2.1.2.2. Vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR – 2. etapa	do 11/2013
2.1.2.3. Vydanie schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR – 3. etapa	do 10/2013

- 2.1.3. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD: Zabezpečenie stavebných povolení* **do 06/2015**
- 2.1.3.1. Zabezpečenie stavebných povolení – 1. etapa do 06/2015
- 2.1.3.2. Zabezpečenie stavebných povolení – 2. etapa do 04/2015
- 2.1.3.3. Zabezpečenie stavebných povolení – 3. etapa do 02/2015
- 2.1.4. Inžinierska činnosť **priebežne**
- 2.2. Zmluvné termíny sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 2.2.1. Vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- 2.2.2. V prípade zmien a rozsahu podľa pokynov Objednávateľa,
- 2.2.3. Vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa.
- 2.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 2.4. Ak Zhotoviteľ mešká podľa zmluvného termínu, bude Objednávateľ žiadať náhradu preukázateľnej škody v zmysle § 373 Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.
- 2.5. V prípade zastavenia predmetu plnenia zmluvy z viny Objednávateľa budú vykonané služby odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.

Článok 3 Zmluvná cena

- 3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Cena je uvedená v členení ako cena maximálna okrem správnych a iných poplatkov (napr. znalecké posudky) a majetkovoprávneho vysporiadania:
- | | |
|--|------------------|
| 3.2.1. Cena bez DPH | 3 547 050,00 EUR |
| 3.2.2. DPH | 709 410,00 EUR |
| 3.2.3. Cena spolu s DPH | 4 256 460,00 EUR |
| 3.2.4. Cena správnych a iných poplatkov (predbežná) | 156 420,00 EUR |
| 3.2.5. Cena celkom vrátane DPH a správnych a iných poplatkov | 4 412 880,00 EUR |
- 3.3. Cena celkom je stanovená na základe oceneného výkazu položiek – cena diela celkom, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Cena diela celkom podľa čl. 3 tejto zmluvy je nemenná aj v takom prípade, ak sa akýmkoľvek spôsobom zvýšia celkové rozpočtové náklady stavby, (podľa čl. 3.1.3. UNIKA). Cena správnych poplatkov, iných poplatkov a majetkovoprávneho vysporiadania je cenou predbežnou. Konečná výška správnych a iných poplatkov bude spresnená podľa skutočne preukázaných nákladov. Konečná cena za majetkovoprávne vysporiadanie so správnymi poplatkami bude spresnená podľa skutočného počtu vlastníkov na základe písomného návrhu Zhotoviteľa na zmenu ceny.
- 3.4. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť:
- 3.4.1. V prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
- 3.4.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany Objednávateľa, ak toto rozšírenie v čase zabezpečovania zákazky Objednávateľ nevedel predvídať.

- 3.4.3. v prípade nevykonania niektorých častí predmetu zmluvy, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
 - 3.4.4. v dôsledku upresnenia skutočne preukázaných nákladov na správne a iné poplatky,
 - 3.4.5. v dôsledku upresnenia skutočného počtu vlastníkov.
- 3.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

Článok 4

Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok.
- 4.2. Financovanie predmetu zmluvy bude:
 - 4.2.1. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Financovanie predmetu záväzku sa plánuje z OPD 2007 – 2013 z prioritnej osi č. 1 a štátneho rozpočtu.
 - 4.2.2. DPH bude hradená z vlastných zdrojov Objednávateľa.
- 4.3. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť dielčiu faktúru:
 - 4.3.1 *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* dňom dodania a po kontrole DSP vrátane jej kladného odsúhlasenia s dotknutými odbornými zložkami Objednávateľa vo výške 100 % z dohodnutej ceny za DSP podľa jednotlivých etáp stavby. Z uvedenej čiastky na faktúre bude zadržaná čiastka vo výške 10 % z dohodnutej ceny za DSP.
 - 4.3.1.1. Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 10% z dohodnutej ceny za DSP podľa jednotlivých etáp stavby vzniká Zhotoviteľovi po prerokovaní s dotknutými orgánmi a organizáciami a dňom vydania stavebných povolení s nadobudnutím ich právoplatností a doručenia Objednávateľovi.
 - 4.3.2. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* dňom dodania právoplatných stavebných povolení vo výške 100 % za IČ pre DSP (položka „Prerokovanie DSP pre stavebné konanie + podania a zabezpečenia SP“) podľa jednotlivých etáp stavby.
 - 4.3.3. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* dňom dodania príslušných záverečných správ, resp. po dodaní príslušnej dokumentácie, resp. elaborátov alebo vizualizácie vo výške 100 % z ceny jednotlivých prieskumov, geodetických a majetkovoprávných podkladov podľa jednotlivých etáp stavby (geometrických plánov a výkupových elaborátov), vizualizácie modernizovaného úseku a záverečnej správy týkajúcej sa monitoringu činností,
 - 4.3.5. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* za prípravné práce predchádzajúce MPV 35% z dohodnutej ceny po zistení skutočného počtu vlastníkov schváleného Objednávateľom podľa jednotlivých etáp stavby (maximálne do počtu vlastníkov uvedených v „Ocenenom výkaze položiek“ podľa Prílohy č.1 k zmluve), 55 % z dohodnutej ceny vzniká právo Zhotoviteľovi dňom ukončenia a odovzdania elaborátu MPV podľa jednotlivých etáp stavby a MPV skutočného počtu vlastníkov, zostávajúcich 10 % z dohodnutej ceny vzniká právo Zhotoviteľovi po MPV navyiac záberov po realizácii stavby podľa jednotlivých etáp stavby a MPV skutočného počtu vlastníkov.
 - 4.3.5.1. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* za rozdiel medzi skutočným počtom vlastníkov vysporiadaných v rámci MPV a počtom vlastníkov uvedených v „Ocenenom výkaze položiek“ podľa Prílohy č. 1 k zmluve vo výške 90% zo zisteného rozdielu a 10 % po realizácii podľa jednotlivých etáp stavby zo zisteného rozdielu.

- 4.3.6. Zhotoviteľovi vznikne právo na refakturáciu finančnej čiastky za správne alebo iné poplatky, týkajúce sa predmetu zmluvy podľa skutočne dokladovaných nákladov potvrdených Objednávateľom,
- 4.3.7. dňom vypracovania a dodania, resp. zabezpečenia a poskytnutia nevymenovaného v predchádzajúcich odstavcoch vo výške 100 % z dohodnutej ceny za nevymenované v predchádzajúcich odstavcoch.
- 4.4. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* V súlade s platnými daňovými zákonmi a výškou finančného limitu z prostriedkov OPD 2007 – 2013 - Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu na základe súhlasu Objednávateľa vznikne Zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru k 30.11. príslušného roku na rozpracovanosť DSP v zmysle bodu 4.3.1., článku 4 tejto zmluvy vo výške skutočnej rozpracovanosti DSP podľa jednotlivých etáp stavby.
- 4.5. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Z uvedenej čiastky na faktúre bude zadržaná čiastka vo výške 10 % z odsúhlasenej skutočnej rozpracovanosti za DSP podľa jednotlivých etáp stavby.
- 4.5.1. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 10 % z odsúhlasenej skutočnej rozpracovanosti za DSP vzniká Zhotoviteľovi dňom vydania stavebných povolení s nadobudnutím ich právoplatností a doručenia Objednávateľovi podľa jednotlivých etáp stavby.
- 4.6. Podkladom pre vystavenie faktúry bude vzájomne odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác. Každá faktúra je splatná vždy do 75 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia a odsúhlasenia Objednávateľom (vyznačenia dátumu doručenia a dátumu odsúhlasenia, podpisu kompetentného zamestnanca ŽSR na odsúhlasenie).
- 4.7. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia zmluvy zmeniť, vynechať alebo pridať požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry.
- 4.8. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
- názov diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
 - číslo zmluvy,
 - vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry,
 - číslo stavby podľa IS SAP ECC, ktoré zadá Zhotoviteľovi Objednávateľ na požiadanie.

Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie KONEČNÁ FAKTÚRA.

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

- predmet penalizácie,
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v eurách.

- 4.9. Predloženie a uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry čiastku do výšky 10% z ceny diela až do doby odstránenia zistených väd pri odovzdaní a prevzatí.
- 4.10. Konkrétnu výšku zadržanej čiastky určí zodpovedný zamestnanec Objednávateľa do 10 dní odo dňa predloženia faktúry Objednávateľovi. Zodpovedný zamestnanec Objednávateľa písomne oznámi Zhotoviteľovi dôvod, požadovanú nápravu a zadržanú čiastku v absolútnom vyjadrení. Na zadržanú čiastku sa nevzťahuje splatnosť uvedená na faktúre, z ktorej bola zadržaná.
- 4.11. V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú vykonané služby odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.
- 4.12. Peňažný záväzok sa na účely tejto zmluvy považuje splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany.

Článok 5

Povinnosti Zhotoviteľa a dodacie podmienky

- 5.1. Podpisom zmluvy Zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že ním vypracovaná a predložená projektová dokumentácia, je vypracovaná osobami majúcimi oprávnenia v zmysle platnej legislatívy.
- 5.2. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Zhotoviteľ dodá požadované stupne dokumentácie vrátane prerokovania rozpracovanej dokumentácie, ako aj v závere projektových prác s dotknutými orgánmi štátnej správy a zložkami ŽSR.
- DSP - Dokumentáciu pre stavebné povolenie - 6 súprav, z toho 2 súpravy s oceneným rozpočtom a 4 súpravy bez rozpočtu + 1 na elektronickom nosiči dát,
 - IČ DSP - Elaboráty z prieskumov - 2 súpravy + 2 na elektronickom nosiči dát,
 - IČ DSP – elaboráty (geometrické plány) + (výkupové elaboráty) – 1 vyhotovenie + na elektronickom nosiči dát,
 - MPV - Elaborát z majetkovoprávneho vysporiadania 3 súpravy + 3 na elektronickom nosiči dát.
- Súpravy dokumentácií potrebné pre samotný výkon IČ a správne konania zabezpečuje Zhotoviteľ.
- 5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu podľa zásad EÚ, zmysle platnej legislatívy v Slovenskej republike, Technických špecifikácií interoperability (TSI), technických predpisov, platných slovenských technických noriem (STN, STN EN, STN ISO, atď), technických noriem železníc (TNŽ) a VTPKS, vyhlášok UIC, rezortných predpisov (MDVRR SR) a predpisov platných pre ŽSR, ktoré sa týkajú akejkoľvek problematiky tejto stavby. Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu aj v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. § 4, § 13, § 18), zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády (ďalej len NV) SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, NV SR č.395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, NV SR č.392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, NV SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, NV SR č.387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, NV SR

č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, ako i ďalšie vydané nariadenia vlády, vyhlášky (vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášky č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a iné), bezpečnostné predpisy a technické normy na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení, platné v čase prípravy predmetnej stavby, zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

- 5.4. Zhotoviteľ sa zaručuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebno-technické parametre a iné súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike.
- 5.5. V projektovej dokumentácii budú rešpektované závery vyplývajúce z výrobných porád a vyjadrení dotknutých orgánov.
- 5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 5.6.1. Predložiť do 20. dňa každého mesiaca harmonogram činností na nasledujúci mesiac.
 - 5.6.2. Predložiť Objednávateľovi do 14 dní od podpisu zmluvy finančný plán v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia zmluvy a predkladať Objednávateľovi každý štvrťrok aktualizovaný finančný plán v termíne k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Finančný plán musí byť predložený v papierovej aj elektronickej podobe a musí zahŕňať všetky čiastky za predmet zmluvy v členení podľa jednotlivých položiek Očeneného výkazu položiek - cena diela celkom, splatné v súlade so zmluvou podľa platobných podmienok stanovených v článku 4.
 - 5.6.3. V priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, minimálne však jedenkrát za 30 dní.
 - 5.6.4. Prizývať Objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami s dostatočným predstihom.
 - 5.6.5. Počas vypracovávania DSP bude priebežne prerokovaná s kompetentnými odbornými pracovníkmi ŽSR a po záverečnom vyjadrení kompetentných odborných zložiek k DSP a záverečnom prerokovaní bude predložená na odborné posúdenie a schválenie v zmysle interných predpisov ŽSR a MDVRR SR. Zhotoviteľ DSP sa zaväzuje rešpektovať pripomienky a požiadavky v tomto zmysle vypracovaného odborného posudku a schvaľovacieho rozhodnutia k DSP.
- 5.7. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu DSP, všetkých subdodávateľov projektových prác Zhotoviteľa. Pre realizáciu tohto projektu uzavrie s nimi Zhotoviteľ zmluvy tak, aby títo vo vzťahu k nemu vystupovali ako jeho dodávatelia jednotlivých profesií. Zhotoviteľ smie pre službu použiť len takých subdodávateľov, ktorí majú preukázateľné skúsenosti s porovnateľnými projektmi a v minulosti už také odborne, vecne, kvalitne, v stanovených termínoch a pri dodržaní pôvodne kalkulovaných nákladov stavby projektovali a vykonávali inžiniersku činnosť.
- 5.8. Ak bude Objednávateľ trvať na riešeníach a postupoch, ktoré bude Zhotoviteľ považovať za chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budú v rozpore s všeobecne záväznými predpismi či platnými technickými normami, zbavuje sa tento zodpovednosti len v prípade, ak bolo také

rozhodnutie písomne potvrdené Objednávateľom a to s výslovným zamietnutím stanoviska Zhotoviteľa.

5.9. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní projektovej dokumentácie v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.

5.10. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Projektová dokumentácia bude dodaná aj v digitálnej forme v tvare výkresov DGN (Micro station), resp. DWG (AutoCad):

5.10.1. V súradnicovom systéme S-JTSK a vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní (Bpv). Zhotoviteľ zvoláva v priebehu plnenia podľa tejto zmluvy pravidelné pracovné porady. Pracovné porady sa uskutočňujú v sídle Zhotoviteľa. Záznam z pracovných porád vyhotoví Zhotoviteľ. Záznam bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán, ktorí budú mať kompetencie podpisovať na mieste. Účastníkmi pracovných porád budú najmä Zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia a zástupcovia Objednávateľa.

5.10.2. Každý charakteristický bod trasy musí byť určený v súradniciach.

5.10.3. Vytyčovací výkresy žel. spodku, žel. zvršku, inžinierskych sietí, komunikácií v M 1:500, mosty a iné umelé objekty v M 1:100.

5.10.4. Koordinačnú situáciu celej stavby v M 1:1000.

5.11. Odovzdanie a prevzatie:

5.11.1. predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním DSP, IČ DSP a MPV okamihom podpísania preberacieho protokolu a uskutočnením všetkých dohodnutých zmluvných prác Objednávateľovi.

5.11.2. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie DSP, jej prerokovanie, odsúhlasenie na pravidelných výrobných poradách, ďalej prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a odbornými zložkami ŽSR, vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a zapracovania pripomienok zo záverečného a konferenčného prerokovania dokumentácie a zabezpečenie vydania odborného posudku ŽSR a vydanie Schvaľovacieho rozhodnutia MDVRR SR.

5.11.3. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá aj zabezpečenie výkonu IČ DSP a dodanie jednotlivých prieskumov a geodetických podkladov predložením príslušných záverečných správ, resp. po dodaní príslušnej dokumentácie, vrátane geometrických plánov a výkupových elaborátov a zabezpečenia vydania stavebných povolení a potvrdenia nadobudnutia ich právoplatností.

5.11.4. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Za odovzdanie a dodanie MPV podľa predmetu zmluvy sa pokladá odovzdanie zmlúv po vklade do katastra nehnuteľností a zapísaní do LV ŽSR, zapísaných právoplatných rozhodnutí o vyvlastnení do LV ŽSR spolu so zoznamom vysporiadaných spoluvlastníckych podielov v tabuľkovej forme odsúhlasenej Objednávateľom.

5.11.5. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho častí môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

5.12. Odsúhlasenie jednotlivých častí projektovej dokumentácie a/alebo technického riešenia Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne, hospodárne

a prevádzkyschopné vypracovanie projektovej dokumentácie, za jej úplnosť a za súlad so všetkými platnými právnymi alebo všeobecne záväznými predpismi, platnými technickými normami a posledným stavom techniky.

- 5.13. O čiastkových výsledkoch plnenia informuje Zhotoviteľ Objednávateľa priebežne, najmä o odchýlkach voči priebehu administratívneho procesu predchádzajúcej prípravy stavby a navrhuje Objednávateľovi riešenie.
- 5.14. Preberací protokol sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak bolo záverečné prerokovanie zo strany Objednávateľa kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektorá zo zmluvných strán preberací protokol nepodpísala bez písomného udania dôvodu.
- 5.15. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 k tejto zmluve.
- 5.16. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Zhotoviteľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch podľa čl. 1 bodu 1.2. a bodu 1.3. tejto zmluvy informácie podľa Prílohy č. 3 k tejto zmluve.
- 5.17. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie zmluvy zmeniť obsah a formu informácií požadovaných podľa čl. 5 bodu 5.15. a 5.16. tejto zmluvy.

Článok 6

Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1. Zhotoviteľ ručí za úplnosť a vecnú správnosť všetkých podkladov, ktoré vypracuje, ako aj za vhodnosť týchto podkladov pre zriadenie plánovaných objektov, komunikácií a napojení sietí na predmetných pozemkoch. V rámci dohodnutých výkonov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa obsírne informovať a poskytovať mu poradenstvo vo veci všetkých záležitostí, týkajúcich sa vykonania jeho úloh.
- 6.2. Záručná doba je do doby 5 rokov od ukončenia realizácie stavby.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ v priebehu spracovania dokumentácie zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave, je povinný na tieto Objednávateľa upozorniť, avšak je povinný skutkový stav rešpektovať a zohľadniť ho v dokumentácii. Ak Zhotoviteľ nezistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave a spôsobí tým Objednávateľovi škodu, nesie za to zodpovednosť v zmysle zákonov.
- 6.4. Ak Objednávateľ prevezme vadný predmet zmluvy, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 6.5. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vadu predmetu zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamacii Zhotoviteľ.
- 6.6. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť predmetu zmluvy zavinená Zhotoviteľom, alebo vadou projektu dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.7. Zvýšené náklady, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby z dôvodu väd PD znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy.
- 6.8. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu, všetky grafické, písomné, výpočtové a iné dokumenty, výstupy a výsledky v častiach, alebo v celku plnenia predmetu tejto zmluvy sa stávajú majetkom Objednávateľa po pripísaní dohodnutých cien príslušných dielčích plnení na konto Zhotoviteľa.

- 6.9. Po prechode vlastníckych práv na Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie použiť vyhotovené dielo podľa tejto zmluvy pre iného zákazníka.
- 6.10. Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zákonníka.
- 6.11. Oprávnenú reklamáciu vady diela vyhotoveného podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a bezplatne odstrániť na základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 14 dní od uplatnenia reklamácie.
- 6.12. Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká Objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla.

Článok 7 Zmluvné pokuty

- 7.1. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 2 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.2. tejto zmluvy za každý deň omeškania z dohodnutej ceny tej časti diela, ktorá je v omeškaní a súhlasí s tým, že zmluvná pokuta bude z fakturovanej čiastky odpočítaná.
- 7.2. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Objednávateľ sa nedostáva do omeškania platby, pokiaľ (nie z vlastného zavinenia) neobdržal finančné prostriedky spolufinancované z OPD 2007 – 2013 a štátneho rozpočtu na svoj účet.
- 7.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok 8 Riešenie sporov

- 8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v jednotlivých dokumentoch a plnení tejto zmluvy majú nasledujúcu prioritu:
- 8.1.1. rámcová dohoda,
 - 8.1.2. čiastková zmluva o dielo,
 - 8.1.3. súťažné podklady,
 - 8.1.4. návrh (vrátane návrhu ceny),
 - 8.1.5. požiadavky na stavebno-technické riešenie,
 - 8.1.6. všeobecné technické podmienky.
- 8.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 8.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 8.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

Článok 9 Ostatné práva a povinnosti

- 9.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 9.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

- 9.3. Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o ním vyhotovenom diele podľa tejto zmluvy, ani údaje s ktorými príde do styku počas realizácie stavby podľa projektovej dokumentácie ním vyhotovenej podľa tejto zmluvy, ako aj údaje o Objednávateľovi, nákladoch stavby a pod. Výnimku z týchto záväzkov tvorí len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná technická dokumentácia, ktorú môže Zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na základe tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej, alebo nedokončenej činnosti, ktorá je predmetom diela podľa tejto zmluvy tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa.
- 9.5. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie a odovzdanie predmetu zmluvy.
- 9.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 9.8. Povinnosť sprístupniť informácie podľa zákona o slobode informácií týmto nie je dotknutá.
- 9.9. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit u zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení) a ES a tejto zmluvy. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/audit u povinný najmä preukázať vynaložené výdavky a dodržanie podmienok ich uhradenia v zmysle tejto zmluvy.
- 9.10. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit u/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit u.
- 9.11. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Vykonanie kontroly/audit u obvykle oznamuje kontrolný subjekt Objednávateľovi minimálne 5 dní pred začatím kontroly.
- 9.12. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u sú oprávnené:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit u,
 - b) požadovať od Zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit u a ďalšie doklady súvisiace so zmluvou v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit u,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit u.
- 9.13. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u sú orgány audit u a kontroly SR a EÚ.

Článok 10

Odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané služby.
- 10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 10.4. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným Zhotoviteľom.
- 10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 10.6. Služby a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- 10.7. V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, Zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať Objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom.
- 10.8. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na náhradu škody.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 11.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 11.4. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 11.5. Táto zmluva je vypracovaná v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých šesť obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 11.6. Ak budú, alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy neplatnými, alebo právne neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia sa podľa možnosti nahradia novým ustanovením.
- 11.7. V prípadoch vyššej moci môžu zmluvné strany, v rámci obvyklej právnej praxe, požadovať aby sa vykonávanie výkonov počas tohto obdobia zastavilo.

- 11.8. Práva a povinnosti prevzaté s uzavretím tejto zmluvy prejdú na prípadných právnych nástupcov, s povinnosťou prevziať tieto práva a povinnosti v rovnakom rozsahu.
- 11.9. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojim podpisom. Súčasne vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že nebola dohodnutá v tiesni, alebo za jednostranne nevýhodných podmienok.
- 11.10. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do doby ukončenia realizácie stavby.
- 11.11. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi mailom, že zmluva bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.
- 11.12. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce zmluvné prílohy:
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz položiek – cena diela celkom pre „Stavbu Modernizácie“
- Príloha č. 2 – Harmonogram činností
- Príloha č. 3 – Publicita a informovanosť
- 11.13. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Zmluvné strany sa dohodli pri uzatváraní dodatkov k tejto zmluve dodržiavať ustanovenia § 9 ods.3 zákona č. 25/2009 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veci C-454/06, resp. iné rozhodnutia Európskeho súdneho dvora pre uzatváranie dodatkov k zmluvám a Smernicu 92/50/EHS.
- 11.14. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Dodatok k tejto zmluve nesmie byť takého charakteru, že by sa:
- 11.14.1. menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
- 11.14.2. dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- 11.14.3. menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.
- Podstatné zmeny tejto zmluvy v súvislosti s uvedením v čl.11 bod 11.14. sú také zmeny, ktoré majú znaky podstatne odlišné od pôvodnej zmluvy a ktoré zadávajú podmienky, ktoré ak by figurovali v pôvodnom postupe verejného obstarávania, umožnili by pripustiť iných uchádzačov.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ