

Evidenčné číslo zmluvy

mandatára:

mandanta: 1//80/506/5/11-RIR

DODATOK č. 1 K MANDÁTNEJ ZMLUVE

Zmluvné strany:

obchodné meno
sídlo mandátára

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

Ing.arch.Jaroslav Lalík, atelier PRO-ARCH

Nová 3, 831 03 Bratislava

Živnostenský register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B

Ing. Arch. Jaroslav Lalík, riaditeľ

IČO:

11816104

IČ pre DPH:

SK1025006378

DIČ:

1025006378

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s., Vysoká ul. Bratislava

číslo účtu:

0110810952/0900

(ďalej len „**mandatár**“)

a

TRANSPETROL, a.s.

Šumavská 38

821 08 Bratislava

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B

Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva

Ing. Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva

IČO:

31341977

IČ pre DPH:

SK2020403715

DIČ:

2020403715

bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

číslo účtu:

2621021532/1100

osoba oprávnená:

- kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie:
- rokovať vo veciach obchodných:
- technických:

Ing. Anton Kocian, p. František Kramarik

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj

Ing. Peter Henček, manažér odboru prípravy investičných akcií

(ďalej len „**mandant**“)

uzatvárajú podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
túto mandátnu zmluvu o obstaraní záležitostí investora
(Inžinierska činnosť a stavebný dozor objednávateľa)

I.

V súlade s ustanovením bodu 6.6 čl. VI mandátnej zmluvy č. 80/506/5/11-RIR mandátára (ďalej len „mandátna zmluva“) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto mandátnu zmluvu nasledovne:

- 1.1 Údaje zmluvných strán sa menia tak, ako je uvedené na prvej strane dodatku č. 1 k mandátnej zmluve.
- 1.2 V Čl. III CENA DIELA sa z dôvodu zvýšenia rozpočtových nákladov stavby zvyšuje celková cena dohodnutá v bode 3.1 mandátnej zmluvy o sumu 17.800,- eur. Doterajšie znenie bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
 - 3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 103.680,- eur (slovom stotritisícšesťosemdesiat eur) vrátane DPH, z toho DPH je 17.280,- eur. **Odplata bez DPH je 86.400,- eur.**

II.

- 2.1. Prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 1 k mandátnej zmluve tvorí cenová ponuka mandátára.

III.

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia mandátnej zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k mandátnej zmluve dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2. Tento dodatok č. 1 k mandátnej zmluve spolu s jeho prílohou č. 1 tvorí súčasť mandátnej zmluvy.
- 3.3. Tento dodatok č. 1 k mandátnej zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia rovnopisov.
- 3.4. Tento dodatok č. 1 k mandátnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim pod dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením dodatku č. 1 k mandátnej zmluve súhlasia.
- 3.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k mandátnej zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom a na znak toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k mandátnej zmluve vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Bratislave, dňa 15.1.2013

V Bratislave dňa

mandatár

mandant

.....
Ing. Arch. Jaroslav Lalík
Aterliér PRO-ARCH

.....
Ing. Ivan Krivosudský
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

.....
Ing. Martin Šustr, PhD.
člen predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.