



Dodatok č.2
k zmluve o dielo č. z-004/2012/CZ zo dňa 29.10.2012 uzavretej medzi

Objednávateľ:

Obchodné meno: Tepláreň Košice, a.s.
 So sídlom: Teplárenská 3, 042 92 Košice
 Zastúpený: Ing. Ladislav KOCH, člen predstavenstva
 Ing. Peter MIHAL'OV, PhD., člen predstavenstva

Zástupca na rokovanie vo veciach

zmluvných:

IČO : 36211541
 IČ DPH: SK2020048580
 DIČ : 2020048580

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Východoslovenská energetika a.s.**
 So sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice
 Zastúpený: , vedúci úseku Enerkos

Zástupca na rokovanie vo veciach:

zmluvných: vedúci odboru Výstavba sietí VN a NN
 technických: obchodný zástupca

IČO : 36 211 222
 IČ DPH: SK2020062319
 DIČ : 2020062319

Bankové spojenie :

Č. účtu :

IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Týmto dodatkom sa ruší doterajší článok IV. zmluvy o dielo č. z-004/2012/CZ uzavretej medzi zmluvnými stranami zo dňa 29.10.2012 (ďalej ako „zmluva“) a nahrádza sa v celku novým v tomto znení:

Čl. IV.
Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch plnenia:

Termín začatia realizácie diela: 11/2012
 Termín ukončenia diela: 28.02.2013

2. Týmto dodatkom sa ruší doterajší článok VI. zmluvy o dielo č. z-004/2012/CZ uzavretej medzi zmluvnými stranami zo dňa 29.10.2012 (ďalej ako „zmluva“) a nahrádza sa v celku novým v tomto znení:

Čl. VI. Cena

1. Cena za dielo je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **13 049,82 EUR bez DPH**. K dohodnutej cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov SR.
2. V prípade, že v priebehu prípravy alebo realizácie diela dôjde k zmene ceny, upraví sa cena diela dodatkom k tejto zmluve. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na uzavretie dodatku k tejto zmluve v lehote 30 dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ o potrebe zmeny ceny diela dozvedel.
K zmene ceny diela môže dôjsť:
 - a) v prípade legislatívnych zmien v cenovej oblasti v čase platnosti zmluvy;
 - b) ak objednávateľ uplatní práce navyše, ktoré neboli zahrnuté v zmluve;
 - c) v prípade zmeny cien hlavných vstupných energií a materiálov;
 - d) ak dôjde k časovému posunu realizácie diela zavinením objednávateľa o viac ako 6 mesiacov, cena sa upraví o výšku ročnej inflácie publikovanú Štatistickým úradom SR.
3. Zhotoviteľ je povinný zvýšenie cien preukázať písomne.
Cena uvedená v zmluve o dielo zahŕňa dopravné, špedičné, colné a poistné náklady a náklady spojené s prepravou.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledujúca príloha:

- Príloha č.1: Zdôvodnenie zvýšených nákladov

V Košiciach dňa 04.02.2013

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ladislav KOCH
člen predstavenstva

.....
Ing. Peter MIHAL'OV, PhD.
člen predstavenstva

V Košiciach dňa 04.02.2013

Za zhotoviteľa:

Vedúci úseku Enerkos

vedúci odboru výstavba sietí

**Príloha č.1
k Dodatku č.2
k zmluve o dielo č. z-004/2012/CZ zo dňa 29.10.2012**

Zdôvodnenie zvýšených nákladov.

Práce na zákazke prebehli podľa zmluvy o dielo v termíne do 31.01.2013. Počas prác sa po otvorení hlavného ističa zistila skutočnosť že sa nedá nastaviť na požadovanú ampérickú hodnotu ako sa predpokladalo, takže je potrebné ho vymeniť za nový. Tento problém sa nedal predpokladať pred vypnutím. Práce na VN prípojke sú ukončené z technickej stránky. Je potrebný ešte výrub stromov, ktorý je podmienený súhlasom správy ciest. V rámci výrubu stromov je potrebná demontáž a znovumontáž vodičov VN prípojky, ktorá je taktiež predmetom prác navyše. Výmena hlavného ističa by prebehla počas výrubu stromov. Termín ukončenia je podmienený súhlasom správy ciest.

obchodný zástupca, úsek Enerkos