

CE2 1100008140/6

0220 - 84/2013

022; 042

28.02.2013

D o d a t o k č. 6

k zmluve o dielo č. 28/2001 zo dňa 04.10.2001 v znení dodatkov 1 – 5 k ZoD
uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi:

Čl. I
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8
813 61 Bratislava
evidovaný: Okresný súd Bratislava I, odd.: Po, vložka č.: 312/B
štatutárny orgán: Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR
zástupca k rokovaniam vo veciach
zmluvných: Ing. Jozef Sedláček, riaditeľ Odboru investorského GR ŽSR
technických: Ing. Ivan Štecko, vedúci Oddelenia prípravy stavieb, Odboru investorského GR ŽSR
IČO: 31364501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121
bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
číslo účtu: 35-4700012/0200

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** TEXO PARTNER a. s.
Votrubova 28, 821 09 Bratislava
evidovaný: Okresný súd Bratislava I odd. Sa, vložka č.: 4736/B
štatutárny orgán: Ing. Stanislav Petrovský, predseda predstavenstva
zástupca k rokovaniam vo veciach
zmluvných: Ing. Stanislav Petrovský, predseda predstavenstva
technických: p. Eduard Šimko
IČO: 35814730
DIČ: 2020259769
IČ DPH: SK2020259769
bankové spojenie: ČSOB a. s. Bratislava
číslo účtu: 402028073/7500

- 1.3 Názov diela (stavby):**
„Železničná stanica Bratislava - Predmestie, rekonštrukcia staničnej budovy“

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle bodu 2.5 Dodatku č.5 k Zmluve o dielo č.28/2001 dohodli, že na žiadosť objednávateľa a zhotoviteľa aktualizuje projektovú dokumentáciu stavby, a to stavebný objekt SO 02 Staničná budova, vzhľadom na jej neaktuálnosť vo vzťahu

k súčasným potrebám budúcich užívateľov, novej štruktúry ŽSR a požiadavkám budúcich správcov na aktualizáciu technologických zariadení tak, aby zohľadňovala aktuálne potreby objednávateľa.

Na základe tejto dohody zmluvné strany menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo č. 28/2001 zo 04.10.2001 v znení dodatkov 1 – 5 týmto Dodatkom č. 6 v nižšie uvedenom znení.

Čl. II. PREDMET ZMLUVY A ROZSAH PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. sa dopĺňa o bod 2.6, ktorý znie:

- 2.6** Zhotoviteľ v rozsahu výkonu projektovej a inžinierskej činnosti
- vypracuje aktualizovanú projektovú dokumentáciu pre SO-02 Staničná budova vrátane prevádzkových súborov v zmysle požiadaviek objednávateľa
 - zabezpečí inžinierske činnosti spojené s vyššie uvedenou aktualizáciou projektovej dokumentácie vrátane platného povolenia na užívanie stavby.
- Aktualizácia projektovej dokumentácie spočíva hlavne v znížení počtu podlaží budovy, mení sa dispozičné riešenie jednotlivých podlaží, dochádza k zmene technológie kotolne a vzduchotechniky, menia sa požiadavky na jednotlivé profesie a projekt rieši zmenu technológie Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR na 2.NP. Projekt musí zároveň korešpondovať s potrebami stavby TEN-T koridor, z čoho vyplýva potreba projektom navrhovaných prevádzkových súborov. Oproti pôvodnej PD rieši nový projekt aj rekonštrukciu suterénu - priestory CO krytu.

Čl. III. ČAS PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. sa dopĺňa o bod 3.4, ktorý znie:

- 3.4** Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi aktualizovanú projektovú dokumentáciu najneskôr do 15.03.2013, a to vrátane zapracovaných pripomienok objednávateľa k predloženému projektu.
- Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu v šiestich rovnopisoch a 1x v elektronickej podobe na CD.

Čl. IV. CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV., bod 4.5 zmluvy sa mení nasledovne:

- 4.5** Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa bodu 2.6 článku II tohto Dodatku č. 6, je:
- cena za prepracovanú projektovú dokumentáciu bez DPH: 133 078 Eur
cena za výkon inžinierskych činností bez DPH: 22 175 Eur

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. sa dopĺňa o bod 4.6, ktorý znie:

- 4.6 Cena za realizáciu diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie podľa bodu 2.6 bude daná CENOVÝM POSÚDENÍM, vydaným objednávateľom na základe zhotoviteľom predloženého položkovitého rozpočtu, ktorý zhotoviteľ vypracuje na základe výkazov výmer prepracovanej projektovej dokumentácie.

Čl. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Skutočnosti neupravené Dodatkom č.6 k zmluve o dielo č. 28/2001 zo dňa 04.10.2001 v znení dodatkov 1 – 5 k ZoD zostávajú nezmenené v platnosti.

Dodatok č. 6 je vypracovaný v 6 rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu a po podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 28/2001 zo dňa 04.10.2001 v znení dodatkov 1 – 5 k ZoD.


Dodatok č.6 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zmluvné strany si Dodatok č. 6 prečítali, rozumejú mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho prostredníctvom oprávnených zástupcov podpisujú.


V Bratislave dňa: 20. 02. 2013
Za objednávateľa:



Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeľ ŽSR



V Bratislave dňa: _____. _____. 2013
Za zhotoviteľa:



Ing. Stanislav Petrovský
predseda predstavenstva

