

DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo č. **56/2008**, zo dňa 07.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Stráža**, obec Stráža, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.09.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 04.05.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 26.04.2011 a Dodatku č. 4 zo dňa 31.01.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 56/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 4.2. článku IV., s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 56/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY**:

Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina**

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Šrengerová,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Šrengerová,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817800, 041/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

(ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.**

Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Hana Kučerová, konateľka s.r.o.

Vybavuje: Ing. Hana Šagátová

Ing. Anna Sanitrová

IČO: 31633625

DIČ/IČ DPH: 2020456614/ SK 2020456614

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,

č. účtu: 4964542312/0200

Kontaktné údaje: 0907/872335, 048/4146697

(ďalej „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 56/2008 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **20.12.2012.**

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.04.2013**.

V bode 4.1.4. článku **IV. CENA ZA DIELO** sa mení:

4.1.4. Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku **bez DPH 9 161,52 €**,
slovom: **deväťtisícstošesťdesiatjeden 52/100 €**.

- Objednávateľ uhradil spracovateľovi:

- za ukončenú I. etapu diela v roku 2009 finančnú čiastku 2 466,44 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 19% DPH – 468,63 €. Vyplatená čiastka v roku 2009 s DPH 19 % – 2 935,07 €.

- za ukončenú II. etapu diela v roku 2011 finančnú čiastku 2 740,49 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 20% DPH – 548,10 €. Vyplatená čiastka v roku 2011 s DPH 20 % – 3 288,59 €.

- Objednávateľ uhradí spracovateľovi za práce, ktoré bude vykonávať v zmysle bodu 3.1. článku III. tejto zmluvy finančnú čiastku vo výške 3 954,59 € bez DPH, výška DPH 20 % je 790,92 €, cena s DPH je 4 745,51 €.

Dohodnutá cena za dielo **s DPH je 10 969,17 €**,

slovom: **desaťtisícdeväťstošesťdesiatdeväť 17/100 €**.

V bode 5.1. článku **V. PLATOBNÉ PODMIENKY** sa mení:

5.1. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. Zmluvy o dielo č. 56/2008 v znení neskorších dodatkov:

- za ukončenú I. etapu spracovania diela v roku 2009 finančnú čiastku 2 466,44 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH – 468,63 €, cena s DPH – 2 935,07 €,

- za ukončenú II. etapu spracovania diela v roku 2011 finančnú čiastku 2 740,49 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 20 % DPH – 548,10 €, cena s DPH – 3 288,59 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi:

- po ukončení III. etapy spracovania diela finančnú čiastku 1 977,29 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 395,46 €, cena s DPH – 2 372,75 €,

- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 1 977,30 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 395,46 €, cena s DPH – 2 372,76 €.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 56/2008 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 56/2008 v znení neskorších dodatkov:

Termín ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP bol v zmysle Zmluvy o dielo č. 56/2008 v znení neskorších dodatkov stanovený do 31.08.2012. Správa katastra Žilina požiadala objednávateľa o zmenu termínu ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu odstraňovania chýb a nedostatkov diela ROEP v zmysle bodu 6.1.7. článku VI. Zmluvy o dielo č. 56/2008 v znení neskorších dodatkov. Zmena termínu ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP má vplyv na zmenu termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Objednávateľ vykonal v súlade s bodom 4.2. článku IV. Zmluvy o dielo č. 56/2008 v znení neskorších dodatkov novú kalkuláciu ceny za dielo ROEP. Podkladom k zmene počtu merných jednotiek, t.j. parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel diela ROEP bol výstup z programu WROEP dodaný Správou katastra Žilina z kontroly III. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Stráža.

Konečná cena za dielo ROEP bude stanovená pred ukončením IV. etapy spracovania diela ROEP na základe konečného počtu parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel diela ROEP dodaného Správou katastra Žilina.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 31.08.2012

V Žiline, dňa 31.08.2012

objednávateľ

zhotoviteľ

Príloha:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ
registra obnovennej evidencie pozemkov

Kalkulácia:

Kalkulácia A

1	Počet parciel predmetu konania	525 MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	9,95818 €
3	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	5 228,04 €

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parciel	728 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	4,97909 €
3	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	3 624,78 €

*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP

Kalkulácia C

1	Počet delených* parciel	62 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	4,97909 €
3	Celková cena za delenú parcelu bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	308,70 €

* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jedenkrát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

** počet delených parciel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH (vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B + riadok 3 z Kalkulácie C)	9 161,52 €
---	---	-------------------