



**MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA SR**

ŽIADOSŤ O ZMENU ZMLUVY

Názov projektu	Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Trnavskom a Nitrianskom regióne
Názov prijímateľa	Slovenská správa ciest
Kód ITMS projektu	23150220011



1. Štatutárny orgán žiadateľa

Titul	Meno	Priezvisko	Titul za menom
Ing.	Roman	Žembera	
Telefón (aj predvoľba)	E-mail		
02/50255470	generalnyriaditel@ssc.sk		

2. Popis zmeny projektu - zmluvy o poskytnutí NFP

Zmenu zmluvy žiadame v zmysle Článku I. bod 4.) Zmluvy o NFP a to nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.4.2013**.

upraviť na:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.9.2013**.

Zmenu zmluvy žiadame v zmysle Článku 8 bod 4. a) Zmluvy o NFP a to nasledovne:

Časový rámec realizácie aktivít Projektu**Tabuľka č. 6 Časový rámec realizácie aktivít Projektu v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP**

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity		
Realizácia stavebnej časti	01/2012	04/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2012	04/2013
Publicita a informovanosť	01/2012	04/2013

upraviť na:

Tabuľka 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity		
Realizácia stavebnej časti	01/2012	06/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2012	09/2013
Publicita a informovanosť	01/2012	06/2013

a to z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktorých následkom bolo nedodržanie zmluvného termínu o ukončení diela v stanovenom termíne.

3. Zoznam príloh k žiadosti o zmenu zmluvy

P.č.	Názov prílohy
1.	Predmet podpory NFP
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

5. Podpis

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: **Ing. Roman Žembera**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-20-

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa ... 

Miesto podpisu: Bratislava

Dátum podpisu: 08.04.2013

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. triedy v Trnavskom a Nitrianskom regióne	
Kód ITMS	23150220011	
Operačný program	Operačný program doprava	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	5 – Cestná infraštruktúra	
Opatrenie	5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Státne cesty	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Doprava	100	Neuplatňuje sa

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Odstránením bezpečnostných rizík sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky z pohľadu tranzitnej osobnej, nákladnej dopravy ale aj cyklistov a peších.
Špecifický cieľ projektu 1	Zlepšenie dopravnej situácie danej lokality, podmienok ochrany života a zdravia obyvateľov, ochrany životného prostredia, prevencií a vyváženému rozvoju regiónu
Špecifický cieľ projektu 2	
Špecifický cieľ projektu 3	

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	km	0	2011	146,33	2013
	Počet odstránených kritických nehodových lokalít, kolizných bodov a pod.	počet	0	2011	10	2013
Dopad	Počet usmrtených osôb v dôsledku dopravnej nehody	počet	16	2011	14	2013

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Realizácia stavebnej časti	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	km	146,33

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu*

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity		
Realizácia stavebnej časti	01/2012	06/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2012	09/2013
Publicita a informovanosť	01/2012	06/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	24 000,00	24 000,00	
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	30 762 982,95	0,00	30 762 982,95	
Celkovo	30 762 982,95	24 000,00	30 786 982,95	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Realizácia stavebnej časti	30 762 982,95	0,00	30 762 982,95
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
Výdavky, ktoré nepatria pod žiadnu aktivitu Projektu			
Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	24 000,00	24 000,00
CELKOVO	30 762 982,95	24 000,00	30 786 982,95

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj

*Zmena je uvedená červenou farbou