

9/2013

Staré Grunty 52
842 44 BRATISLAVA
1
"Oštvá
"Mell a pro

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

**na dodávku Rezortného informačného systému pre oblasť Regionálneho školstva,
pozostávajúceho z Registra škôl, školských zariadení a zriaďovateľov, Registra študijných a
učebných odborov, odborných zameraní, štátnych vzdelávacích programov, školských
vzdelávacích programov, výchovných štandardov, výchovných programov školských zariadení a
vyučovacích predmetov, Registra pedagogických a nepedagogických zamestnancov, Registra
detí, žiakov, poslucháčov a súvisiacich agent
uzatvorený v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.**

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Ústav informácií a prognóz školstva
Sídlo:	Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4
Štatutárny zástupca:	JUDr. Ing. Peter Kulhánec
Funkcia:	Generálny riaditeľ ÚIPŠ
IČO:	039691
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000073287/8180
 Zhotoviteľ:	 DITEC, a.s.
Sídlo:	Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Ivan Súra
Funkcia:	Predseda predstavenstva
Štatutárny zástupca:	Ing. Csaba Baráth
Funkcia:	Podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO:	31 385 401
DIČ:	2020304198
IČ pre DPH:	SK2020304198
Zápis v OR:	obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 769/B
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu:	2627007344/1100

21

1

Články zmluvy sa menia a dopĺňajú nasledovne:

Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 11.11.2009 Zmluvu o dielo na dodávku informačného systému pre oblasť Regionálneho školstva. Dodatkom č. 1 k Zmluve zo dňa 22.4.2010 bolo rozšírené plnenie pre etapu 2 a etapu 3 v zmysle Zmluvy. Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 11.11.2009 v znení Dodatku č. 1 sa podľa bodu 9.1 Zmluvy dohodli zmluvné strany na podmienkach úpravy predmetu zmluvy a harmonogramu realizácie pre 3. etapu projektu. Tento Dodatok č. 3 upravuje zmenu harmonogramu zvyšných činností a dodávok v období od jeho účinnosti do celkového dodania diela.
2. Definície a Články Zmluvy v znení Dodatku č. 1 a č. 2/ ďalej Zmluva/, ktoré nie sú v tomto Dodatku č. 3 / ďalej Dodatok/ explicitne uvedené, platia naďalej bez zmeny, v zmysle Zmluvy.
3. Definície a Články Zmluvy, ktoré sú v Dodatku explicitne uvedené, platia tak, ako sú uvedené v Dodatku odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku.

Článok IV

Časový harmonogram

1. Bod 4.3 Zmluvy sa nahrádza novým znením.
- 4.3 Odovzdanie 3. Etapy riešenia najneskôr do: 30. 11. 2013.
2. Za bod 4.4. Zmluvy sa dopĺňajú nasledujúce body (Nové body 4.5, 4.6, 4.7 Zmluvy):
- 4.5 Míľnik 7 (v zmysle Prílohy č. 1 - Harmonogram - zvyšné práce a dodávky po 1.1.2013) bude rozdelený nasledovným spôsobom:
 - Míľnik 7a – po ukončení kontroly opravených chýb z testovania zákazníkom
 - Míľnik 7b – po detailizácii a aktualizácii harmonogramu, konsolidácii požiadaviek na zmeny (predpokladá sa uzavretie ďalšieho dodatku k Zmluve o Dielo) a po migrácii zvyšných dát
 - Míľnik 7c – po ukončení pilotnej produkčnej prevádzky časti B, vykonaní školení a výkonnostnom pretestovaní systému
 - Míľnik 7d – po ukončení podpory v prevádzke
- 4.6 Fakturácia Míľníka 6 bude uskutočnená po jeho akceptácii v zmysle pravidiel dohodnutých v Štatúte projektu a to v termíne Míľníka 6b podľa Harmonogramu, uvedeného v Prílohe č. 1 tohto Dodatku - do 30.04.2013
- 4.7 Fakturácia Míľníka 7 bude uskutočnená po jeho akceptácii v zmysle pravidiel dohodnutých v Štatúte projektu a to:
 - v termíne Míľníka 7c - do 30.09.2013 – 90% z fakturačnej ceny Míľníka 7
 - v termíne Míľníka 7d - do 30.11.2013 – zvyšných 10% z fakturačnej ceny Míľníka 7 podľa Harmonogramu, uvedeného v Prílohe č. 1 tohto Dodatku

21

J

Článok XVIII
Záverečné ustanovenia

Za bod 18.9 sa dopĺňajú nasledovné body:

18.10. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy.

18.11. Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.3 :

- Príloha č.1 – Harmonogram - zvyšné práce a dodávky po 1.1.2013



18.12. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zúčastnených strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na základe zákona číslo 546/2010 Z. z..

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa: 24.4.2013

V Bratislave, dňa: 24.4.2013

(pečiatka)		
		

Príloha č. 1

Harmonogram - zvyšné práce a dodávky po 1.1.2013

Identif	Task Name	Predchodcovia	Poznámky	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1	časť A		Funkčné oblasti zahrnuté do mŕífnika 6b	458 dni	Po 2.4.12	Ut 31.12.13
2	Pilot A			239 dni	Po 2.4.12	Št 28.2.13
3	FO Zamestnanci			239 dni	Po 2.4.12	Št 28.2.13
4	Östatné FO		Zriaďovatelia, CČ, Sieť ŠaŠZ	33 dni	Ut 15.1.13	Št 28.2.13
5	Migrácia A - zvyšok	2		19 dni	Št 4.4.13	Ut 30.4.13
6	Účty z RA		pre všetkých užívateľov Zriaďovateľov a Š.5 dni		Št 4.4.13	Str 10.4.13
7	Kontrola Migrácie	6		14 dni	Št 11.4.13	Ut 30.4.13
8	Mŕífnik 6b			0 dni	Ut 30.4.13	Ut 30.4.13
9	Produkčná prevádzka A	8		175 dni	Št 2.5.13	Ut 31.12.13
10	časť B		Funkčné oblasti zahrnuté do mŕífnika 7	237 dni	Pi 2.11.12	Po 30.9.13
11	Testovanie			117 dni	Pi 2.11.12	Po 15.4.13
12	Oprava chýb	11SS+5 dni		123 dni	Pi 9.11.12	Ut 30.4.13
13	Kontrola opravy	12SS+5 dni		127 dni	Pi 16.11.12	Po 13.5.13
14	Mŕífnik 7a	13		0 dni	Po 13.5.13	Po 13.5.13
15	Servisná zmluva (do č.4)-príprava		Realizácia dohodnutých požiadaviek na zmeny (RfC), poskytovanie ďalších RfC (nad rámec schválenej DFŠ) zozbierané počas testovania	105 dni	Po 7.1.13	Pi 31.5.13
16	Konsolidácia požiadaviek na Sumarizácia SLA		Nastavenie úrovni služieb podpory	60 dni	Po 7.1.13	Pi 29.3.13
17	Podpis	16SS		105 dni	Po 7.1.13	Pi 31.5.13
18	Migrácia B	16;17		0 dni	Pi 31.5.13	Pi 31.5.13
19	Mŕífnik 7b	14FS-7 dni	viď migračné plány	21 dni	Pi 3.5.13	Pi 31.5.13
20	Pilot B	19		0 dni	Pi 31.5.13	Pi 31.5.13
21	Školenia	20		86 dni	Po 3.6.13	Po 30.9.13
22	Výkonnostné testovanie	14	otestovanie celého systému	21 dni	Ut 14.5.13	Ut 11.6.13
23	Mŕífnik 7c	23;21;22		43 dni	Ut 14.5.13	Št 11.7.13
24	Produkčná prevádzka B	21		0 dni	Po 30.9.13	Po 30.9.13
25	Podpora v prod. prevádzke	24		44 dni	Ut 1.10.13	Pi 29.11.13
26	Ukončenie Zod (dod.č. 3)	26		44 dni	Ut 1.10.13	Pi 29.11.13
27	Mŕífnik 7d	27		0 dni	Pi 29.11.13	Pi 29.11.13
28				0 dni	So 30.11.13	So 30.11.13