

D o d a t o k č . 1
k Zmluve o dielo č. 1/2013

Spr 4 012 / 13

Článok I
Zmluvné strany

- I.1. Odberateľ: Krajský súd v Trenčíne, Nám. sv. Anny 28, 911 50 Trenčín
Zastúpený: Ing. Alena Keňová, riaditeľka správy súdu
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000146132/8180
IČO: 35629665
IČ DPH: nie je platcom
DIČ: 2020968994
(ďalej len – odberateľ)
- I.2. Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o., Mníchova Lehota 149, 913 21 Trenčianska Turná
Zastúpený: Ján Balaj, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Trenčín
Číslo účtu: 2628801232/1100
IČO: 36352012
DIČ: 2022154541
IČ DPH: SK2022154541
Registrácia: Výpis z obchod. registra č.:16513/R- Okresný súd Trenčín
(ďalej len – dodávateľ)

Článok II
Predmet dodatku

- II.1. V súlade s Čl. III uzavretej zmluvy č. 1/2013 a súťažnými podkladmi dohodli sa zmluvné strany na zmene obsahu Článku II, III a V predmetnej zmluvy nasledovne:

Článok II

- 2.1. Predmet zmluvy sa v rámci 2. etapy rozširuje o opravu kancelárií č. 259, 362 a 363 na I. a II. poschodí v budove krajského súdu. Dôvodom je presun pracovníkov z predmetných kancelárií do iných pracovných priestorov.

Článok III

- 3.2. Cena za dodanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/96 Z. z. o cenách.

Dohodnutá cena je v sume:

bez DPH:	15 203,340 €	<u>z toho</u>	1. etapa:	7 062,085 €	2. etapa:	8 141,255 €
20% DPH:	3 040,660 €			1 412,415 €		1 628,245 €
Spolu s DPH:	18 244,000 €		1. etapa spolu:	8 474,500 €	2. etapa spolu:	9 769,500 €

Článok V

5.2 Termín plnenia zmluvy:

termín začatia plnenia 1. etapy – do 2 pracovných dní od dňa prevzatia oznámenia od objednávateľa o nadobudnutí účinnosti zmluvy.

termín ukončenia plnenia 1. etapy – do 5 pracovných dní od termínu začatia plnenia 1. etapy.

termín začatia plnenia 2. etapy – do 2 pracovných dní od dňa prevzatia výzvy od objednávateľa na plnenie 2. etapy.

termín ukončenia plnenia 2. etapy – do 8 pracovných dní od termínu začatia plnenia 2. etapy.

Stavebné práce v budove krajského súdu budú prebiehať len v pracovných dňoch. Vstup pracovníkov zhotoviteľa do budovy krajského súdu v sobotu, v nedeľu a vo sviatok nebude možný.

Článok III

Záverečné ustanovenia

III.1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 1/2013. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien. Súčasťou dodatku č. 1 je rozpočet, ktorý tvorí prílohu k dodatku.

III.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom uvedený dodatok vlastnoručne podpísali. Tento dodatok je vyhotovený v piatich výtlačkoch, pričom po jeho podpísaní odberateľ obdrží tri a dodávateľ dva výtlačky.

V Trenčíne dňa: 17.5.2013

V Trenčíne dňa: 17.5.2013

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Maichova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541, TEL: 032/648 61 8



.....
Ján Balaj
konateľ STAVBAL, s.r.o.

.....
Ing. Alena Keňová
riaditeľka správy súdu