

DODATOK č. 12

k Zmluve o dielo č. **118/2006**, zo dňa 27.11.2006, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Štiavnik**, obec Štiavnik, okres Bytča v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 31.12.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 31.01.2008, Dodatku č. 4 zo dňa 14.04.2008, Dodatku č. 5 zo dňa 30.05.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 26.09.2008, Dodatku č. 7 zo dňa 24.02.2009, Dodatku č. 8 zo dňa 29.06.2009, Dodatku č. 9 zo dňa 04.06.2010, Dodatku č. 10 zo dňa 25.11.2011, Dodatku č. 11 zo dňa 20.04.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 3. článku II. Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

OBJEDNÁVATEL:	Správa katastra Žilina Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina
Štatutárny zástupca:	Ing. Anna Štrengerová, riaditeľka Správy katastra Žilina
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:	Ing. Anna Štrengerová, riaditeľka Správy katastra Žilina
Tel./fax:	041/2817501, 041/5620426 Ing. Miroslava Kružliaková, riaditeľka Správy katastra Bytča
Tel./fax:	041/2817530 / 041/5521666
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180
IČO:	37808095
DIČ:	2021618137
Ďalej len „objednávateľ“	

ZHOTOVITEĽ:	AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:	Ing. Hana Kučerová, konateľka s.r.o.
Tel./fax:	0905/639173 / 048/4142073
Bankové spojenie:	VÚB Banská Bystrica, č. účtu: 4964542312/0200
IČO:	31633625
DIČ:	2020456614
Ďalej len „zhotoviteľ“	

V bode 1. článku **II. VYKONANIE DIEĽA** sa mení:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **30.11.2013.**

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.08.2014**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 12 k Zmluve o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov:

V zmysle zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zrušuje Katastrálny úrad v Žiline a to s účinnosťou od 01.01.2013 a jeho pôsobnosť prechádza od 01.01.2013 na Správu katastra Žilina so sídlom Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina. Na základe uvedeného bola vykonaná zmena údajov o objednávateľovi v článku I. Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov.

Správa katastra Bytča, požiadala objednávateľa písomnou formou o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu veľkého objemu prác na Správe katastra Bytča súvisiaceho s konaniami ROEP v roku 2013.

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínov ukončenia III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Objednávateľ vykonal zmenu znenia bodu 1. článku II. Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov z dôvodu zmeny obsahu III. etapy a IV. etapy zostavenia diela ROEP a to - činnosť uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci bola z obsahu III. etapy vylúčená a bola zaradená do IV. etapy diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 28.02.2013

V Žiline, dňa 28.02.2013

objednávateľ

zhotoviteľ