

DODATOK č. 7

k Zmluve o dielo č. 52/2008, zo dňa 07.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Nezbudská Lúčka**, obec Nezbudská Lúčka, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07.10.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 01.06.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 13.05.2011 a Dodatku č. 4 zo dňa 31.10.2011, Dodatku č. 5 zo dňa 31.01.2012 a Dodatku č. 6 zo dňa 04.07.2012 (ďalej „Zmluva o dielo č. 52/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 52/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

OBJEDNÁVATEĽ: **Správa katastra Žilina**
Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina

Štatutárny zástupca: Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Helena Ščambová,
vedúca odboru katastrálnych konaní Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817800 / 041/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

ZHOTOVITEĽ: **AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.**
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Hana Kučerová, konateľka s.r.o.

Vybavuje: Ing. Hana Šagátová
Ing. Anna Sanitrová

Tel./fax: 0905/639173 / 048/4142073

Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica, č. účtu: 4964542312/0200

IČO: 31633625

DIČ: 2020456614

Ďalej len „zhotoviteľ“

V bode 1. článku II. **Vykonanie diela** sa mení:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. Zmluvy o dielo č. 52/2008 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.09.2013.**

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 52/2008 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo č. 52/2008 v znení neskorších dodatkov:

V zmysle zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zrušuje Katastrálny úrad v Žiline a to s účinnosťou od 01.01.2013 a jeho pôsobnosť prechádza od 01.01.2013 na Správu katastra Žilina so sídlom Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina. Na základe uvedeného bola vykonaná zmena údajov o objednávateľovi Zmluvy o dielo č. 52/2008 v znení neskorších dodatkov.

Správa katastra Žilina požiadala objednávateľa písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela ROEP v k.ú. Nezbudská Lúčka z dôvodu neukončených konaní o námietkach a konaní v zmysle ustanovenia § 11, 11a, a § 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ, po posúdení dôvodov, súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 19.03.2013

V Žiline, dňa 19.03.2013

objednávateľ

zhotoviteľ