

DODATOK č. 26

k Zmluve o dielo č. **11/96**, zo dňa 30.12.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Hrabové**, obec Bytča, okres Bytča v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.10.1997, Dodatku č. 2 zo dňa 27.11.1997, Dodatku č. 3 zo dňa 05.11.1998, Dodatku č. 4 zo dňa 28.04.1999, Dodatku č. 5 zo dňa 23.05.2000, Dodatku č. 6 zo dňa 08.03.2001, Dodatku č. 7 zo dňa 01.02.2002, Dodatku č. 8 zo dňa 05.02.2002, Dodatku č. 9 zo dňa 25.02.2003, Dodatku č. 10 zo dňa 27.02.2004, Dodatku č. 11 zo dňa 25.02.2005, Dodatku č. 12 zo dňa 28.02.2006, Dodatku č. 13 zo dňa 03.10.2006, Dodatku č. 14 zo dňa 05.02.2007, Dodatku č. 15 zo dňa 28.02.2007, Dodatku č. 16 zo dňa 28.02.2008, Dodatku č. 17 zo dňa 30.09.2008, Dodatku č. 18 zo dňa 27.02.2009, Dodatku č. 19 zo dňa 31.07.2009, Dodatku č. 20 zo dňa 19.08.2009, Dodatku č. 21 zo dňa 14.06.2010, Dodatku č. 22 zo dňa 11.11.2010, Dodatku č. 23 zo dňa 25.10.2011, Dodatku č. 24 zo dňa 31.07.2012 a Dodatku č. 25 zo dňa 10.10.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 11/96 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 11/96 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY:

1. Objednávateľ:

Správa katastra Žilina

Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina

Štatutárny zástupca:

Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová,
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax:

041/2817501 / 041/5620426

Tel./fax:

Ing. Miroslava Kružliaková,
riaditeľka Správy katastra Bytča,
041/2817531 / 041/5521666

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ:

37808095/2021618137

(ďalej „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.

Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený:

Ing. Hana Kučerová, konateľka s.r.o.

Vybavuje:

Ing. Hana Šagátová,
Ing. Anna Sanitrová

IČO:

31633625

DIČ/IČ DPH:

2020456614/ SK 2020456614

Bankové spojenie:

VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
č. účtu: 4964542312/0200

Kontaktné údaje:

0907/872335, 048/4146697

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V bode 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** sa mení:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 11/96 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

III.b pod etapa - kontrola a aktualizácia písomnej časti ROEP spracovanej vo formáte údajov na výmenu informácií (FÚVI), kontrola a dopracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra v termíne do: **06.05.2013**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 11/96 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 26 k Zmluve o dielo č. 11/96 v znení neskorších dodatkov

V zmysle zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zrušuje Katastrálny úrad v Žiline a to s účinnosťou od 01.01.2013 a jeho pôsobnosť prechádza od 01.01.2013 na Správu katastra Žilina so sídlom Andreja Kmeťa 17, 011 32 Žilina. Na základe uvedeného bola vykonaná zmena údajov o objednávateľovi v článku I. Zmluvy o dielo č. 11/96 v znení neskorších dodatkov.

Termín ukončenia III.b pod etapy III. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Hrabové bol v zmysle Zmluvy o dielo č. 11/96 v znení neskorších dodatkov stanovený do 28.02.2013. Po uplynutí uvedeného termínu sa na spracovaní III.b pod etapy diela ROEP postupovalo v súlade s bodom 6.1.7 článku VI. Zmluvy o dielo č. 11/96 v znení neskorších dodatkov. Správa katastra Bytča po vykonaní poslednej kontroly opravených súborov III.b pod etapy spracovania diela ROEP konštatovala, že dielo neobsahuje chyby a nedostatky, ktoré by bránili pokračovaniu spracovania diela ROEP a vyhotovila Protokol o prevzatí a odsúhlasení obsahu III.b pod etapy III. etapy diela ROEP v k. ú. Hrabové zo dňa 06.05.2013.

Z uvedeného dôvodu objednávateľ zmenil termín ukončenia III.b pod etapy III. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Hrabové do 06.05.2013.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 06.05.2013

V Žiline, dňa 06.05.2013

objednávateľ

zhotoviteľ