

Dodatok č. 2

k ZoD č. 08-04-2012

uzatvorená podľa § 536 anasl., Zákona č. 513/1991 Zb.z.

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepny závod Levice**
Koháryho 2, 934 01 Levice
Zastúpený: Ing. Otto Uhrin – riaditeľ OZ Levice
IČO : 36038351
DIČ : 2020087982
IČ DPH : SK2020087982
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999

1.2 Zhotoviteľ: **RISS Plus, s.r.o.**
Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený: Bc. Michal Rakovan – konateľ
Vo veciach technických: Ing. Vladimír Veveričik
bankové spojenie: SLSP a.s.
číslo účtu: 0313706813/0900
IČO: 44839707
IČ DPH: SK2022851347

Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.2.1 Názov stavby: **Lesná cesta PATA-ČIFÁRE - rekonštrukcia**

2.2.2 Miesto stavby: **k.ú. Čifáre**

2.2.3 Projektant: Ing. Vladimír Páv – zodpovedný projektant

2.2.4 Inžinierska činnosť: OZ Levice – Ing. Emil Bušniak

2.2.5 Termíny stavby: začatie: 11/2012
dokončenie: 12/2012

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č.18, ods. 18.1. ZoD č.08-04-2012 zo dňa 15.11.2012 na akciu „ **Lesná cesta PATA-ČIFÁRE – rekonštrukcia**“ sa uvedená zmluva Dodatkom č.2. v článku č.1, ods. 1.1 - „ZMLUVNÉ STRANY“, v článku č. 2, ods. 2.2.4 – „VÝCHODISKOVÉ PODKLADY“, v článku č.4 ods. 4.1. „ČAS PLNENIA“ a v článku č.5, ods. 5.1.1-„CENA“ sa mení nasledovne:

Článok č.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Topoľčianky**
Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Zastúpený: Ing. Milan Garaj – riaditeľ OZ Topoľčianky
IČO : 36038351
DIČ : 2020087982
IČ DPH : SK2020087982
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999

Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.2.4 Inžinierska činnosť: **OZ Topoľčianky – Ing. František Záhorec**, referent technickej prípravy výroby

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti , vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **14.6. 2013**.

Článok č.5 CENA

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je **85 855,87,- €**, bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.
Slovom: Osemdesiatpäťtisícosemstopäťdesiatpäť 87/100 €

Odôvodnenie dodatku.

K zvýšeniu pôvodnej ceny 79 855, 87,- € /bez DPH/ o **6 000,- € /bez DPH/** došlo z dôvodu navyiac prác požadovaných objednávateľom. Ich realizácia bola dohodnutá na kontrolnom dni konanom dňa 4.4.2013 za účasti zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa. Jedná sa hlavne o vybudovanie odkalovacích jám pred priepustmi a spevnenie krídiel mosta. Všetky zmeny sú uvedené v priloženom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok č. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dodatok je vypracovaný v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva zmluva o dielo č. 08-04-2012 v platnosti.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR za predpokladu, že bol pred zverejnením schválený a podpísaný generálnym riaditeľom LESOV SR, štátny podnik Banská Bystrica. V prípade ak dodatok nebude schválený a podpísaný generálnym riaditeľom do 30 dní od nadobudnutia jeho platnosti, tak sa v celom rozsahu od začiatku ruší .

v Topoľčiankach, dňa.....

v....., dňa.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Milan Garaj
riaditeľ OZ Topoľčianky

.....
Bc. Michal Rakovan
konateľ spoločnosti

Vyššie uvedený dodatok schvaľujem, v Banskej Bystrici dňa.....

.....
Ing. Ctibor Határ
generálny riaditeľ
LSR, š.p. Banská Bystrica