



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ  
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS

**DODATOK č. 2**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
**Č. Z2111012002601 zo dňa 18. septembra 2012 (ďalej aj ako „Dodatok“)**

**ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200260103**

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Úrad vlády Slovenskej republiky  
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO : 00151513  
DIČ : 2020845057  
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení<sup>1</sup>

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
sídlo : Štefanovičova 5, 81782 Bratislava 15, Slovenská republika  
IČO : 00151742  
DIČ : 2020798351  
konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií  
Slovenskej republiky  
ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS  
na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na  
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program  
Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009.  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

<sup>1</sup> Vypní sa v prípade, ak Zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene Riadiaceho orgánu

## 1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky**  
sídlo : Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, Slovenská republika  
konajúci : JUDr. Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republiky  
IČO : 00166073  
DIČ : 2020830196  
banka : Štátna pokladnica  
číslo účtu (vrátane predčíslika) a kód banky

zálohové platby: a) 7000371444/8180

refundácia : b) 7000371444/8180

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012002601** zo dňa 18.09.2012 (ďalej len „Zmluva“), v znení Dodatku č. **DZ211101200260101** zo dňa 31.01.2013 na realizáciu aktivít projektu: **Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)**, ďalej len „Projekt“, kód ITMS Projektu: 21110120026.

2.1. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1 Dodatku č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve je zverejnené na [www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk).

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.



Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....



Podpis: .....

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky




Za Prijímateľa v Bratislave, dňa .....



Podpis: .....

JUDr. Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republiky



**Príloha:**

Príloha č.1 Dodatku č. 2 Zmluvy

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)	
Kód ITMS	21110120026	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100	Mestské

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	Okres Bratislava I
Obec	Bratislava - Staré mesto
Ulica	Župné námestie
Číslo	13

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

### 3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Autorizácia textov právnych predpisov v elektronickej forme a postupné povýšenie elektronickej formy na záväznú prostredníctvom eLegislatívy.
Špecifický cieľ projektu 1	Riešenie príslušných artefaktov IS eZbierka, ktorý bude zdrojom platného práva všetky skupiny adresátov práva
Špecifický cieľ projektu 2	Riešenie príslušných artefaktov IS eLegislatíva poskytujúcim tvorcom legislatívy efektívne nástroje k tvorbe obsahu a riadenia životných cyklov PP

### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0	2012	5	2014
	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	0	2012	25	2014
	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2012	1	2014
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	25	2014
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2012	25	2014
	Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	0	2012	2	2014
	Počet zavedených transakčných služieb	počet	0	2012	7	2014

Dopad	Úspora času v peňažnom vyjadrení	Eur	0	2014	7 454 000,00	2019
	Zníženie nákladov poskytovateľa služby	Eur	0	2014	5 652 000,00	2019
	Zníženie nákladov používateľa služby	Eur	0	2014	1 802 000,00	2019

### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0	2012	1	2014
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	25	2014
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	25	2014
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2012	25	2014

### 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7
		Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25
2	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7
		Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25
3	Implementácia	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7
		Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25

4	Testovanie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7
		Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25
5	Nasadenie	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7
		Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25
6	Rezerva	Počet zavedených transakčných služieb	počet	7
		Počet zavedených proaktívnych služieb	počet	2
		Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	25
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	25
		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	1
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	5
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	25

## 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn	07/2013	12/2013
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	07/2013	06/2014
Implementácia	05/2013	09/2014
Testovanie	09/2013	09/2014
Nasadenie	11/2013	09/2014
Rezerva	07/2013	09/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2012	10/2014
Publicita a informovanosť	09/2012	10/2014

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620	201 600,00	0,00	201 600,00	Riadenie projektu
610620	200 016,00	0,00	200 016,00	Implementácia
637001	144 000,00	0,00	144 000,00	Nasadenie
637003	10 200,00	0,00	10 200,00	Publicita a informovanosť
637004	50 000,00	0,00	50 000,00	Riadenie projektu
637004	2 980,00	0,00	2 980,00	Publicita a informovanosť
711003	1 843 752,40	0,00	1 843 752,40	Analýza a dizajn
711003	5 028 480,00	0,00	5 028 480,00	Implementácia
711003	875 229,34	0,00	875 229,34	Testovanie
711003	276 134,40	0,00	276 134,40	Nasadenie
711003	288 000,00	0,00	288 000,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
711003	264 588,00	0,00	264 588,00	Rezerva
713002	315 000,00	0,00	315 000,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
<b>CELKOVO</b>	<b>9 499 980,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9 499 980,14</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Analýza a dizajn	1 843 752,40	0,00	1 843 752,40
2 Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	603 000,00	0,00	603 000,00
3 Implementácia	5 228 496,00	0,00	5 228 496,00
4 Testovanie	875 229,34	0,00	875 229,34
5 Nasadenie	420 134,40	0,00	420 134,40
6 Rezerva	264 588,00	0,00	264 588,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	251 600,00	0,00	251 600,00
Publicita a informovanosť	13 180,00	0,00	13 180,00
<b>CELKOVO</b>	<b>9 499 980,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9 499 980,14</b>

**9. Podrobný rozpočet projektu** (tabuľka rozpočtu priložená v programe Excell na nasledujúcej strane)



## 9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a programovanie Editora právnych predpisov pre mínusovú os	projekt	92 878,50	1	111 454,20	111 454,20	0,00	100,00%	111 454,20	Popis analýzy a dizajnu je bližšie v časti C.2 Opis projektu
2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a programovanie Editora právnych predpisov pre plusovú os	projekt	260 059,80	1	312 071,76	312 071,76	0,00	100,00%	312 071,76	Popis analýzy a dizajnu je bližšie v časti C.2 Opis projektu
3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a programovanie portálu eZbierka + eZbierka CWS	projekt	260 059,80	1	312 071,76	312 071,76	0,00	100,00%	312 071,76	Popis analýzy a dizajnu je bližšie v časti C.2 Opis projektu
4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a programovanie eLegislativa Riadiace centrum legislatívneho procesu	projekt	260 059,80	1	312 071,76	312 071,76	0,00	100,00%	312 071,76	Popis analýzy a dizajnu je bližšie v časti C.2 Opis projektu
5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a programovanie modulu Generátor noviel z konsolidovaných znení	projekt	124 963,80	1	149 956,56	149 956,56	0,00	100,00%	149 956,56	Popis analýzy a dizajnu je bližšie v časti C.2 Opis projektu
6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a programovanie modulu Podpora pripomienkových konaní	projekt	111 454,18	1	133 745,02	133 745,02	0,00	100,00%	133 745,02	Popis analýzy a dizajnu je bližšie v časti C.2 Opis projektu
7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a programovanie modulu Podpora pozmeňovacích návrhov	projekt	111 454,20	1	133 745,04	133 745,04	0,00	100,00%	133 745,04	Popis analýzy a dizajnu je bližšie v časti C.2 Opis projektu
8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a programovanie modulu Automatizovaná sadzba	projekt	37 151,40	1	44 581,68	44 581,68	0,00	100,00%	44 581,68	Popis analýzy a dizajnu je bližšie v časti C.2 Opis projektu
9	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a programovanie modulu PS záväzných elektr. znení	projekt	74 302,80	1	89 163,36	89 163,36	0,00	100,00%	89 163,36	Popis analýzy a dizajnu je bližšie v časti C.2 Opis projektu
10	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a programovanie SW pre tvorbu terminologického tezauru slovenského práva	projekt	37 151,40	1	44 581,68	44 581,68	0,00	100,00%	44 581,68	Popis analýzy a dizajnu je bližšie v časti C.2 Opis projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
11	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a programovanie EURLEX - databáza EU predpisov vo väzbe na eZbierka	projekt	49 535,20	1	59 442,24	59 442,24	0,00	100,00%	59 442,24	Popis analýzy a dizajnu je bližšie v časti C.2 Opis projektu
12	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Analýza a programovanie Nástrojov pre zapojenie verejnosti	projekt	34 055,45	1	40 866,54	40 866,54	0,00	100,00%	40 866,54	Popis analýzy a dizajnu je bližšie v časti C.2 Opis projektu
13	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Právne služby v oblasti konsolidačných konfliktov	projekt	83 334,00	1	100 000,80	100 000,80	0,00	100,00%	100 000,80	Popis analýzy a dizajnu je bližšie v časti C.2 Opis projektu
14.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Rekonštrukcia obsahu Zbierky zákonov a vytvorenie dátovej bázy	projekt	1 140 000,00	1	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	100,00%	1 368 000,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.
14.2.1	Hlavné aktivity	Implementácia	610620 Osobné náklady	Rekonštrukcia obsahu Zbierky zákonov a vytvorenie dátovej bázy - I.fáza	projekt	80 521,92	1	80 521,92	80 521,92	0,00	100,00%	80 521,92	Interný odborný tím zodpovedný za rekonštrukciu obsahu Zbierky zákonov, jej digitalizáciu, autorizáciu a verifikáciu. <b>I.fáza zahŕňa tieto činnosti:</b> - prípravné práce (metodika, zaistenie všetkých potrebných výťažkov listinnej podoby zbierky zákonov), - vytvorenie elektronického registra zbierky zákonov od roku 1945 po súčasnosť (priebežne aktualizovaný) - porovnanie digitalizovaného textu s tlačenu verziou zbierky zákonov - korektúra textu - kontrola správnosti navigačných záložiek a doplnenie základnej sady metadát - podpísanie integritným podpisom - export do dátového centra eZbierka Činnosti špecifikované v personálnej matici - p. č. 8 až 11.
14.2.2	Hlavné aktivity	Implementácia	610620 Osobné náklady	Rekonštrukcia obsahu Zbierky zákonov a vytvorenie dátovej bázy - II.fáza	projekt	119 494,08	1	119 494,08	119 494,08	0,00	100,00%	119 494,08	Interný odborný tím zodpovedný za rekonštrukciu obsahu Zbierky zákonov, jej digitalizáciu, autorizáciu a verifikáciu. <b>II.fáza zahŕňa tieto činnosti:</b> - formalizácia dátového modulu (normalizácia), - analytika na fragmenty - kontrola usporiadania fragmentov do hierarchickej štruktúry - vytvorenie tezauru slovenského práva - indexácia podľa tezauru slovenského práva, - komparácia konsolidovaných znení právnych predpisov s dostupnými referenčnými databázami - riešenie prípadných konsolidačných konfliktov - verifikácia obsahu konsolidovaných znení právnych predpisov - kontrola metadát a možnosť ich korektúry a doplnenia - kontrola a editácia asociačných väzieb (vnútorné aj vonkajšie) Činnosti špecifikované v personálnej matici - p. č. 8 až 11.
15	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Formalizácia obsahu Zb.Z. do dátového modelu, indexácia, konsolidácia a odkazy	projekt	2 232 000,00	1	2 678 400,00	2 678 400,00	0,00	100,00%	2 678 400,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
16	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Editora právnych predpisov pre mínusovú os	projekt	26 400,00	1	31 680,00	31 680,00	0,00	100,00%	31 680,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.
17	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia Editora právnych predpisov pre plusovú os	projekt	132 000,00	1	158 400,00	158 400,00	0,00	100,00%	158 400,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.
18	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia portálu eZbierka + eZbierka CWS	projekt	39 600,00	1	47 520,00	47 520,00	0,00	100,00%	47 520,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.
19	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia eLegislativa Riadiace centrum legislatívneho procesu	projekt	132 000,00	1	158 400,00	158 400,00	0,00	100,00%	158 400,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.
20	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Generátor noviel z konsolidovaných znení	projekt	66 000,00	1	79 200,00	79 200,00	0,00	100,00%	79 200,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.
21	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Podpora pripomienkových konaní	projekt	132 000,00	1	158 400,00	158 400,00	0,00	100,00%	158 400,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.
22	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Podpora pozmeňovacích návrhov	projekt	132 000,00	1	158 400,00	158 400,00	0,00	100,00%	158 400,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.
23	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu Automatizovaná sadzba	projekt	52 800,00	1	63 360,00	63 360,00	0,00	100,00%	63 360,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.
24	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia modulu PS záväzných elektr. znení	projekt	26 400,00	1	31 680,00	31 680,00	0,00	100,00%	31 680,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.
25	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia SW pre tvorbu terminologického tezauru slovenského práva	projekt	13 200,00	1	15 840,00	15 840,00	0,00	100,00%	15 840,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.
26	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia EURLEX - databáza EU predpisov vo väzbe na eZbierka	projekt	52 800,00	1	63 360,00	63 360,00	0,00	100,00%	63 360,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.
27	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia nástrojov pre zapojenie verejnosti	projekt	13 200,00	1	15 840,00	15 840,00	0,00	100,00%	15 840,00	Popis implementácie modulov IS je uvedený v časti C.2 Opisu projektu.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
28	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Editora právnych predpisov pre mínusovú os	projekt	46 554,75	1	55 865,70	55 865,70	0,00	100,00%	55 865,70	Popis testovania je bližšie v časti C.2 Opis projektu
29	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie Editora právnych predpisov pre plusovú os	projekt	93 109,50	1	111 731,40	111 731,40	0,00	100,00%	111 731,40	Popis testovania je bližšie v časti C.2 Opis projektu
30	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie portálu eZbierka + eZbierka CWS	projekt	23 277,38	1	27 932,86	27 932,86	0,00	100,00%	27 932,86	Popis testovania je bližšie v časti C.2 Opis projektu
31	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie eLegislativa Riadiace centrum legislatívneho procesu	projekt	93 109,50	1	111 731,40	111 731,40	0,00	100,00%	111 731,40	Popis testovania je bližšie v časti C.2 Opis projektu
32	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Generátor noviel z konsolidovaných znení	projekt	93 109,50	1	111 731,40	111 731,40	0,00	100,00%	111 731,40	Popis testovania je bližšie v časti C.2 Opis projektu
33	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Podpora pripomienkových konaní	projekt	93 109,50	1	111 731,40	111 731,40	0,00	100,00%	111 731,40	Popis testovania je bližšie v časti C.2 Opis projektu
34	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Podpora pozmeňovacích návrhov	projekt	93 109,50	1	111 731,40	111 731,40	0,00	100,00%	111 731,40	Popis testovania je bližšie v časti C.2 Opis projektu
35	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu Automatizovaná sadzba	projekt	93 109,50	1	111 731,40	111 731,40	0,00	100,00%	111 731,40	Popis testovania je bližšie v časti C.2 Opis projektu
36	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie modulu PS záväzných elektr. znení	projekt	15 518,25	1	18 621,90	18 621,90	0,00	100,00%	18 621,90	Popis testovania je bližšie v časti C.2 Opis projektu
37	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie SW pre tvorbu terminologického тезаuru slovenského práva	projekt	38 795,63	1	46 554,76	46 554,76	0,00	100,00%	46 554,76	Popis testovania je bližšie v časti C.2 Opis projektu
38	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie EURLEX - databáza EU predpisov vo väzbe na eZbierka	projekt	23 277,38	1	27 932,86	27 932,86	0,00	100,00%	27 932,86	Popis testovania je bližšie v časti C.2 Opis projektu
39	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie nástrojov pre zapojenie verejnosti	projekt	23 277,38	1	27 932,86	27 932,86	0,00	100,00%	27 932,86	Popis testovania je bližšie v časti C.2 Opis projektu
40	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Editora právnych predpisov pre mínusovú os	projekt	14 688,00	1	17 625,60	17 625,60	0,00	100,00%	17 625,60	Popis nasadenia je bližšie v časti C.2 Opis projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
41	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie Editora právnych predpisov pre plusovú os	projekt	29 376,00	1	35 251,20	35 251,20	0,00	100,00%	35 251,20	Popis nasadenia je bližšie v časti C.2 Opis projektu
42	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie portálu eZbierka + eZbierka CWS	projekt	7 344,00	1	8 812,80	8 812,80	0,00	100,00%	8 812,80	Popis nasadenia je bližšie v časti C.2 Opis projektu
43	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie eLegislativa Riadiace centrum legislatívneho procesu	projekt	29 376,00	1	35 251,20	35 251,20	0,00	100,00%	35 251,20	Popis nasadenia je bližšie v časti C.2 Opis projektu
44	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Generátor noviel z konsolidovaných znení	projekt	29 376,00	1	35 251,20	35 251,20	0,00	100,00%	35 251,20	Popis nasadenia je bližšie v časti C.2 Opis projektu
45	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Podpora pripomienkových konaní	projekt	29 376,00	1	35 251,20	35 251,20	0,00	100,00%	35 251,20	Popis nasadenia je bližšie v časti C.2 Opis projektu
46	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Podpora pozmeňovacích návrhov	projekt	29 376,00	1	35 251,20	35 251,20	0,00	100,00%	35 251,20	Popis nasadenia je bližšie v časti C.2 Opis projektu
47	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu Automatizovaná sadzba	projekt	29 376,00	1	35 251,20	35 251,20	0,00	100,00%	35 251,20	Popis nasadenia je bližšie v časti C.2 Opis projektu
48	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie modulu PS záväzných elektr. znení	projekt	4 896,00	1	5 875,20	5 875,20	0,00	100,00%	5 875,20	Popis nasadenia je bližšie v časti C.2 Opis projektu
49	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie SW pre tvorbu terminologického tezauru slovenského práva	projekt	12 240,00	1	14 688,00	14 688,00	0,00	100,00%	14 688,00	Popis nasadenia je bližšie v časti C.2 Opis projektu
50	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie EURLEX - databáza EU predpisov vo väzbe na eZbierka	projekt	7 344,00	1	8 812,80	8 812,80	0,00	100,00%	8 812,80	Popis nasadenia je bližšie v časti C.2 Opis projektu
51	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie nástrojov pre zapojenie verejnosti	projekt	7 344,00	1	8 812,80	8 812,80	0,00	100,00%	8 812,80	Popis nasadenia je bližšie v časti C.2 Opis projektu
52	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia školiťov	projekt	120 000,00	1	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00%	144 000,00	Popis školenia bude špecifikovaný v pláne školení po analýze a dizajne

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
53	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Primárne dátové centrum	ks	90 000,00	1	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00%	108 000,00	Popis je bližšie v časti C.2 Opis projektu.
54	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Sekundárne dátové centrum	ks	90 000,00	1	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00%	108 000,00	Popis je bližšie v časti C.2 Opis projektu.
55	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Archívne dátové centrum	ks	60 000,00	1	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00%	72 000,00	Popis je bližšie v časti C.2 Opis projektu.
56	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Enterprise SW (OS, DB, Search)	ks	240 000,00	1	288 000,00	288 000,00	0,00	100,00%	288 000,00	Popis je bližšie v časti C.2 Opis projektu.
57	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Konfigurácia DC so SW	ks	7 500,00	3	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00%	27 000,00	Popis je bližšie v časti C.2 Opis projektu.
58	Hlavné aktivity	Rezerva	711003 Nákup softvéru	Rezerva na technologické a sw riešenie	projekt	220 490,00	1	264 588,00	264 588,00	0,00	100,00%	264 588,00	Účel uvedený v časti C.2 Opis projektu
59.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Riadenie projektu	projekt	201 600,00	1	201 600,00	201 600,00	0,00	100,00%	201 600,00	Činnosti bližšie špecifikované v personálnej matici - p. č. 1 až 7.
59.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637004 Všeobecné služby	Konzultačné služby	projekt	8 333,33	1	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	10 000,00	Činnosti bližšie špecifikované v personálnej matici - p. č. 12.
59.3	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637004 Všeobecné služby	Konzultačné služby	projekt	33 333,33	1	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	40 000,00	Činnosti bližšie špecifikované v personálnej matici - p. č. 13.
60.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Propagácia výstupov	projekt	2 483,33	1	2 980,00	2 980,00	0,00	100,00%	2 980,00	Reklamné a propagačné predmety, informačné a komunikačné materiály na zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte, napr. perá, nálepky, letáky, brožúrky a iný drobný propagačný materiál. Reklamná tabuľa o projekte, umiestnená na mieste realizácie projektu. Tlačený informačný materiál k aktivitám projektu minimálne v rozsahu 6 strán formátu DL, ktorý bude vydaný a rozdistribúovaný v min. počte 1000 ks.
60.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagácia výstupov	projekt	8 500,00	1	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00%	10 200,00	Aktivity informovania širokej verejnosti o realizácii projektu a jeho výsledkoch prostredníctvom médií (tlač, rozhlas, TV, inzercia) a tlačových konferencií.
<b>SPOLU</b>									9 499 980,14	0,00		9 499 980,14	

**Poznámky:**

**Položka 59.1** v súlade s časovým harmonogramom projektu je oprávneným výdavkom po dobu 26 mesiacov. Položka ponechaná vo výške pôvodnej kalkulácie (6 720 EUR/mes za 30 mesiacov) len pre prípadné čerpanie z dôvodu predĺženia projektu.

Položka 59.1 bude aktualizovaná po ukončení verejného obstarávania na hlavné aktivity.

**Položka 60.1** po ukončení verejného obstarávania na publicitu a informovanosť bude rozčlenená v zmysle Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetliviek k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.

Položky kategorizované pod skupinou výdavkov 610620 majú v stĺpci "Jednotková cena bez DPH" uvedenú plnú výšku oprávnených výdavkov, nakoľko mzdové výdavky nepodliehajú DPH.

Pre položky kategorizované pod skupinou výdavkov 610620 neumožňuje šablóna rozpočtu variovanie personálnych výdavkov. V rámci schváleného finančného rámca budú priemerné mesačné mzdové náklady premenlivé v závislosti od aktuálnych personálnych potrieb a interných zásad odmeňovania.