

## Zmenový list číslo 005/2013

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

1. **Zpracovanie zmeny podmienky týkajúcej sa stavu spracovávaných daňových priznaní DPH z p\_stavvybav\_id = S na p\_stavvybav\_id != Z.**
2. **Úprava DM3 zostavy „Top N rizikových subjektov“ pri exporte do CSV.**
3. **V Analytickom liste doplniť k priznaniu DPH aj stípec VDP/NO.**
4. **Zpracovanie algoritmu v DM41 na zistenie, či prepojený subjekt nezaplatil nedoplatok DPH v období od poslednej mesačnej uzávierky k dátumu žiadosti o registráciu DPH.**
5. **Zpracovanie zmeny výpočtu zábezpeky v DM41 v prípadoch, že konateľ/spoločník žiadateľa o registráciu má/mal majetkovú účasť v prepojenom subjekte do 20%.**
6. **Zpracovanie novej zostavy „Detail archivovaného daňového subjektu“ v DM41.**
7. **Zpracovanie zmeny výpočtu zábezpeky v DM41 pre zaniknuté prepojené subjekty, zapracovanie pokút, vylúčenie preplatkov pri určení zábezpeky, nový atribút Zd.**
8. **Zpracovanie novej entity pre žiadosti o registráciu DPH.**
9. **Zobrazenie príslušného aktuálneho správcu dane daňového subjektu v Analytickom liste.**

### Popis zadania

1. Zpracovanie zmeny podmienky týkajúcej sa stavu spracovávaných daňových priznaní DPH z p\_stavvybav\_id = S na p\_stavvybav\_id != Z pre všetky modely DM a mesačné aj ročné SAR DPH.
2. Úprava DM3 zostavy „Top N rizikových subjektov“ pri exporte do CSV tak, aby súčasťou exportu boli okrem údajov o atribútoch aj všetky riadky DP DPH za aktuálne zdaňovacie obdobie.
3. V Analytickom liste, v záložke „Dane“ doplniť k zoznamu priznaní DPH aj stípec, v ktorom sa bude nachádzať hodnota VDP(+)/NO(-) z príslušného daňového priznania DPH.
4. Zpracovanie algoritmu v DM41 na zistenie, či prepojený subjekt nezaplatil nedoplatok DPH v období od poslednej mesačnej uzávierky k dátumu žiadosti o registráciu DPH (uhradený nedoplatok).
5. Zpracovanie zmeny algoritmu výpočtu zábezpeky v DM41 v prípadoch, že konateľ/spoločník žiadateľa o registráciu má/mal majetkovú účasť v prepojenom subjekte do 20%, na základe čoho nemôže/nemohol reálne ovplyvniť vznik nedoplatku na DPH nad 1.000 EUR. Zároveň musí byť splnená podmienka, že nie je konateľom.
6. Zpracovanie novej zostavy „Detail archivovaného daňového subjektu“ v DM41, kde po zadaní DIČ subjektu bude zobrazený detail daňového subjektu z archívnych tabuliek DM41, a to z posledného prepočtu DM41, kde sa požadovaný subjekt nachádzal.
7. Zpracovanie zmeny výpočtu zábezpeky v DM41 pre zaniknuté prepojené subjekty k dátumu zániku, zapracovanie pokút, vylúčenie preplatkov pri určení zábezpeky, nový atribút Zd súvisiaci s ekonomickou činnosťou subjektu.
8. Zpracovanie novej entity pre žiadosti o registráciu DPH pri prechode zo súborového systému na dôvody evidencie a z dôvodov evidencie na novú entitu.
9. Zobrazenie príslušného aktuálneho správcu dane daňového subjektu v Analytickom liste v základnej záložke „Register“.

# Príloha

Formát

--	--	--

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	28.6.2013
Počet človekohodín	896
Cena v EUR bez DPH	79 950,08, - EUR
DPH	15 990,02, - EUR
Cena v EUR s DPH	95 940,10, - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

--

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa .....  
[Redacted]

[Redacted]  
Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

[Redacted]  
Štatutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 005/2013

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	60	89,23	5 353,80	20,00	1 070,76	6 424,56
2	Analytické práce potrebné v rámci implementácie	417	89,23	37 208,91	20,00	7 441,78	44 650,69
3	Dizajnérske práce	62	89,23	5 532,26	20,00	1 106,45	6 638,71
4	Programátorské práce	193	89,23	17 221,39	20,00	3 444,28	20 665,67
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	86	89,23	7 673,78	20,00	1 534,76	9 208,54
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	5	89,23	446,15	20,00	89,23	535,38
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	17	89,23	1 516,91	20,00	303,38	1 820,29
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	5	89,23	446,15	20,00	89,23	535,38
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	5	89,23	446,15	20,00	89,23	535,38
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	46	89,23	4 104,58	20,00	820,92	4 925,50
	<b>SPOLU</b>	<b>896</b>		<b>79 950,08</b>		<b>15 990,02</b>	<b>95 940,10</b>

Dňa .....

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa