

D O D A T O K č. 4

k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 13/26240220084/2014 / č. zhotoviteľa: Z330/CB/2014 a Dohode o opcii zo dňa 19.01.2015

Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl.

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a Dohoda o opcii v zmysle § 51 a § 36 ods. 2 prvá veta zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov – ďalej spolu „Zmluva o dielo“ a „Dohoda o opcii“ iba ako „Zmluva“

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo:	Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Zastúpený:	prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor
IČO:	00397687
DIČ:	2020845255
IČ DPH:	SK2020845255
Právna forma:	verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 z.z. o vysokých školách v platnom znení ako verejná vysoká škola
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000 465635/8180
IBAN:	SK54 8180 0000 0070 0046 5635
SWIFT:	SP SR SK BA XXX
Osoby oprávnené konať vo veciach: zmluvných:	prof. Ing. Robert Redhammer, PhD, rektor
realizačných a technických:	prof. Ing. Dr. Miloš Oravec, PhD, dekan

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:	STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. (pôvodné obchodné meno ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.)
Sídlo:	Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Konajúci prostr. :	Walter Egger, konateľ Ing. Jozef Miček, konateľ
Osoby oprávnené rokovať: vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Miček – konateľ spoločnosti
technických a realizačných:	Ing. Peter Vataj – riaditeľ oblasti
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK82 1100 0000 0026 2200 5155
SWIFT:	TATRSKBX
IČO:	313 55 161
IČ DPH:	SK 2020379691

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 5475/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 4 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve v nasledovnom znení:

Článok II.

Preambula

1. Vzhľadom na to, že na vzájomných rokovaniach dospeli Zmluvné strany k dohode o rozsahu a podmienkach opcie, na základe čoho zaslal Objednávateľ Zhotoviteľovi výzvu na realizáciu diela v rozsahu uplatnenej opcie, uzatvárajú Zmluvné strany z dôvodu právnej istoty a za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností o vzájomných právach a povinnostiach súvisiacich s realizáciou diela v rozsahu uplatnenej opcie tento dodatok k Zmluve. Výzva Objednávateľa na realizáciu diela zo dňa 09.06.2015, ktorá bola Zhotoviteľovi doručená dňa 19.06.2015 a v ktorej Objednávateľ zároveň určil rozsah opcie, tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku;
2. Pre úplnosť Zmluvné strany uvádzajú, že podstatou dohody Zmluvných strán o opcii je záväzok Zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v Zmluve a na výzvu Objednávateľa, zhotoviť ďalšie časti diela, t.j. ďalšie stavebné objekty, uvedené v bode 3.3 písm. a) a písm. f) až j) článku III. Zmluvy;
3. Predmetom tohto dodatku je okrem potvrdenia dohodnutých podmienok realizácie diela v rozsahu opcie aj úprava práv a povinností zmluvných strán, týkajúcich sa vystavenia bankovej záruky Zhotoviteľom.

Článok III.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je písomné potvrdenie dohody Zmluvných strán o zmene rozsahu diela z dôvodu, že Objednávateľ si u Zhotoviteľa uplatnil opciu v súlade s ustanovením Článku XIV. Zmluvy. Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že sa v dôsledku opcie zmenil (rozšíril) pôvodne dohodnutý rozsah diela o nasledujúce objekty na stavbe: „Revitalizácia objektov FEI STU“, ktoré je Zhotoviteľ povinný za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať:
 - Medziblok C-D (v zmysle bodu 3.3 písm. i.) Zmluvy); ako aj
 - Medziblok D-E (v zmysle bodu 3.3 písm. j.) Zmluvy)
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko a zahájiť realizáciu prác na diele v rozsahu opcie dňa 19.06.2015 a že je zároveň povinný dokončiť dielo v rozsahu opcie v lehote štyroch (4) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.
3. Cena diela za jednotlivé stavebné objekty, ktoré je Zhotoviteľ povinný realizovať v rozsahu Objednávateľom uplatnenej opcie je uvedená v Článku XIV bode 14.4.5 (t.j. suma vo výške 238.599,72 EUR s DPH) a bode 14.4.6 (t.j. suma vo výške 304.490,53 EUR s DPH) Zmluvy. Stavebné objekty uvedené v bode 1 tohto článku dodatku nebudú financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, ale z vlastných zdrojov Objednávateľa a z dotácie zo štátneho rozpočtu. Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú a berú na vedomie, že na vykonávanie diela v rozsahu opcie sa na Zmluvné strany nevzťahujú žiadne ustanovenia Zmluvy, ošetrojúce financovanie diela z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, z ktorých v tejto súvislosti vyplývajú pre Zmluvné strany akékoľvek práva a povinnosti.
4. Zmluvné strany pre úplnosť vyhlasujú, že ustanovenia Zmluvy, týkajúce sa prevzatia a odovzdania diela, ako aj plynutia záručnej doby sa vzťahujú na každý stavebný objekt realizovaný Zhotoviteľom

v rozsahu opcie samostatne. To znamená, že Zhotoviteľ odovzdá stavebné objekty v rozsahu opcie samostatne a na stavebné objekty začína plynúť záručná doba dohodnutá v Zmluve podľa toho, kedy boli odovzdané.

5. Zmluvné strany sa z dôvodu rozšírenia rozsahu diela dohodli na predĺžení lehoty na vystavenie bankovej záruky na stavebné objekty. Lehota na vystavenie bankovej záruky uvedená v bode 14.5 článku XIV. Zmluvy sa predlžuje z 15 na 30 dní odo dňa doručenia výzvy Objávateľa. Pokiaľ ide o formu bankovej záruky, Zmluvné strany týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že na stavebné objekty v rozsahu opcie nebude vystavená nová samostatná banková záruka, ale že sa k vystavenej bankovej záruke zo dňa 02.02.2015 urobil dodatok, ktorým sa predlžila účinnosť vystavenej bankovej záruky na čas realizácie stavebných objektov v rozsahu opcie. Na základe dodatku k bankovej záruke sa predlžila banková záruka do dňa 31.10.2020.
6. Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán a podmienky vykonania diela v rozsahu opcie sa riadia ustanoveniami Zmluvy v nezmenenej podobe.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto dodatkom a jeho prílohami oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami pripájajú svoje podpisy.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých úprava nie je predmetom tohto dodatku, zostávajú nezmenené platnosti.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dva.

V Bratislave dňa

Za Objávateľa:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

.....
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor

Za Zhotoviteľa:

STRABAG Pozemné a inžinierske
stavitel'stvo s. r. o.

.....
Walter Egger
konateľ

.....
Ing. Jozef Miček
konateľ

Prílohy:

1. Výzva objednávateľa na realizáciu diela v rozsahu opcie zo dňa 09.06.2015 – kópia (1x)

STRABAG Pozemné a staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A, SK - 820 15 Bratislava		
Došlo	19 -06- 2015	
Číslo: 5190	Pridelené:	Pril.: 081/CB/2015

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava
Slovenská republika

Váš list:

Naše číslo:

Vybavuje:

V Bratislave

PS/344/6695/2015

Martin Špaček

09.06.2015

Vec: Výzva na realizáciu stavebných prác na zákazke Revitalizácia objektov FEI STU na stavebných objektoch uvedených v článku III. bod 3.3 písm. i) a písm. j) Zmluvy o dielo č. 13/26240220084/2014.

Vážený zmluvný partner,

na základe výsledku spoločného rokovania, v zmysle Zmluvy o dielo č. 13/26240220084/2014, uzatvorenej dňa 19.01.2015, účinnej dňa 21.01.2015 medzi zmluvnými stranami Slovenská technická univerzita v Bratislave so sídlom Vazovova 5, 812 43 Bratislava ako objednávateľom a Vašou spoločnosťou ako zhotoviteľom (ďalej len "zmluva"), si Vás dovoľujeme vyzvať v zmysle článku XIV. Dohoda o opcii body 14.1 až 14.3 na realizáciu stavebných prác na stavebných objektoch uvedených v článku III. bod 3.3 písm. i) a písm. j) (Medziblok C-D a Medziblok D-E).

Odobranie staveniska sa uskutoční dňa 19.6.2015. Súčasne Vás žiadame o začatie realizácie stavebných prác na vyššie označených stavebných objektoch dňom odovzdania staveniska objednávateľovi a ukončenie realizácie diela na stavebných objektoch do 4 mesiacov od odovzdania staveniska.

S úctivým pozdravom


prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor

Slovenská technická univerzita
v Bratislave
812 43 Bratislava, Vazovova 5
IČO: 00397687
IČ DPH: SK20200848255