

DODATOK č. 1
KU ZMLUVE O DIELO č. CPNR-ON-2020/004620-033 zo dňa 10. 02. 2020

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Tomáš Oparty
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Ministerstva
vnútra SR na základe plnomocenstva č.p.:
SL-OPS-2020/001328-232 zo dňa 4. júna 2020

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Ingrid Lovásová

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Peter Matejovič
Jozef Kalužák

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

0961 305443

mail:

peter.matejovic@minv.sk

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

SCON s.r.o.
Hlavná 646, 951 78 Koliňany

V zastúpení:

Mgr. Tibor Vraniak

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Mgr. Tibor Vraniak

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Mgr. Tibor Vraniak

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

[REDACTED]

IČO:

36 803 600

DIČ:

2022414570

IČ DPH:

SK2022414570

tel.:

[REDACTED]

mail:

[REDACTED]

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Nitra, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 20263/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v zmysle článku V. bod 5.4. a článku XIII. bod 13.10. Zmluvy o dielo č. CPNR-ON-2020/004620-033 zo dňa 10.02.2020 na akciu „OO PZ Šurany, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku:

Čl. I. Predmet Dodatku

1.1. Čl. V. Cena za dielo bod 5.1. znie:

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena vrátane DPH vo výške:

184 133,34 Eur

slovom: stoosemdesiatštyritisícotridsaťtri a 34/100 Eur

Cena za dielo predstavuje:

a) cena celkom bez DPH	146 725,25	Eur
b) navyše práce	6 719,20	Eur
c) DPH 20% zo základne pod písm. a) + b)	30 688,89	Eur
d) cena celkom vrátane DPH	184 133,34	Eur“

1.2. Príloha č. 1 Zmluvy o dielo č. CPNR-ON-2020/004620-033 *Špecifikácia ceny* sa dopĺňa *Špecifikáciou ceny č. 2.*

Čl. II Záverečné ustanovenia

- 2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy..
- 2.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
- 2.3. Dodatok sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch vrátane Prílohy č. 1 – Špecifikácia ceny č. 2 s platnosťou originálu, pričom šesť (6) rovnopisov obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dodatok zverejní objednávateľ.

2.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.

V Bratislave dňa 30. 11. 2020

V Nitre dňa 24. 11. 2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Tomáš Oparty
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR

Mgr. Tibor Vraniak
konateľ spoločnosti SCON s.r.o.

Š P E C I F I K Á C I A C E N Y č. 2

V Bratislave dňa 30. 11. 2020

V Nitre dňa 24. 11. 2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Tomáš Oparty
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR

Mgr. Tibor Vraniak
konateľ spoločnosti SCON s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby : **Šurany OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu**

Názov objektu : **SO 01 OO PZ Šurany - stavebné úpravy 717 002**

Akt. zákazka **SO 01.1. Zateplenie objektu**

Objednávateľ : **Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BA**

Projektant :

Zhotoviteľ : **SCON s.r.o.**

IČO :

IČ DPH :

00151866

47124814

SK2023755833

36803600

SK2022414570

Rozpočet číslo :

Dňa :

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 4 469,60	8	Práca nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 2 249,60	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Stáženie podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 6 719,20	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 6 719,20	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 6 719,20 1 343,84	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 8 063,04	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + - 0,00	
Pečiatka					

Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. - o cenách, jeho doplnkami zmenami, podľa § 3 dohodou, tvorba ceny IK

OBCHODNÝ REGISTER : Okresný súd v Nitre, č.v. 20263/N

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Šurany OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: SO 01 OO PZ Šurany - stavebné úpravy 717 002

Časť: SO 01.1. Zateplenie objektu

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BA

Zhotoviteľ: SCON s.r.o.

Miesto: Šurany

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

HSV	Práce a dodávky HSV					6 719,20
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		m2	185,000	36,32	6 719,20
	Celkom bez DPH					6 719,20

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Šurany OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: SO 01 OO PZ Šurany - stavebné úpravy 717 002

Podčasť: SO 01.1. Zateplenie objektu

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BA

Zhotoviteľ: SCON s.r.o.

Miesto: Šurany

Dátum: 3. 8. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 719,20

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 719,20

43	625251256	Kontaktný zatepľovací systém (STN 73 2901, STN 73 2902) hr. 160 mm, - štandardné riešenie (EPS-GreyWall), skrutkovacie kotvy, príprava podkladu : odstránenie pľuzgierov a nesúdržných miest v podklade 30%, utesnenie neaktívnych škár a trhlin mrazuvzdorným	m2	185,000	36,32	6 719,20
----	-----------	--	----	---------	-------	----------

Pôvodný výkaz výmer VV

"Pohľad SZ" $90,3-2,67-3,92 = 83,710$

"Pohľad SV" $7,91 = 7,910$

"Pohľad JV" $4,8+0,78+0,3 = 5,880$

"Pohľad JZ" $3,29+0,24*2+3,29 = 7,060$

Súčet = 104,56

"zamerané podľa skutočnosti "

Skladba "a 01 + a 02 + b 02 – VV"

"pohľad SZ" $62,33+8,348+13,032-83,710$

0,000

"pohľad SV" $47,185+0,000+20,571-7,910$

59,846

"pohľad JV" $59,792+0,000+11,628-5,88$

65,540

"pohľad JZ" $52,016+0,000+14,658-7,060$

59,614

Súčet

185,000

Celkom bez DPH

6 719,20

Dôvodová správa

k dodatku č. 1 k ZoD č. CPNR-ON-2020/004620-033 zo dňa 10.02.2020

„Šurany OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“

Rozpočet – zoznam navyiac prác a dodávok

(obsahuje prípočty jednotlivých druhov prác a dodávok k základnému rozpočtu Zmluvy o dielo č. CPNR-ON-2020/004620-033)

V priebehu realizácie stavby „Šurany OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ sa vyskytli objektívne navyiac práce, nepredvídané práce, ktorých vykonanie je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela.

Navyiac práce, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny doplnenia množstva kontaktného zatepl'ovacieho systému sú zapísané v stavebnom denníku, odsúhlasené projektantom a technickým dozorom objednávateľa.

Práce a dodávky HSV - navyiac práce

č. 43: Kontaktný zatepl'ovací systém

Vyčíslené náklady spolu (bez DPH)

6 719,20 €

Odôvodnenie: V priebehu realizácie, montáži kontaktného zatepl'ovacieho systému (EPS-GreyWall) bol zistený v množstve nesúladi medzi skutočným stavom zatepl'ovacieho systému a výkresovou časťou v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie, vznikli navyiac práce. Ocenenie, odsúhlasenie rozsahu prác bolo spracované na základe spracovaného kontrolného rozpočtu stavby a výkazu výmer.

Navyiac práce a dodávky bez DPH:

6 719,20 €

DPH – 20% :

1 343,84 €

Navyiac práce a dodávky s DPH:

8 063,04 €

Za objednávateľa: Kalužák Jozef MVSР – CP Nitra

.....

Za zhotoviteľa: Mgr. Tibor Vraniak
SCON s.r.o., Kolíňany

.....