



**DODATOK č.1**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
**Č. IROP-CLLD-Q108-512-006-004 zo dňa 15.12.2021**  
(ďalej len „Dodatok“)  
je uzavretý medzi

**Miestnou akčnou skupinou**

názov: Ipeľská Kotlina Novohrad  
sídlo: Železničná 1, 991 22 Bušince  
IČO: 42395224  
Konajúci: Ing. Peter Libiak, predseda o.z.

(ďalej ako „MAS“)

a

**Užívateľom**

názov: Obec Glabušovce  
sídlo: Glabušovce 24, 991 22 Bušince  
IČO: 00650307  
Konajúci: Štefan Chudý, starosta obce

(ďalej ako „Užívateľ“)

(MAS a Užívateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

**1. ÚVODNÉ USTANOVENIE**

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.12.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-006-004 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany MAS Užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu: Trhové priestory v obci Glabušovce  
Kód projektu: IROP-CLLD-Q108-512-006-004  
Miesto realizácie projektu: Glabušovce  
Kód Výzvy: IROP-CLLD-Q108-512-006

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle čl. II tohto Dodatku

1.3 Všetky výrazy s veľkým začiatočným písmenom sa používajú v rovnakom význame, ako vyplýva z článku 1 ods. 3 VZP.

## 2. PREDMET DODATKU

2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi MAS a Užívateľom, ktorá sa týmto mení tak, ako je ďalej uvedené v tomto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že pre lepšiu prehľadnosť je v prípadoch, ak je to vhodné, uvedený text s podčiarknutím, ktoré nemá osobitný iný význam a v úplnom znení zmluvy sa už nenachádza.

2.2 Zmluvné strany s dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP:

2.2.1 V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A PRÍSPEVOK sa v odseku 3.1 mení výška Celkových oprávnených výdavkov (nesprávne uvedená suma pri vypracovaní zmluvy), v dôsledku čoho je nové znenie odseku 3.1 nasledovné:

3.1 MAS a Užívateľ sa dohodli na nasledujúcom

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 12 529,81 EUR (slovom: Dvanásťtisícpäťstodvadsaťdeväť eur),

2.2.2. Zmena termínu realizácie projektu z pôvodného dátumu na nový dátum realizácie: 20.12.2021 – 30.6.2022 (dĺžka realizácie cca 6 mesiacov)

2.2.3. Pôvodné znenie prílohy č. 2 Predmet podpory sa ruší a nahrádza sa novým znením tak, ako je priložený k tomuto Dodatku.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia MAS v Centrálnom registri zmlúv. Ak MAS aj Užívateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č.211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku MAS. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí MAS a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Užívateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Dodatok je vyhotovená v 3 rovnopisoch pričom po podpise Dodatku dostane Užívateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane MAS, z ktorých jeden MAS zašle RO pre IROP.

3.4 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP

3.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce sa osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

### Prílohy:

Príloha č. 2 Aktualizovaná príloha č.2 Predmet podpory

Za MAS, v Bušinciach, dňa 02.05.2022

Podpis: .....

Ing. Peter Libiak, predseda

Za Užívateľa, v Glabušovciach, dňa .....

Podpis: .....

Štefan Chudý, starosta obce

## PREDMET PODPORY

### 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

**Názov projektu:** Trhové priestory v obci Glabušovce  
**Kód projektu:** IROP-CLLD-Q108-512-006-004  
**Aktivita:** E1 Trhové priestory

### 2. FINANCOVANIE PROJEKTU

#### Refundácia

**IBAN:** SK22 5600 0000 0060 4734 8001  
**Banka:** Prima banka Slovensko, a.s.  
**Platnosť od:** 06.12.2021  
**Platnosť do:** 31.12.2023

### 3. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

**Obec:** Glabušovce

### 4. AKTIVITA PROJEKTU

**Dĺžka realizácie:** 6 mesiacov  
**Začiatok realizácie:** 20.12.2021  
**Ukončenie realizácie:** 30.06.2022

### 5. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU

| kód  | názov  | MJ    | cieľová hodnota | čas plnenia                         | príznak rizika |
|------|--|-------|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| E101 | Počet novovybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných mestských a obecných trhových priestorov | Počet | 1               | k dátumu ukončenia prác na projekte | bez príznaku   |
| E102 | Kapacita trhoviska   | Počet | 2               | k dátumu ukončenia prác na projekte | bez príznaku   |
| E103 | Zvýšenie kapacity trhoviska  | Počet | 2               | k dátumu ukončenia prác na projekte | bez príznaku   |