

DODATOK č. 1
KU ZMLUVE O DIELO č. OVO1-2017/000129-020 zo dňa 28.06.2017

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Róbert Pintér
generálny riaditeľ sekcie hnutel'ného a nehnuteľného
majetku MV SR na základe plnomocenstva
č.p. KM-OPS4-2018/001604-032 zo dňa 29. 03. 2018

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Michaela Boďová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného a nehnuteľného
majetku MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Ľuboš Hudačko

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

+4219619 54068

fax:

+4219619 53009

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

merga s.r.o.
Komenského 2826
069 01 Snina

V zastúpení:

Ing. Jozef Merga - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Jozef Merga

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Miroslav Firda

Bankové spojenie :

Číslo účtu IBAN:

[REDACTED]

IČO:

35 912 782

DIČ:

202 191 8008

IČ DPH:

SK202 191 8008

tel., fax:

[REDACTED]

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel: Sro., vložka číslo 15693/P.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII. bod 13.10. Zmluvy o dielo č. OVO1-2017/000129-020 zo dňa 28.06.2017 uzatvorenej na akciu „Pavlovce nad Uhom OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku:

Čl. I. Predmet Dodatku

1.1. Čl. III., bod 3.1. zmluvy znie:

Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne:

Začiatok doby plnenia : **dňom odovzdania staveniska,**

Koniec doby plnenia : **do 08. 08. 2018.“**

1.2. Príloha č. 1 zmluvy o dielo č. OVO1-2017/000129-020 Harmonogram postupu výstavby sa nahrádza Prílohou č. 1 Harmonogram postupu výstavby č. 2.

Čl. II Záverečné ustanovenia

- 2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
- 2.3. Dodatok sa vyhotovuje v ôsmich (8) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom šesť (6) rovnopisov obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dodatok zverejní objednávateľ.
- 2.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú.

V Bratislave dňa 12. 04. 2018

V Snine dňa 12. 04. 2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Róbert Pintér
generálny riaditeľ sekcie hnutel'ného
a nehnuteľného majetku MV SR

Ing. Jozef Merga
konateľ

**HARMONOGRAM POSTUPU
VÝSTAVBY č. 2**

Harmonogram výstavby

stavby: Pavlovce nad Uhom OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

začiatok realizácie: dňom odovzdania staveniska

SO	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
SO	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
SO	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
SO 01 - OO PZ															
SO - 01.01 Architektúra															
SO - 01.02 Elektroinštalácia a bleskozvod															
SO - 01.03 Ústredné kúrenie															
SO - 01.04 Odborné plynové zariadenie															
SO - 01.05 Zdravotechnika															
SO 02 - Bezbarierový vstup															
SO - 02.01 Architektúra															
SO - 02.02 Elektroinštalácia															
SO 02 - Bezbarierové WC															
SO - 03.01 Architektúra															
SO - 03.02 Zdravotechnika															
SO - 03.02 Elektroinštalácia															
SO - 03.04 Vzduchochodníka															

týždne

január 18

marec 18

apríl 18

máj 18

jún 18

júl 18

august 18