



Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „**Dodatok**“):

ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ:** **Bratislavský samosprávny kraj**
Zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z.
sídlo: Sabinovská 16254/16,
820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Slovenská republika
štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda
IČO: 36 063 606
DIČ: 2021608369
IČ DPH: SK2021608369

(ďalej len „**Objednávateľ**“),

a

- 2. Zhotoviteľ:** **BDR, spol. s r.o.**
sídlo: M. M. Hodžu 3,
974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika
štatutárny zástupca: Ing. Bc. Ľudmila Svätovánska Kiňová, MBA - konateľka
IČO: 00 614 556
DIČ: 202045919
IČ DPH: SK 202045919

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako „**Zmluvné strany**“ a osobitne každý ako „**Zmluvná strana**“).

Článok I **Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „Stratégia rozvoj a zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 - 2026“, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou, uzatvorili dňa 21.12.2020 zmluvu o dielo (ďalej aj len „**Zmluva**“), ktorá bola zverejnená na webovom sídle Objednávateľa dňa 15.01.2021 a ktorej predmetom je zhotovenie diela „Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 - 2026“ (ďalej len „**dielo**“) a poskytnutie s tým súvisiacich služieb v súlade s podrobným opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej len „**Príloha č. 1 Zmluvy**“).



2. V priebehu zhotovovania diela nastali v zmysle bodu 6 a 7 článku II Zmluvy prekážky spočívajúce vo vyššej moci, ktoré Zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet Zmluvy pre Objednávateľa v dohodnutom termíne, konkrétne ide o nasledujúce okolnosti:
 - 2.1. v priebehu roku 2022 prebiehala na území Slovenskej republiky tretia vlna pandémie COVID-19, v dôsledku čoho bola na území Slovenskej republiky naďalej vyhlásená mimoriadna situácia a začiatkom roka 2022 na území Slovenskej republiky pretrvávalo aj vyhlásenie núdzového stavu, čo malo za následok obmedzenie vykonávania hromadných podujatí, osobných stretnutí a mobility obyvateľstva;
 - 2.2. viacerí členovia tímu Zhotoviteľa mali v priebehu roku 2022 ochorenie COVID-19, v dôsledku čoho museli ostať v izolácii, čo aj z dôvodov uvedených v predchádzajúcom bode 2.1 tohto Dodatku viedlo k časovému obmedzeniu zhotovovania diela;
 - 2.3. v marci 2022 došlo k výmene kontaktnej osoby Objednávateľa, pričom z dôvodu nedostatku pracovného kapitálu na Odbore zdravotníctva, bola nová kontaktná osoba určená z Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja. V dôsledku tejto zmeny došlo k spomaleniu (i) komunikácie, (ii) súčinnosti zo strany Objednávateľa a (iii) výmeny informácií, čo v konečnom dôsledku malo za následok oneskorenie zhotovovania diela z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - 2.4. príslušný Okresný úrad, ktorý posudzuje SEA správu, po podaní prvej žiadosti SEA správy, túto vrátil Zhotoviteľovi, pričom hlavným dôvodom bola žiadosť príslušného Okresného úradu o doplnenie do správy tzv. nultého variantu. To znamená, variantu, aké by boli vplyvy na životné prostredie, keby sa žiadna navrhovaná stratégia nevykonala. Vychádzajúc zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho Prílohy č. 4 (Obsah a štruktúra správy o hodnotení strategického dokumentu), možno konštatovať, že porovnanie s nulovým variantom nie je uvedené ako zákonom požadovaná kapitola. Uvedená požiadavka preto predstavovala požiadavku nad rámec zákona a Zmluvy a jej zakomponovanie znamenalo pomerne väčší zásah a prepracovanie diela zo strany Zhotoviteľa.
3. Vzhľadom na okolnosti uvedené v bode 2 článku I tohto Dodatku, ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a Zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok, Zmluvné strany, pre vylúčenie prípadných pochybností, majú záujem písomne predĺžiť termín zhotovenia a odovzdania diela, resp. poslednej záverečnej 9. etapy diela, **do 31.10.2022**. Zmluvné strany sa preto v súlade s bodom 2 článku IX Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy a Prílohy č. 1 Zmluvy, a to tak, ako je uvedené nižšie v článku II tohto Dodatku.



Článok II Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že **bod 1 článku II Zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

„1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každú etapu odovzdať na základe čiastkového preberacieho protokolu v termínoch uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve, najneskôr však do 31.10.2022.*“

2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že **posledná odrážka bodu 3 článku II Zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

„• *úspešné dokončenie procesu SEA v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v stanovenom termíne (do 31.10.2022).*“

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že **Príloha č. 1 Zmluvy**, konkrétne v úvodnej časti opisujúcej predmet zákazky a rozdelenie diela zhotovovaného na základe Zmluvy na etapy, **sa mení a to tak, že opis 9. etapy (na 2. strane Prílohy č. 1 Zmluvy) sa mení a znie nasledovne:**

„9. *etapa: úspešné ukončenie procesu SEA a finalizácia materiálov*

- *Zpracovanie pripomienok zo SEA a finalizácia dokumentu (vrátane grafických úprav)*
- *Odovzdanie tlačенých dokumentov a elektronických verzií*
- *Odovzdanie ostatných materiálov vrátane súvisiacich licencií*

Termín: do 31.10.2022.“

4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že **Príloha č. 1 Zmluvy**, konkrétne v časti označenej ako „**Zhotoviteľ zabezpečí dodanie diela v nasledovnom obsahu a rozsahu:**“, **sa mení a to tak, že posledná odrážka v tejto časti (na 4. strane Prílohy č. 1 Zmluvy) sa mení a znie nasledovne:**

„• *úspešné dokončenie procesu SEA v súlade so zákonom č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v stanovenom termíne (do 31.10.2022) a to vrátane:*

- *Oznámenie o strategickom dokumente*
- *Vypracovanie správy SEA*
- *Organizovanie verejných prerokovaní*
- *Zpracovanie pripomienok vychádzajúcich z hodnotenia SEA*
- *Ostatné činnosti v súvislosti s procesom SEA (napr. komunikácia s okresným úradom BA a iné).*“

5. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že **Príloha č. 1 Zmluvy**, konkrétne v záverečnej časti označenej ako „**Termíny odovzdania predmetu zákazky:**“ (na 4. strane Prílohy č. 1 Zmluvy), **sa mení a znie nasledovne:**

„**Termíny odovzdania predmetu zákazky:**

1. etapa, termín: **do 2 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo**



2. etapa, termín: do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
3. etapa, termín: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
4. etapa, termín: do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
5. etapa, termín: do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
6. etapa, termín: do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
7. etapa, termín: do 11 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
8. etapa, termín: do 13 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
9. etapa, termín: do 31.10.2022.“

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v článku II tohto Dodatku nahradené alebo inak zmenené, zostávajú **v platnosti bezo zmeny a nedotknuté.**
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie. Každý rovnopis Dodatku je vyhotovený a podpísaný výlučne v slovenskom jazyku.
4. Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie tohto Dodatku je neplatné, nezákonné, neúčinné alebo nevymožiteľné, prípadne sa za také bude považovať, tak sa toto ustanovenie, v rozsahu, v akom je neplatné, nezákonné, neúčinné alebo nevymožiteľné, bude považovať za ustanovenie, ktoré nie je súčasťou Zmluvy a Dodatku a platnosť, zákonnosť, účinnosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení nebude týmto ustanovením dotknutá. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že ak takáto neplatnosť, nezákonnosť, neúčinnosť alebo nevymožiteľnosť ovplyvní práva a povinnosti Zmluvných strán, vynaložia maximálne úsilie, aby takéto neplatné, nezákonné, neúčinné alebo nevymožiteľné ustanovenie nahradili platným, zákonným, účinným a vymožiteľným ustanovením, ktorého zámer sa bude čo najviac blížiti zámeru vyplývajúcejmu z pôvodného ustanovenia.
5. Ak ktorákoľvek Zmluvná strana netrvá na prísnom dodržiavaní akejkoľvek povinnosti a/alebo záväzku vyplývajúceho z tohto Dodatku, podmienky tohto Dodatku a/alebo Zmluvy pri akejkoľvek príležitosti, nepovažuje sa to za vzdanie sa práva vyplývajúceho z tohto Dodatku a/alebo Zmluvy, ani to nezbavuje túto Zmluvnú stranu práva trvať následne na prísnom dodržaní tejto povinnosti, záväzku a/alebo podmienky vyplývajúceho z tohto Dodatku a/alebo Zmluvy, pokiaľ nebude vzdanie sa dotknutého práva uskutočnené výslovným a písomným prejavom vôle tejto Zmluvnej strany.
6. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si Dodatok starostlivo a dostatočne prečítali pred jeho podpísaním, všetky ustanovenia tohto Dodatku sú im jasné a zrozumiteľné, Dodatok predstavuje vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle, ich sloboda na uzavretie tohto Dodatku nie je žiadnym spôsobom obmedzená a Dodatok neuzatvárajú v omyle, vychádzajúcim zo skutočnosti rozhodujúcej pre jeho podpísanie, ani v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.



7. Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tohto Dodatku a záväzkov zakladaných týmto Dodatkom, čo potvrdzujú podpismi osôb, ktorými podľa všeobecne záväzných právnych predpisov konajú.

NA DÔKAZ VYŠŠIE UVEDENÉHO, Zmluvné strany podpísali tento Dodatok v deň, ktorý je uvedený pri príslušnom podpise nižšie.

Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa

10. 08. 2022

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 12. 08. 2022

Bratislavský samosprávny kraj

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA

predseda



BDR, spol. s r.o.

Ing. Bc. Ľudmila Svätová, MBA

konateľka

