

DODATOK č. 2
KU ZMLUVE O DIELO č. OVO1-2017/000129-020 zo dňa 28. 06. 2017

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Michaela Boďová
generálna riaditeľka sekcie hnutel'ného a nehnuteľného
majetku MV SR na základe plnomocenstva č.p.:
KM-OPS4-2018/001604-232 zo dňa 01. 06. 2018

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

JUDr. Martina Tóth
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného
a nehnuteľného majetku MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Ľuboš Hudačko

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

+4219619 54068

fax:

+4219619 53009

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

merga s.r.o.
Komenského 2826
069 01 Snina

V zastúpení:

Ing. Jozef Merga - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Jozef Merga

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Miroslav Firda

Bankové spojenie :

Číslo účtu IBAN:

[REDACTED]

IČO:

35 912 782

DIČ:

202 191 8008

IČ DPH:

SK202 191 8008

tel., fax:

[REDACTED]

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15693/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v zmysle článkov III. bod 3.4. a XIII. bod 13.10. Zmluvy o dielo č. OVO1-2017/000129-020 zo dňa 28.06.2017 uzatvorenej na akciu „Pavlovce nad Uhom OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku :

Čl. I. Predmet Dodatku

1.1. Čl. III., bod 3.1. zmluvy znie :

„Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne:

Začiatok doby plnenia : **dňom odovzdania staveniska**

Koniec doby plnenia : **do 08. 10. 2018“**

1.2. Príloha č. 1 zmluvy o dielo č. OVO1-2017/000129-020 Harmonogram postupu výstavby sa nahrádza Prílohou č. 1 Harmonogram postupu výstavby č. 3.

Čl. II Záverečné ustanovenia

2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.

2.3. Dodatok sa vyhotovuje v ôsmich (8) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom šesť (6) rovnopisov obdrží objednávatel' a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dodatok zverejní objednávatel'.

2.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú.

V Bratislave dňa 03. 08. 2018

V Snine dňa 30. 07. 2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Michaela Bod'ová
generálna riaditeľka
sekcie hnutel'ného a nehnuteľného majetku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky


Ing. Jozef Merga
konateľ

**HARMONOGRAM POSTUPU
VÝSTAVBY č. 3**

Príloha č. 1

Harmonogram výstavby č.3

stavby: Pavlovice nad Úhom OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu



Poznámka: na dodávku a realizáciu a plošín zhotoviteľ potrebuje 5 týždňov od písomného odsúhlasenia investorom