

DODATOK č. 1
KU ZMLUVE O DIELO č. OVO1-2017/000139-040 zo dňa 20. 12. 2017

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Michaela Bod'ová
generálna riaditeľka sekcie hnutel'ného
a nehnuteľného majetku MV SR na základe
plnomocenstva č.p.: KM-OPS4-2018/001604-232
zo dňa 01.06. 2018

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

JUDr. Martina Tóth
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného
a nehnuteľného majetku MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Eubomír Ulrich

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Štátna pokladnica Bratislava
SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

096148 5412

fax:

096148 5309

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

CB construct, s.r.o.
Oravská 2350/1
010 01 Žilina

V zastúpení:

František Čuntala

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

František Čuntala

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Július Bielek

Bankové spojenie:
Číslo účtu:



IČO:

43 795 781

DIČ:

2022480724

IČ DPH:

SK2022480724

tel.:



Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19745/L.
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII. bod 13.10. Zmluvy o dielo č. OVO1-2017/000139-040 zo dňa 20. 12. 2017 uzatvorenej na akciu „Dolný Kubín ODI, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku:

Čl. I. Predmet Dodatku

1.1. Čl. III. Čas plnenia, bod 3.1. znie:

„Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne :

Začiatok doby plnenia : dňom odovzdania staveniska,

Koniec doby plnenia : do 31. 08. 2018“

1.2. Príloha č. 1 zmluvy o dielo č. OVO1-2017/000139-040 Harmonogram postupu výstavby sa nahrádza Prílohou č. 1 Harmonogram postupu výstavby č. 2.

Čl. II Záverečné ustanovenia

- 2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
- 2.3. Dodatok sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, vrátane Prílohy č. 1 – Harmonogram postupu výstavby č. 2, s platnosťou originálu, pričom šesť (6) rovnopisov obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dodatok zverejní objednávateľ.
- 2.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.

V Bratislave dňa 01. 08. 2018

V Žiline dňa 26. 07. 2018

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

Ing. Michaela Bod'ová
generálna riaditeľka
sekcie hnutel'ného a nehnuteľného majetku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

František Čuntala
konateľ spoločnosti

**HARMONOGRAM POSTUPU
VÝTAVBÝ č. 2**

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ
Dolný Kubín ODI, rekonštrukcia a modernizácia objektu



- Zariadenie staveniska
- HSV
- Zemné práce
- VODOROVNÉ KONŠTRUKČIE
- ÚPRAVY POVRCHOV - fasáda
- Ostatné konštrukcie
- PSV
- 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
- 712 - Pevňacie krytiny
- 713 - Izolácie tepelné
- 721 - Vnútorná kanalizácia
- 731 - Kotlebné
- 762 - Konštrukcie tesárske
- 764 - Konštrukcie klmpiarске
- 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
- 776 - Podlahy povlakové
- 784 - Malby
- Elektromontáže
- M21 - 155 Elektromontáže

Spracoval: J. Bielek
 V Žilne 15.7.2018